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Control de versión 

Número de 
Versión Fecha de revisión Descripción de revisiones 
1.0 11 de julio de 2018* Proyectos de RBD trasladados al Programa de Atención al 

Cliente (Customer Representative, CR): políticas y 

procedimientos de RBD refinados. 

2.0 16 de diciembre de 2020 Revisiones considerables a todo el manual para eliminar 

Conviviendo con la Bahía, a documentarse en un Manual 
de Políticas por separado. 

3.0 22 de abril de 2021 Revisiones en todo el Manual por motivos de claridad y 

precisión, incluidas actualizaciones a las secciones 1.0 
Introducción; 2.0 Resumen de Rompeolas Viviente de 

Reconstrucción por Diseño; 3.0 Requisitos de CDBG-DR 

del HUD; 4.0 Políticas de Reconstrucción por Diseño; 5.0 

Procedimientos de Reconstrucción por Diseño; y Anexo 1 
Requisitos Administrativos del Programa y Regulaciones 
Federales Transversales. 

 
*Antes de esta actualización, los proyectos de RBD seguían las políticas y procedimientos del Programa de 

Infraestructura NY Rising o el Programa de Reconstrucción Comunitaria NY Rising, según correspondiese.  



 

 

22 de abril de 2021  Página 3 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

 
 
 

 
Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

22 de abril de 2021  Página 4 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

Índice 

Contenido 

1.0 Introducción...................................................................................................................... 7 
1.1 Supervisión de la recuperación ante tormentas ................................................................... 8 
1.2 Visión general del Manual ................................................................................................. 8 
1.3 Cumplimiento con los principios establecidos por el Plan de Acción  del Estado........................ 9 
1.4 Plan de Participación Ciudadana .......................................................................................10 

1.4.1 Participación ciudadana para la Reconstrucción por Diseño .............................................11 
1.4.1.1 Acercamiento público para la Reconstrucción por Diseño .................. Error! Bookmark not defined. 
1.4.1.2 Acercamiento a poblaciones vulnerables para la Reconstrucción por Diseño ...Error! Bookmark not 
defined. 
1.4.1.3 Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) para la Reconstrucción por Diseño...........Error! Bookmark not 
defined. 
1.4.1.4 Participación pública durante la revisión ambiental para la Reconstrucción por Diseño............Error! 
Bookmark not defined. 
1.4.1.5 Proceso de facilitación de la información.............................................. Error! Bookmark not defined. 

2.0 Resumen de Rompeolas Viviente (Living Breakwaters, LB) de Reconstrucción por Diseño  16 

3.0 Requisitos de la CDBG-DR del HUD ...................................................................................18 
3.1 Cumplimiento de los requisitos del programa de la CDBG-DR ...............................................18 

3.1.1 Vínculo con la tormenta .............................................................................................18 
3.1.2 Cumplimiento de un Objetivo Nacional .........................................................................18 
3.1.3 Cumplimiento de una actividad elegible........................................................................18 

3.1.3.1 Identificación del DRGR .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
3.1.4 Elegibilidad geográfica................................................................................................19 

3.2 Requisitos regulatorios de RBD .........................................................................................19 
3.2.1 Requisitos específicos de RBD......................................................................................20 
3.2.2 Requisitos de infraestructura ......................................................................................21 
3.2.3 Estándares de desempeño de resistencia ......................................................................21 
3.2.4 Monitoreo y evaluación de la eficacia y sustentabilidad ..................................................21 
3.2.5 Certificación de los diseños finales ...............................................................................22 
3.2.6 Operación y mantenimiento........................................................................................22 

3.3 Requisitos de múltiples fases para receptores secundarios...................................................22 
3.3.1 Gasto oportuno de los fondos .....................................................................................22 
3.3.2 Duplicación de beneficios ...........................................................................................22 
3.3.3 Orden de asistencia ...................................................................................................23 
3.3.4 Ingresos del programa................................................................................................24 
3.3.5 Trabajo por administración directa...............................................................................25 
3.3.6 Adquisición de bienes inmuebles .................................................................................25 
3.3.7 Política de adquisición ................................................................................................26 

3.3.7.1 Servicios de construcción ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.7.2 Contratación con los equipos de diseño ganadores ............................. Error! Bookmark not defined. 

3.3.8 Gestión de seguros y propiedades................................................................................28 
3.3.9 Mantenimiento de registros y pista de auditoría de RBD .................................................30 
3.3.10 Requisitos de auditoría .............................................................................................30 
3.3.11 Asistencia técnica para receptores secundarios ............................................................31 



 

 

22 de abril de 2021  Página 5 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

3.3.12 Requisitos de mitigación para la actividad en la llanura aluvial........................................31 
3.4 Departamento de Supervisión y Cumplimiento (MCD) .........................................................31 

3.4.1 Supervisión Programática ...........................................................................................31 
3.4.2 Supervisión Externa ...................................................................................................32 

3.5 Departamento de Cumplimiento .......................................................................................32 
3.6 Investigaciones ...............................................................................................................33 

4.0 Políticas de Reconstrucción por Diseño ............................................................................34 
4.1 Políticas de desarrollo previo a la construcción y el diseño ...................................................34 

4.1.1 Coordinación con socios federales y estatales ................................................................34 
4.1.2 Grupo de Coordinación de Resistencia de Infraestructura Regional por Sandy ....................34 
4.1.3 Coordinación con socios estatales ................................................................................35 
4.1.4 Coordinación con socios locales ...................................................................................35 

4.2 Análisis posterior a la adjudicación y cambios de diseño ......................................................35 
4.3 Colaboraciones para la implementación.............................................................................35 
4.4 Aprovechamiento de los fondos para proyectos de RBD ......................................................36 
4.5 Memo del proyecto .........................................................................................................36 
4.6 Políticas de selección de receptores secundarios .................................................................36 
4.7 Acuerdos contractuales....................................................................................................36 
4.8 Políticas de revisión ambiental..........................................................................................37 
4.9 Documentación de cambios a los proyectos .......................................................................38 
4.10 Proceso de modificación al plan de acción ........................................................................38 
4.11 Costos de ejecución del proyecto.....................................................................................38 
4.12 Pago ............................................................................................................................39 

4.12.1 Pago del receptor secundario ....................................................................................39 
4.12.2 Pago al proveedor....................................................................................................39 
4.12.3 Pago final ...............................................................................................................39 

4.13 Cierre del proyecto de RBD .............................................................................................40 
4.14 Viabilidad y efectividad de los proyectos de RBD ...............................................................40 

5.0 Procedimientos de Reconstrucción por Diseño .................................................................40 
5.1 Requisitos de los receptores secundarios ...........................................................................40 
5.2 Contrato de Receptor Secundario (SRA), Memorando de Entendimiento (MOU), y 
modificaciones .....................................................................................................................41 
5.3 Procedimientos de revisión ambiental ...............................................................................42 
5.4 Adquisición y contratación ...............................................................................................43 

5.4.1 Licitación de servicios profesionales por parte del receptor secundario .............................44 
5.4.2 Licitación de servicios de construcción por parte del receptor secundario ..........................44 
5.4.3 Contratación y adquisición por parte de la GOSR ............................................................44 
5.4.4 Modificaciones a contratos y procedimientos para microcompras/compras pequeñas ........45 
5.4.5 Construcción dirigida por el receptor secundario............................................................48 

5.5 Implementación del proyecto: diseño y construcción...........................................................49 
5.5.1 Diseño dirigido por el receptor secundario ....................................................................49 
5.5.2 Preconstrucción del receptor secundario ......................................................................49 
5.5.3 Fase de construcción dirigida por el receptor secundario.................................................49 
5.5.4 Fase de diseño dirigida por la GOSR..............................................................................50 
5.5.5 Fase de construcción dirigida por la GOSR .....................................................................50 

5.6 Modificaciones al contrato ...............................................................................................51 



 

 

22 de abril de 2021  Página 6 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

5.6.1 Orden de cambio de un receptor secundario .................................................................51 
5.6.2 Modificaciones al contrato de la GOSR .........................................................................51 

5.7 Procedimientos multifase.................................................................................................52 
5.7.1 Duplicación de Beneficios y Orden de Asistencia ............................................................52 
5.7.2 Preparación de DRGR e informes de QPR ......................................................................54 
5.7.3 Requisitos del receptor secundario ..............................................................................55 
5.7.4 Informes del receptor secundario y de sus contratistas ...................................................56 

5.8 Pago ..............................................................................................................................56 
5.8.1 Pago del receptor secundario ......................................................................................56 
5.8.2 Pago a proveedores de la GOSR ...................................................................................57 
5.8.3 Pago final .................................................................................................................58 

5.9 Recuperación ..................................................................................................................58 
5.10 Estándares de desempeño de resistencia..........................................................................58 
5.11 Procedimientos de Cierre de RBD ....................................................................................59 

Anexo 1: Requisitos Administrativos del Programa y Regulaciones Federales Transversales ..60 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la sección 504 .......................................60 
Ley Davis-Bacon y Leyes Relacionadas (DBRA)..........................................................................61 
Salarios Vigentes del Estado de Nueva York .............................................................................62 
Ley de Horas de Trabajo por Contrato y Estándares de Seguridad...............................................62 
La Ley Copeland "Antisobornos" ............................................................................................62 
Oportunidad de Trabajo Igualitario (EEO) ................................................................................63 
Vivienda Justa ......................................................................................................................63 
Ley de Estándares Laborales Justos de 1938, con sus modificaciones (FLSA).................................63 
Dominio Limitado del Inglés (LEP)...........................................................................................64 
Iniciativas Empresariales Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE) ..........................................64 
Sección 3 .............................................................................................................................65 
Antidesplazamiento residencial..............................................................................................65 

Ley Uniforme de Asistencia de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles ..........................65 
Bienes inmuebles .................................................................................................................67 
Administración financiera......................................................................................................67 
Política de contrataciones......................................................................................................68 
Mantenimiento de registros, retención, y administración de archivos.........................................69 
Conflictos de interés y confidencialidad ..................................................................................71 

Conflictos de interés ..........................................................................................................72 
Confidencialidad/privacidad ...............................................................................................72 

Política de recaptura .............................................................................................................73 

Anexo 2: Plan de Participación Ciudadana..............................................................................75 
Divulgación pública...............................................................................................................75 
Divulgación programática ......................................................................................................76 
Divulgación a poblaciones vulnerables ....................................................................................77 
Avisos públicos, audiencias públicas y período para comentarios ...............................................77 
Modificaciones Sustanciales al Plan de Acción .........................................................................78 
Informes de Desempeño .......................................................................................................78 
Asistencia Técnica ................................................................................................................79 
Requisitos de Participación Ciudadana para receptores secundarios y gobiernos locales que 
participan en Programas de la CDBG-DR ..................................................................................79 



 

 

22 de abril de 2021  Página 7 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

 
 

  



 

 

22 de abril de 2021  Página 8 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

1.0 Introducción 
En respuesta al daño causado por la supertormenta Sandy y otros desastres naturales ocurridos en 
todo el país en 2011, 2012 y 2013, el Congreso de EE. UU. asignó $16 mil millones en fondos 
federales para el programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y 

Recuperación ante Desastres (Community Development Block Grant-Disaster Recovery, CDBG-
DR) a través de la Ley Pública 113-2. Decretada el 29 de enero de 2013, esta ley estipula que 
estos fondos se utilizarán para los siguientes esfuerzos de recuperación: 

"...gastos necesarios relacionados con la ayuda en desastres, recuperación a 

largo plazo, restauración de infraestructura y vivienda y revitalización 
económica de las áreas más afectadas y desfavorecidas como consecuencia de un 
desastre importante declarado en virtud de La Ley Robert T. Stafford de Ayuda 
ante Desastres y Asistencia por Emergencia (Título 42 del Código de Estados 

Unidos (United States Code, USC), sección 5121 et seq.) debido la  supertormenta 
Sandy y a otros eventos elegibles en los años calendario 2011, 2012 y 2013, por 
actividades autorizadas bajo el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974 (Título 42 del USC, sección 5301 et seq.). siempre que los 

fondos se concedan directamente al Estado o a una unidad de gobierno local 
general como beneficiario a discreción de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo 
Urbano...” 

 

Luego de la supertormenta Sandy, el Estado de Nueva York desarrolló e implementó varias 
iniciativas de recuperación ante desastres como se describe en el Plan de Acción del Estado de 
Nueva York del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y 
Recuperación de Desastres (Plan de Acción) y modificaciones posteriores.  

 
En medio de las secuelas de la tormenta, el presidente Obama creó el grupo de trabajo de 
reconstrucción de la supertormenta Sandy con el propósito de evaluar cómo la nación podría 
rediseñar el enfoque para la recuperación y reconstrucción después de grandes desastres. En 

agosto de 2013, el grupo de trabajo emitió su informe titulado La estrategia de reconstrucción de 
Sandy: Comunidades más fuertes y una región resistente. Una de las recomendaciones hechas 
por el grupo de trabajo fue aumentar la colaboración regional y hacer énfasis en los crecientes 
riesgos del cambio climático. Para abordar este resultado, el grupo de trabajo se asoció con el 

Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) para 
iniciar la competencia de Reconstrucción por Diseño (RBD), concebida para invitar a los 
diseñadores e ingenieros más talentosos del mundo a aportar sus conocimientos en mitigación de 
inundaciones y resistencia costera en las regiones afectadas por Sandy. La de RBD les planteó el 

reto de desarrollar proyectos que abordaran las necesidades de las comun idades af ectadas por 
Sandy y que al mismo tiempo las hiciera más resistentes al cambio climático a través del uso de 
conceptos de diseño naturales y artificiales.  
 

El proceso de RBD usó una combinación de participación comunitaria ascendente, con 
diseñadores de mente progresista y experiencia técnica proporcionada por el Estado. El enf oque 
involucró a los miembros de la comunidad para evaluar las necesidades y oportunidades de los 
lugares en los que viven y trabajan, y les proporcionó un riguroso análisis informado y las más 

recientes soluciones innovadoras. El objetivo de este proceso era generar apoyo comunitario para 
proyectos que pudiesen empoderar a las comunidades afectadas por Sandy en el estado a través 

https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hsrebuildingstrategy.pdf
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hsrebuildingstrategy.pdf
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hsrebuildingstrategy.pdf
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de la experiencia técnica necesaria para desarrollar proyectos exhaustivos y viables que f ueran 
física, social y económicamente resistentes y sostenibles. Los siete finalistas de la competencia 
de RBD se anunciaron el 2 de junio de 2014. Cuatro de los siete proyectos finales se situaron en 

el estado de Nueva York. En asociación con las empresas ganadoras, la GOSR trabaja para 
implementar dos de estos innovadores proyectos.  
 
En la Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11), el HUD 

anunció el financiamiento de las propuestas ganadoras de RBD. Ningún proyecto de RBD f ue 
completamente financiado. El Estado de Nueva York recibió $185 millones en fondos de la 
CDBG-DR para implementar dos de los proyectos: 

1. Reconstrucción por Diseño: Rompeolas Viviente, Staten Island, Nueva York  

($60 millones de la CDBG-DR)  
2. Reconstrucción por Diseño: Conviviendo con la Bahía (LWTB), Condado de Nassau, 

Nueva York  
($125 millones de la CDBG-DR).  

 
Los proyectos de RBD tiene el objetivo de cumplir la misión de la Competencia de Diseño de 
RBD e implementar los proyectos financiados. La intención del HUD para ambos proyectos de 
RBD era construir intervenciones de resistencia innovadoras, flexibles y con capacidad de 

ampliación a través de un robusto trabajo de extensión que podrían servir como un mode lo de 
mitigación ante desastres y que posiblemente podría replicarse en el Estado o nacional o 
internacionalmente. Cada proyecto sigue los lineamientos y regulaciones de la CDBG-DR del 
HUD y es sometido a rigurosos procesos de revisión ambiental y obtenció n de permisos, que 

incluye la evaluación de posibles diseños o proyectos alternativos. La GOSR trabaja con 
receptores secundarios para algunas partes de la implementación, según lo descrito en la sección 
4 y 5 de este manual.  
 

Puede encontrar información sobre estos dos proyectos en el Plan de Acción del Estado en el 
sitio web de GOSR.  

1.1 Supervisión de la recuperación ante tormentas 
El Gobernador Andrew M. Cuomo estableció en junio de 2013 la Oficina del Gobernador para la 

Recuperación ante Tormentas (GOSR), una división de la Corporación del Fondo Fiduciario de 
Vivienda del Estado de Nueva York (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) para maximizar la 
coordinación de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en las municipalidades afectadas 
por tormentas en todo el estado de Nueva York. La HTFC es un componente de Renovación 

Habitacional y Comunitaria (HCR) del Estado de Nueva York, una plataforma de liderazgo 
unificada que abarca una variedad de agencias y corporaciones de beneficencia pública del 
Estado de Nueva York comprometidas con la provisión de vivienda y la renovación comunitaria. 
La GOSR se formó para dirigir la administración de los fondos federales de la CDBG-DR. La 

GOSR trabaja en estrecha colaboración con líderes locales para responder a las necesidades de 
reconstrucción más urgentes de las comunidades, identificando al mismo tiempo soluciones 
innovadoras y a largo plazo para fortalecer infraestructuras y sistemas cruciales del Estado.  
 

1.2 Visión general del Manual 
Este manual describe las políticas y procedimientos que desarrolló la GOSR para la 
implementación y supervisión del proyecto Rompeolas Viviente de RBD. Este manual amplía la 
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información delineada en el Plan de Acción del Estado y las modificaciones posteriores, y detalla 
las fases de planificación, diseño e implementación de los proyectos de RBD. El manual se 
aplica específicamente a las actividades del proyecto que involucren al Proyecto Rompeolas 

Viviente de RBD del Estado de Nueva York que se determinó que es elegible para recibir 
financiamiento de la CDBG-DR, ya sea a través de la implementación estatal o mediante el 
financiamiento por parte del receptor secundario para implementar el proyecto. Este Manual de 
RBD y otros manuales de otros programas están disponibles para el uso y revisión pública en 

http://www.stormrecovery.ny.gov.  
 

1.3 Cumplimiento con los principios establecidos por el Plan de 
Acción del Estado 
Se espera que los proyectos de RBD hagan que las comunidades sean más resistentes y fomenten 

la inversión en áreas que hayan recibido fondos de RBD mediante la revitalización de regiones 
afectadas por tormentas y garantizando que las comunidades no solo se reconstruyan, sino que 
también se vuelvan más seguras y resistentes, especialmente para las áreas en las que existe un 
alto riesgo de inundaciones en el futuro. Los proyectos de RBD tienen como objetivo restaurar el 

dinamismo de las comunidades del estado de Nueva York afectadas por el desastre y mejorar la 
calidad de vida de sus residentes.  
 
Los programas de recuperación del Estado, incluyendo los proyectos de RBD y las demás 

actividades descritas en el Plan de Acción, se basan en estos seis principios clave:  
1.Reconstruir de una mejor manera y de forma más inteligente : a medida que los 

neoyorquinos trabajan para reparar los graves daños causados por la supertormenta Sandy 
y otras tormentas, el Estado usa los programas de recuperación como una oportunidad 

para garantizar que la infraestructura dañada, los recursos naturales y los edificios no se 
restauren simplemente a las condiciones anteriores a la tormenta ni que se reemplacen 
con los mismos tipos de estructuras. En lugar de esto, el Estado de Nueva York invierte 
en medidas de mitigación adicionales para evitar que ocurran daños similares en el 

futuro. Los proyectos de RBD incorporan soluciones innovadoras sobre cómo las 
comunidades pueden reconstruirse y adaptarse en respuesta a los riesgos futuros que 
presentan los peligros naturales y el cambio climático.  

2. Recuperación liderada por el Estado y impulsada por la comunidad : el Estado de Nueva 

York colabora estrechamente con gobiernos locales, residentes y otras organizaciones 
basadas en la comunidad para garantizar una respuesta coordinada y holística, buscando 
al mismo tiempo que las comunidades individuales desarrollen planes locales de 
recuperación prospectivos que cumplan con sus necesidades específicas.  

3. Recuperación de Irene, Lee y Sandy: los proyectos de RBD mejorarán y ampliarán los 
esfuerzos de recuperación en las comunidades con importantes riesgos alimentarios.  

4. Aprovechamiento de fondos: los proyectos de RBD procurarán aprovechar fondos 
privados y públicos.  

5. Responsabilidad y transparencia del gasto : el Estado de Nueva York implementa 
rigurosos controles y métodos de supervisión para garantizar que los fondos se usen de 
forma responsable y de acuerdo con lineamientos federales y estatales.  

6. Urgencia en acción: la recuperación es una iniciativa a largo plazo, pero la gente necesita 

ayuda inmediata. Los proyectos y programas presentados en el Plan de Acción son 

http://www.stormrecovery.ny.gov/
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desarrollados para lograr la más rápida ejecución y el mejor apoyo posible, mientras se 
trabaja dentro de los parámetros de los lineamientos del HUD. 

 

1.4 Plan de Participación Ciudadana 
El Plan de Participación Ciudadana (Citizen Participation Plan, CPP) del Estado de Nueva York 
les da a los neoyorquinos la oportunidad de participar en la planificación, implementación y 
evaluación del programa de recuperación de la CDBG-DR del Estado. El plan expone políticas y 

procedimientos para la participación ciudadana, de conformidad con las regulaciones federales, 
las cuales están diseñadas para maximizar la oportunidad de participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo comunitario. El Estado ha intentado proporcionarles a los ciudadanos la 
oportunidad de participar, con énfasis en personas de ingresos bajos y moderados, personas con 

dominio limitado del inglés y personas que necesitan adaptaciones especiales debido a 
discapacidades. El Plan de participación ciudadana del Estado garantiza que exista un acceso 
razonable y oportuno a avisos públicos, valoración, inspección y comentarios sobre las 
actividades propuestas para el uso de fondos de la CDBG-DR.  

 
En cumplimiento de los lineamientos del HUD del Registro Federal de noviembre de 2013, las 
modificaciones significativas al Plan de Acción incluyen un período público de 30 días con al 
menos una audiencia pública. El Estado ha coordinado y continuará coordinando reuniones de 

acercamiento técnico y programático con entidades estatales, gobiernos locales, organizaciones 
sin fines de lucro, sector privado y asociaciones involucradas. El Estado invita a hacer 
comentarios públicos sobre el Plan de Acción y sobre las modificaciones significativas, tal como 
lo exige el HUD. Estos documentos se publican de forma visible y se puede acceder ellos en el 

sitio web oficial de la GOSR. El Estado hace uso de recursos como comunicados de prensa y 
publicación de avisos en el sitio web del Gobernador del Estado de Nueva York o en  el de la 
GOSR para maximizar el acceso a información del programa a ciudadanos y negocios afectados. 
El Plan de Participación Ciudadana de NY para la CDBG-DR de Sandy, Irene y Lee se encuentra 

adjunto como Anexo 1 de este manual.  
 
De acuerdo a la Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11), las 
modificaciones sustanciales al Plan de Acción para los proyectos de RBD incluyen un período de 

comentarios públicos de 30 días con al menos una audiencia pública. El Estado ha coordinado y 
continuará coordinando reuniones de acercamiento con entidades estatales, gobiernos locales, 
organizaciones comunitarias y socios del sector privado. El Estado invita a hacer comentarios 
públicos sobre el Plan de Acción y sobre las modificaciones significativas, tal como lo exige el 

HUD. Estos documentos se publican de forma visible y se puede acceder ellos en el sitio web 
oficial de la GOSR. El Estado utiliza recursos como los comunicados de prensa y la publicación 
de avisos en el sitio web del Gobernador del Estado de Nueva York o en el sitio web de la GOSR 
para maximizar el acceso a la información del programa de ciudadanos y negocios afectados.  El 

Plan de Participación Ciudadana de NY para la CDBG-DR de Sandy, Irene y Lee se encuentra 
adjunto como Anexo 1 de este manual. Los proyectos de RBD se adhieren al Plan de 
Participación Ciudadana de NY y a los componentes específicos de RBD que se describen a 
continuación en las secciones 1.4.1.1-1.4.1.5.   
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1.4.1 Participación ciudadana para la Reconstrucción por Diseño 
La participación pública fue determinante en el desarrollo de cada proyecto de RBD, lo  cual se 
ve reflejado en los altos niveles de participación comunitaria que asumieron ambos equipos de 

diseño. Los componentes específ icos de RBD promueven políticas y procedimientos que 
involucrarán a un grupo grande y diverso de partes interesadas. Una estrategia importante de 
acercamiento usada para implementar los proyectos de RBD es la formación de un Comité 
Asesor de Ciudadanos (Citizen’s Advisory Committee, CAC) para cada proyecto de RBD, 

analizado continuación. Oportunidades de aporte por parte del público garantizarán que el 
público pueda aprender sobre los proyectos y enviar comentarios e inquietudes que sustentarán la 
evaluación de impactos ambientales potenciales y las alternativas del proyecto. Las actividades 
de participación ciudadana de RBD complementan al CPP del Estado con políticas y 

procedimientos específicos de RBD en los que se describen los CAC, el acercamiento a las  
poblaciones vulnerables y la participación pública durante las fases de estudio de alcance, 
revisión ambiental, diseño y construcción del proyecto. 
 

El CPP refleja los requisitos especificados por el HUD en el Registro Federal (FR–5696–N–11).  
 
El Estado garantizará que cualquier Unidad de Gobierno Local General o receptores secundarios 
que obtengan fondos para proyectos de RBD cuenten con un Plan de Participación Ciudadana 

que cumpla con las regulaciones de la CDBG-DR del HUD y con cualquier otro requisito de 
participación ciudadana. 
 

1.4.1.1 Acercamiento público para la Reconstrucción por Diseño 
Para mantener al público informado y comprometido a lo largo de las fases de estudio de 
alcance, revisión ambiental, diseño y construcción del proyecto de RBD, el Estado emprenderá 
actividades de acercamiento público. Como se señaló anteriormente, cada proyecto de RBD tiene 
un CAC único que complementará el acercamiento del Estado y les permitirá a los ciudadanos y 

a las partes interesadas mantenerse al tanto de las actividades de RBD a través de foros públicos 
programados regularmente. Además de las notificaciones y los documentos que se entregan antes 
de las reuniones, estas se llevarán a cabo muy cerca de los sitios de RBD y, cuando sea práctico, 
se moverán a diferentes ubicaciones dentro del sitio de RBD para posibilitar una mayor 

participación pública. 
 
El sitio web de la GOSR incluye páginas de proyectos dedicadas a ambos proyectos de RBD del 
Estado. Cada página de proyecto de RBD contiene actualizaciones del estatus del proyecto, 

cronogramas de reuniones y documentos relevantes. El acercamiento también puede ocurrir a 
través de reuniones presenciales, solicitudes de comentarios orales y por escrito, eventos de 
divulgación y medios digitales y tradicionales. 
 

1.4.1.2 Acercamiento a poblaciones vulnerables para la Reconstrucción por Diseño 
Según lo exige el Plan de Participación Ciudadana del Estado de Nueva York, el Estado tomará 
medidas específicas para brindarle a todos los ciudadanos la oportunidad de participar, haciendo 
énfasis en personas de ingresos bajos y moderados (Low- and Moderate- Income, LMI), 
personas con dominio limitado del inglés y personas que necesitan adaptaciones especiales 

debido a discapacidades. Para este fin, se anunciarán reuniones clave  en diversos idiomas y 
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estarán disponibles traductores e intérpretes de lenguaje de señas cuando sea necesario. Las 
notificaciones de las reuniones se publicarán en áreas comunes de viviendas públicas y en 
edificios públicos cerca del sitio del proyecto. Las reuniones se celebrarán en lugares accesibles 

para personas con discapacidades y en ubicaciones que cuenten con servicio de transporte 
público. Los materiales que se presenten en las reuniones se publicarán en línea para que el 
público pueda consultarlos oportunamente. Para garantizar que la información de RBD sea 
accesible a todos los residentes, se pondrán a disposición actualizaciones importantes e informes 

de estado en español, ruso y chino, de acuerdo con el CPP de la GOSR. 
 

1.4.1.3 Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) para la Reconstrucción por Diseño 
 

La GOSR estableció dos CAC para orientar la implementación de los dos proyectos de RBD del 
Estado. El objetivo de cada CAC es asesorar a los equipos de proyectos de RBD de la GOSR en 
el diseño e implementación del proyecto en nombre de las diversas partes interesadas locales y 
regionales del proyecto.  

 
El comité tendrá una función de asesoría, que complementará, pero no reemplazará los esfuerzos 
y eventos adicionales de participación pública específicos del proyecto. Además de la función de 
asesoría del CAC, este comité puede promover la conciencia pública y la comprensión del 

proyecto a una amplia audiencia. Se espera que el CAC asesore al Estado hasta la finalización de 
la construcción y que pueda desempeñar una función en la supervisión de la efectividad a largo 
plazo del proyecto. Los miembros del CAC pueden incluir líderes de asociaciones cívicas, 
grupos empresariales, organizaciones sin fines de lucro y representantes de poblaciones 

vulnerables. La membresía del comité es un puesto no remunerado. 
 
Todas las reuniones del CAC estarán abiertas al público y se destinará un espacio de tiempo al 
final de cada reunión para comentarios públicos informales y preguntas. Los anuncios y 

resúmenes de las reuniones se publicarán en la página web del proyecto de RBD respectivo en el 
sitio web de la GOSR. 
 
Tamaño del CAC 

Cada CAC está compuesto por no más de 25 miembros calificados y está dirigido por dos (2) 
copresidentes seleccionados por el Panel de Revisión del CAC de la GOSR. (Consulte la sección 
1.4.1.3).  
 

Proceso de selección del CAC 

La GOSR exhorta a las personas de todos los orígenes culturales y socioeconómicos a postularse 
para prestar servicio en un CAC con el fin de crear un comité que refleje las diversas 
comunidades en cada área del proyecto de RBD. El Panel de Revisión del CAC de la GOSR 

evalúa todas las solicitudes para determinar qué candidatos representan mejor al proyecto y a la 
comunidad y qué candidatos cumplen con los objetivos de diversidad mencionados 
anteriormente. Todos los miembros se representan a sí mismos como un residente o profesional 
individual, no como un representante de una organización, oficina pública, agencia o grupo de 

interés. Los funcionarios elegidos públicamente son elegibles para servir en el CAC como 
particulares. Sin embargo, los funcionarios electos tienen prohibido usar su cargo público como 
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una posición de influencia. Además, se exhorta a los funcionarios elegidos públicamente a asistir 
a las reuniones del CAC, las cuales son todas abiertas al público. Quienes trabajan para 
funcionarios electos o los representan pueden postularse como ciudadanos comunes, pero no 

como representantes de su cargo oficial en el despacho elegido.  
 
Proceso de solicitud 

El período de solicitud permanecerá abierto durante 60 días, plazo durante el cual todas las 

personas interesadas pueden enviar solicitudes en línea o en papel para prestar servicios en cada 
CAC. Al cierre del período de solicitud inicial, la GOSR revisa todas las solicitudes recibidas 
antes de la fecha de cierre y selecciona a los miembros del CAC. Si el período de solicitud inicial 
no identificó un número adecuado de candidatos calificados, la GOSR se reserva el derecho de 

reabrir públicamente el proceso de solicitud e iniciar un proceso renovable de solicitud de 60 
días para identificar candidatos adicionales con el objetivo de crear un comité robusto e integral. 
A medida que los miembros abandonan el comité durante el ciclo de cada proyecto de RBD, la 
GOSR puede reemplazar a los miembros del CAC a través de un proceso de solicitud similar.  

 
Presentación de solicitud  

A. Presentación en línea 
Los miembros potenciales pueden enviar una solicitud en línea 

a: https://stormrecovery.ny.gov/content/citizens-advisory-committee-application.  
 
B. Presentación en papel 
Las solicitudes en papel con formatos en múltiples idiomas están disponibles en las siguientes 

ubicaciones:  
Para ambos CAC de RBD: sede de la Oficina del Gobernador para la Recuperación ante 

Tormentas (GOSR)  

25 Beaver St., 5th Floor Reception,  

New York, NY 10004 
 
RBD: CAC del Rompeolas Viviente 

Biblioteca Pública de Tottenville 

7430 Amboy Rd, Staten Island, NY 10307 
 
RBD: CAC de Conviviendo con la Bahía - Oficina de la GOSR de Farmingdale 

500 Bi-County Boulevard, Suite 300 

Farmingdale NY 11735 
 

Las presentaciones en papel deben enviarse por correo postal a la siguiente dirección:  

Oficina del Gobernador para la Recuperación ante Tormentas (GOSR)  

Reconstrucción por Diseño: solicitud del Comité Asesor de Ciudadanos 
25 Beaver Street 5th Floor  
New York, New York 10004  
 

Fechas límite de presentación de solicitud 

Las solicitudes iniciales para el CAC del Rompeolas Viviente se aceptaron hasta el 30 de junio 
de 2015.  

https://stormrecovery.ny.gov/content/citizens-advisory-committee-application
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Las solicitudes iniciales para el CAC de LWTB se aceptaron hasta el 15 de octubre de 2015. El 
período de solicitud estuvo abierto para una segunda ronda que finalizó el 15 de diciembre de 

2015 y una tercera ronda que finalizó el 14 de febrero de 2016. 
 
Luego del período inicial de solicitud del CAC, la GOSR evaluará las solicitudes del CAC 
continuamente para cubrir las vacantes. 

 
Panel de Revisión del CAC de la GOSR  

El Panel de Revisión del CAC de la GOSR identifica posibles miembros del CAC a través de 
presentaciones de solicitudes y evalúa recomendaciones con respecto al candidato. Todos los 

candidatos deben presentar solicitudes a la GOSR para ser tomados en cuenta.  
 
Los miembros del comité serán seleccionados con el objetivo de crear un CAC que representa a 
la comunidad como un todo. La GOSR tomará en cuenta aspectos geográficos, diversidad y la 

necesidad de garantizar la participación de grupos históricamente desconectados. En un esfuerzo 
por potenciar los componentes de infraestructura educativa y ecológica de cada proyecto de 
RBD, la GOSR también procurará incluir individuos interesados en la participación comunitaria, 
la resistencia social, la ciencia y los sistemas naturales en el CAC. Durante el ciclo de cada 

proyecto, la GOSR procurará llenar posibles vacíos en las voces representadas en el comité y 
tratará de equilibrar estas deficiencias mediante la identificación de posibles miembros 
adicionales.  
 

Reconociendo la importancia del contexto regional de cada proyecto, el CAC del Rompeolas 
Viviente estará compuesto principalmente por partes interesadas de Staten Island y la ciudad de 
Nueva York, y el CAC de LWTB estará compuesto principalmente por partes interesadas de las 
comunidades del condado de Nassau adyacentes al río Mill. Como se describe en la solicitud, 

todos los miembros del CAC deben cumplir con el Código de Conducta de los Miembros del 
CAC de RBD (descrito a continuación).  
 
Código de Conducta de los Miembros del CAC de RBD 

El comportamiento de los miembros del comité se regirá por el Código de Conducta de los 
Miembros del CAC de RBD. El Código trata la obligación de cada miembro del CAC de: 

• Actuar siempre en función del interés público; 

• Imponerse a sí mismos un alto estándar ético; 

• No usar la posición de membresía del CAC para garantizar beneficios injustificados para 
sí mismos, sus familias o sus socios comerciales; 

• No adoptar conductas que den la apariencia de indecencia; 

• Renunciar a sus puestos como miembro del CAC si eligen postularse para un cargo 
público; 

• Revelar todos los conflictos de intereses potenciales y reales; 

• Reconocer que pueden ser retirados del CAC a discreción de la GOSR. 
 
Los miembros del CAC deben reconocer por escrito que han leído y entendido el Código de 
Conducta del CAC de RBD y están obligados a revelar al Oficial de Ética de la GOSR todo 
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conflicto de interés real o potencial que pueda surgir de la participación y membresía en el CAC 
antes de que se programe una cita. 
 

1.4.1.4 Participación pública durante la revisión ambiental para la Reconstrucción por 
Diseño 
La GOSR tomará parte en una participación pública abierta y enérgica a lo largo del proceso de 

revisión ambiental para garantizar que los proyectos cumplan con los requisitos ambientales 
estatales y federales, y que se evalúe la adopción de prácticas ambientales sólidas. La GOSR se 
encargará del proceso obligatorio de revisión ambiental para cada proyecto de RBD,  lo cual 
incluye múltiples oportunidades de revisión y comentarios por parte del público. La GOSR se 

adherirá a los requisitos de anuncio público y programación expuestos en el Título 24 del Código 
de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), secciones 58.56 y 58.59, para 
cualquier Declaración de Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement, EIS). Se darán 
oportunidades para notificaciones y comentarios públicos en todas las revisiones ambientales.  

 
La GOSR aceptará comentarios por escrito y orales por parte del público sobre el anteproyecto 
de alcance de todos los proyectos sujetos a una EIS o EA y tomará en cuenta estos comentarios 
al momento preparar el alcance final de los proyectos. Si la EIS definitiva del desarrollo de otro 

plan de proyecto resulta en cambios importantes en el proyecto, la GOSR realizará una ronda 
adicional de audiencias o reuniones públicas y proporcionará un período para comentarios 
públicos como parte de una Modificación al Plan de Acción1 (Action Plan Amendment, APA) 
específica del proyecto de RBD, tal como lo exige el HUD. A medida que prepara las revisiones 

ambientales finales para todos los proyectos, el Estado evaluará y responderá a los comentarios 
públicos. 
 
El propósito de estas audiencias y reuniones públicas es permitir que los miembros de la 

comunidad y el público planteen problemas e inquietudes para que se evalúen en el proceso de 
revisión ambiental. Esto garantizará que la revisión sea significativamente más sólida y receptiva 
a cualquier problema que la comunidad tenga con estos proyectos. La GOSR también 
proporcionará actualizaciones sobre el proceso de revisión ambiental en curso en las reuniones 

del CAC. Se prevé que involucrar al CAC garantizará que la comunidad continúe participando 
en el proceso y comprenda los impactos del trabajo que suponen estos proyectos.  
 

1.4.1.5 Proceso de facilitación de la información 
La información relacionada con los proyectos de RBD está disponible en el sitio web de la 

GOSR en: https://stormrecovery.ny.gov/infrastructure/rebuild-by-design. Además del sitio  web, 
la GOSR utiliza medios impresos y electrónicos para informar al público de las reuniones y 
cambios sustanciales a los proyectos de RBD. El sitio web tiene una página para cada proyecto 
de RBD a la que el público puede acceder. La GOSR pretende utilizar la información en estas 

páginas como la fuente de información principal del público sobre cada proyecto.  
 

 
 

https://stormrecovery.ny.gov/infrastructure/rebuild-by-design


 

 

22 de abril de 2021  Página 17 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

Cada página de proyecto de RBD incluye información sobre la membresía y las actividades 
actuales del CAC, información de antecedentes, cronogramas y actualizaciones del proyecto y 
presupuestos a medida que estén disponibles. A medida que los proyectos pasan del diseño 

conceptual a la fase de revisión ambiental, la documentación de revisión ambiental se mostrará 
de forma destacada en el sitio web. A medida que se determinen los diseños y alternativas del 
proyecto final para la revisión ambiental, la lista de modelos preferidos y alternativos se mostrará 
en la página web. A medida que los proyectos pasen a las fases de construcción, la página web 

proporcionará información que destacará e informará al público sobre la fase de construcción y 
el progreso.  
 
La página web está diseñada para informar al público sobre los proyectos de RBD, incluyendo 

cuándo se reunirá el CAC y qué materiales se presentarán. Dado que las reuniones del CAC 
están destinadas a proporcionar actualizaciones del programa y obtener ideas de las partes 
interesadas que se relacionan con el proyecto de RBD, la GOSR publica las agendas de las 
reuniones, junto con los materiales que se presentan y discuten en el CAC. 

 
 
 

2.0 Resumen de Rompeolas Viviente (Living 
Breakwaters, LB) de Reconstrucción por Diseño 
Ubicación: Staten Island, Nueva York (Condado de Richmond) 
El Rompeolas Viviente es un innovador proyecto de infraestructura costera ecológica que busca 

reforzar la resistencia física, ecológica y social. El proyecto se ubica en las aguas de Raritan Bay 
(parte inferior del puerto de Nueva York) a lo largo del litoral de Tottenville y Conference House 
Park, desde Wards Point en el suroeste hasta Butler Manor Woods en el noreste. El área del 
proyecto es un estuario somero que históricamente ha servido de apoyo a pesquerías comerciales 

y de mariscos.  
 
 
El Rompeolas Viviente es un enfoque completo a la resistencia mediante los siguientes 

componentes costeros y mar adentro: 

• Un sistema de rompeolas mar adentro especialmente diseñado, el cual atenuará las olas y 
contrarrestará la erosión de la costa, e incluirá materiales y características diseñados 

especialmente para promover la actividad biológica y la captación de especies marinas; 

• La mejora y las actividades ecológicas, incluido el respaldo del restablecimiento de ostras 
futuro, lo que incluye: el cultivo de ostras (lo que incluye la expansión de criaderos y 
centros en lugares remotos), recolección y curado de conchas, y la instalación de ostras 

en el rompeolas, además de los criaderos de ostras en Lemon Creek y Great Kills Harbor, 
que generan y mejoran la conectividad ecológica en todos los sitios para larvas de ostras 
y especies móviles (por ejemplo, peces y cangrejos) que los habitan; 

• Actividades Educativas y de Resistencia Social, lo que incluye planes de es tudios 

escolares enfocados en los beneficios ecológicos de las instalaciones de ostras, resistencia 
y cómo funciona el proyecto Rompeolas Viviente y oportunidades asociadas de trabajo de 
campo para estudiantes locales y de toda la ciudad, así como también recorridos a pie 
educativos, eventos anuales de monitoreo de la ribera, y una instalación de Rompeolas 
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Viviente en Conference House Park, adyacente al sitio del proyecto. Estas actividades 
brindarán un lugar para actividades de orientación, educación e información relacionadas 
con la resistencia de la ribera, restablecimiento ecológico y de ostras y el rompeolas; y  

 

• Restauración de la costa para proporcionar relleno de arena a un segmento de la playa 
que ha experimentado una erosión significativa incluyendo la supertormenta Sandy (a 

razón de aproximadamente 2 pies por año desde 1978 hasta 2012).  
 

 
Para obtener información adicional sobre el proyecto Rompeolas Viviente de RBD, consulte el 
Plan de Acción del Estado de Nueva York: https://stormrecovery.ny.gov/funding/action -plans-

amendments.  
 

  

https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
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3.0 Requisitos de la CDBG-DR del HUD 
3.1 Cumplimiento de los requisitos del programa de la CDBG-DR 
La competencia de RBD fue diseñada para garantizar que a los equipos que compiten y se 
postulan para recibir los fondos de la competencia se les informara que los fondos de la CDBG -
DR se utilizarían para implementar estos proyectos y que tendrían que cumplir con los requisitos 

de elegibilidad de la CDBG-DR. La competencia fue única en el sentido de que integró las 
necesidades de recuperación comunitaria a largo plazo con el deseo de implementar estas 
acciones mediante el uso de medidas de resistencia naturales. Como el beneficiario de la 
subvención, la GOSR implementa todos los requisitos del HUD y facilita las metas para la 

competencia de RBD. 
 
3.1.1 Vínculo con la tormenta 
Como parte de la competencia de RBD, las empresas de diseño desarrollaron proyectos ubicados 

en condados que recibieron una declaración de desastre después de la supertormenta Sandy. Las 
empresas de diseño también investigaron y analizaron proyectos para demostrar un vínculo con 
la tormenta. En la Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11), 
el HUD informó a los beneficiarios que los proyectos de RBD habían cumplido con este 

requisito durante la competencia de diseño.  
 
3.1.2 Cumplimiento de un Objetivo Nacional 
El proyecto Rompeolas Viviente de Reconstrucción por Diseño cumple con el Objetivo Naciona l 

de Necesidad Urgente. La Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR–
5696–N–11) establece que "a través de la investigación y el análisis realizados como parte de la 
competencia, los proyectos de RBD han demostrado una conexión aceptable para la recuperación 
de los impactos directos e indirectos del huracán Sandy". Además, el Estado ha documentado de 

qué modo el proyecto responde a un impacto relacionado con el desastre en su Plan de Acción, 
según lo requerido por la renuncia al Objetivo Nacional de Necesidad Urgente en la Notificación 
del Registro Federal (FR–5696–N–01) del 5 de marzo de 2013 y Notificaciones del Registro 
Federal posteriores. 

 
3.1.3 Cumplimiento de una actividad elegible  

En la FRN del 16 de octubre de 2014, el HUD renunció al Artículo 5305(a) del Título 42 del 
U.S.C. en la medida necesaria para crear una nueva actividad elegible para CDBG, 
“Reconstrucción por Diseño”, que incluye costos de un documento de estudio de caso y 

lecciones aprendidas de RBD antes del desarrollo, de construcción y de implementación. Los 
proyectos de RBD, incluido el Rompeolas Viviente, son elegibles conforme a esta actividad 
elegible, sujeto a la determinación del HUD de que el proyecto se mantenga tan consistente con 
la propuesta de RBD como sea posible y adecuado, como se ve reflejado en las aprobaciones de 

Modificación al Plan de Acción. Sin embargo, los fondos de RBD destinados a planificación y 
administración general deben tenerse en cuenta como esas actividades elegibles respectivas, a los 
fines de calcular el cumplimiento con los respectivos límites. 

3.1.3.1 Identificación del DRGR 
El lineamiento del HUD sobre cómo deben establecerse los proyectos de RBD en el DRGR 
establece que, si bien la actividad elegible es "Reconstrucción por Diseño", la GOSR debe 
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seleccionar entre los tipos de actividades elegibles del HUD existentes en el DRGR para estos 
proyectos.  
 

Debido a la naturaleza de la actividad relacionada con la construcción que se debe realizar en 
este proyecto de RBD, la GOSR usa el tipo de actividad elegible 'Instalaciones públicas y 
mejoras', sección 105(a)(2) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974. Para la 
resistencia social y los componentes educativos de RBD, que fueron fundamentales para el éxito  

general de la competencia de RBD, la GOSR usa el tipo de actividad elegible de Servicios 
Públicos (sección 105(a)(8)) pero se reserva el derecho de usar otros tipos de actividades 
elegibles del HUD según sea necesario. Todas las actividades de planificación de RBD 
pertenecen a la actividad elegible de planificación (sección 105(a)(9)). 

 
3.1.4 Elegibilidad geográfica 
Para la competencia de RBD, el HUD determinó que las regiones afectadas por Sandy son las 
áreas geográficas elegibles para participar. Cuando se cerró la competencia y se anunciaron los 

proyectos adjudicados, el HUD y el panel de selección de RBD decidieron sobre las empresas de 
diseño ganadoras y la ubicación del proyecto. Como se mencionó anteriormente, el Rompeolas 
Viviente se construirá en Staten Island.  
 

3.2 Requisitos regulatorios de RBD  
Al Estado, como el beneficiario, se le exige que cumpla con todos los requisitos aplicables de la 
CDBG, a menos que se indique lo contrario en las Notificaciones del Registro Federal. Esta 
sección describe los requisitos específicos de RBD que el HUD considera que el Estado ha 

cumplido y los que el Estado demostrará haber cumplido.  
 
Según la Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11) y como 
resultado de la competencia de RBD, se considera que los proyectos de RBD han cumplido: 

i. La definición de proyectos de infraestructura y proyectos de infraestructura relacionados 
de la Sección VI.b.1 de la Notificación del 18 de noviembre de 2013; 

ii. El requisito de impacto y de evaluaciones de las necesidades insatisfechas, y  el análisis 
de riesgo integral de las Secciones VI.c y VI.d de la Notificación del 18 de noviembre de 

2013;  
iii. El proceso requerido para la selección y diseño de proyectos o actividades de 

infraestructura ecológica bajo la Sección VI.f de la Notificación del 18 de noviembre de 
2013; 

iv. Los requisitos adicionales para proyectos de infraestructura de gran envergadura 
("Proyectos Cubiertos") de la Sección VI.g de la Notificación del 18 de noviembre de 
2013.2  

 

 
2 Sin embargo, la  Modificación al Plan de Acción de RBD inicial, según lo descrito en la Sección VI.6.a del FR-

5696-N-11, debe incluir una descripción de cómo el beneficiario tiene previsto supervisar y evaluar la eficacia y 
sostenibilidad de los Proyectos de RBD, y cumplir con el requisito de estándares de desempeño de resistencia según 

lo descrito en la Sección VI.2.e de la Notificación del 18 de noviembre de 2013. 
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3.2.1 Requisitos específicos de RBD  
Según la Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11), los 
beneficiarios que implementan proyectos de RBD deben:  

• Describir los elementos importantes o principales del proyecto de RBD en desarroll o para 
su futura implementación de acuerdo con la cantidad total de fondos (f ondos del HUD y 
externos al HUD) que se puedan prever de forma razonable como parte del proceso de 

Modificación al Plan de Acción de RBD. 

• Desarrollar una estrategia de implementación que incluya la identificación de posibles 
fuentes de financiamiento y mecanismos de financiamiento, para continuar la siguiente fase 
o fases de la propuesta de RBD seleccionada 

• Desarrollar un estudio de caso de implementación y un documento de lecciones aprendidas 
en el que se registre el proceso de implementación para cada proyecto de RBD, el cual se 
enviará al HUD antes del cierre de la subvención. 

 

Con respecto a la primera viñeta anterior, los elementos primarios del proyecto de RBD se 
incluyen en el Plan de Acción del Estado y se modificarán si es necesario a través de 
modificaciones al Plan de Acción. La GOSR se compromete a investigar, refinar y, según sea 
necesario, reformular los conceptos del proyecto desarrollados a través de la competencia de  

RBD. La GOSR se compromete a continuar colaborando y brindando actualizaciones de estado 
relevantes al HUD y presentar informes de estado a otras agencias federales según corresponda a 
través del Grupo de Coordinación de Resistencia de Infraestructura Reg ional Sandy (Sandy 
Regional Infrastructure Resilience Coordination Group, SRIRC), un grupo compuesto por 

funcionarios federales, Estatales y locales. La GOSR garantizará que los proyectos se 
implementen de acuerdo con los objetivos de la competencia de RBD y utilizará la experiencia 
que posee el Estado al considerar las restricciones u oportunidades técnicas, fiscales, 
ambientales, legales y de otro tipo que existen para estos proyectos. Cuando las principales 

etapas de diseño y construcción se aproximen y se completen, la GOSR contactará al HUD y a 
otros socios federales, y se reunirá con ellos cuando sea necesario para analizar los proyectos y 
proporcionar documentación que demuestre que los proyectos cumplen con los objetivos y metas 
de la competencia. La GOSR garantizará que cada proyecto de RBD logre una utilidad 

independiente que, en la mayor medida posible y apropiada, sea consistente con la propuesta 
seleccionada a través de la competencia de RBD. 
 
La GOSR desarrolló una estrategia de implementación que incluya la identificación de posibles 

fuentes de financiamiento y mecanismos de financiamiento, para facilitar la completación de las 
siguientes fases del proyecto de RBD. Las actividades de planificación de la GOSR garantizaron 
la continuidad y la conexión entre el proyecto de RBD culminado y otros planes y estrategias de 
resistencia.  

 
La GOSR también es consciente de la importancia de los preparativos de mantenimiento y 
operaciones para la mantener la eficacia de los proyectos de RBD. Por lo tanto, an tes de la 
construcción, se habrán implementado acuerdos, incluidos planes y presupuestos de 

mantenimiento y operación.  
 
Para el proyecto de RBD del Rompeolas Viviente, el Departamento de Conservación Ambiental 
del Estado de Nueva York (New York State Department of Environmental Conservation, 
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NYSDEC) será propietario y operador de los rompeolas y completamente responsable de su 
mantenimiento y de supervisar su desempeño de conformidad con los requisitos del permiso. Los 
rompeolas tienen una vida útil de 50 años y están diseñados para funcionar en una tormenta de 

100 años. La frecuencia de monitoreo del rendimiento de la resistencia del proyecto será 
reevaluada por el NYSDEC luego de pasados quince años desde que se completó la 
construcción. El NYSDEC será responsable de las tareas de monitoreo necesarias según se 
establece en el permiso de USACE para el componente de rompeolas del proyecto, emitido el 17 

de marzo de 2021. 
La GOSR desarrollará un estudio de caso de implementación y un documento de lecciones 
aprendidas para registrar el proceso de implementación de cada proyecto de RBD, el cual enviará 
al HUD antes del cierre de la subvención. La GOSR desarrollará el documento de lecciones 

aprendidas y el de estudio de caso con base en las pautas brindadas por e l HUD en la 
Notificación CPD-16-06.  
3.2.2 Requisitos de infraestructura  
Conforme a la Notificación del Registro Federal del 18 de noviembre de 2013 (FR-5696-N-06), 

un proyecto de infraestructura se define como una actividad o un grupo de actividades 
relacionadas designadas por el beneficiario para alcanzar total o parcialmente el objetivo 
relacionado con infraestructura crucial de sectores como energía, comunicaciones, sistemas de 
aguas y aguas residuales, y transporte, así como otras medidas de apoyo com o el control de 

inundaciones.  
 
El HUD requiere que los beneficiarios que reciben fondos de RBD incluyan en su Plan de 
Acción una descripción de: 

1. Cómo el beneficiario tiene previsto supervisar y evaluar la eficacia y sostenibilidad de 
los proyectos de infraestructura de gran envergadura, incluyendo cómo reflejará las 
condiciones ambientales cambiantes con herramientas para gerencia de riesgos o fuentes 
alternativas de financiamiento si es necesario  

2. Cómo el beneficiario cumplirá con el requisito de estándares de desempeño de 
resistencia descrito en la Sección VI.2.e de la Notificación del Registro Federal del 18 de 
noviembre de 2013 para los Proyectos de RBD.  

 

La información relacionada con estos requisitos para el Rompeolas Viviente también se puede 
encontrar en el Plan de Acción del Estado de Nueva York, disponible en línea en: 
https://stormrecovery.ny.gov/.  
 

3.2.3 Estándares de desempeño de resistencia 
El Estado está comprometido con la implementación de estándares de desempeño de resistencia 
para los proyectos de RBD, según lo descrito en el Plan de Acción del Estado. El Plan de Acción 
incluye una descripción de cómo la GOSR supervisará y evaluará la eficacia y sostenibilidad del 

Rompeolas Viviente y de cómo cumplirá con el requisito de estándares de desempeño de 
resistencia. De manera consistente con la Sección VI.2.e de la Notificación del Registro Federal 
del 18 de noviembre de 2013 (FR–5696–N–06), la GOSR implementa estándares de desempeño 
de resistencia para el proyecto de Rompeolas Viviente.  

 
3.2.4 Monitoreo y evaluación de la eficacia y sustentabilidad 
 

https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments
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Un Cronograma de Monitoreo, de conformidad con los requisitos de permisos del programa, 
monitorea los beneficios de resistencia y las características de mitigación que anticipa el diseño, 
incluido el crecimiento/la estabilización de la costa, atenuación de oleaje, calidad de agua y 

mejora biológica.  
 
 
3.2.5 Certificación de los diseños finales 

Todos los diseños finales se certificarán mediante estampa y sello del ingeniero en registro.  Los 
diseños finales certificados se guardarán en el sistema de registro cuando estén disponibles.  
3.2.6 Operación y mantenimiento 
 

El NYSDEC poseerá y operará los rompeolas y será completamente responsable de su 
mantenimiento y de controlar su desempeño. El Estado de Nueva York, mediante un 
Memorándum de Acuerdo con el NYSDEC, se ha comprometido con el mantenimiento y la 
operación a largo plazo de esta importante medida de resistencia. El NYSDEC es la agencia 

estatal cuya misión es conservar, mejorar y proteger los recursos naturales del estado y el medio 
ambiente. El NYSDEC incluye una División de Recursos Marinos con la responsabilidad 
específica de administrar y mejorar los recursos marinos y sus hábitats y, por lo tanto, está 
especialmente calificado para asumir las responsabilidades del mantenimiento a largo plazo de 

los rompeolas.  
    
Se prevé que el mantenimiento básico y las operaciones de las estructuras de los rompeolas serán 
mínimos, requiriendo no más de una inspección visual de las estructuras de manera bienal. El 
mantenimiento probablemente solo será necesario luego de eventos de tormentas. Los rompeolas 

tienen una vida útil de 50 años y están diseñados para funcionar en una tormenta de 100 años. 
Una inspección básica del evento luego de una tormenta puede revelar la necesidad de trabajos 
de mantenimiento tales como ajustes o reemplazo de piedras, pero se espera que dicho 
mantenimiento sea, a lo sumo, mínimo. 

 

3.3 Requisitos de múltiples fases para receptores secundarios 
3.3.1 Gasto oportuno de los fondos 
Los fondos de la CDBG-DR deben comprometerse a más tardar el 30 de septiembre de 2017 y 
gastarse en un plazo de dos años desde la fecha en la que se comprometieron los fondos, a menos 

que el HUD otorgue una extensión. La GOSR comprometió todos los fondos PL 113-2 en enero 
de 2017. El HUD aprobó una extensión de gastos para los fondos de RBD para el 30 de 
septiembre de 2023.  
 

3.3.2 Duplicación de beneficios  
Las actividades de recuperación ante desastres se podrán financiar de una variedad de fuentes 
tanto públicas como privadas. La prohibición de la Ley Stafford sobre la duplicación de 
beneficios (Duplication of Benefits, DOB) en la sección 312 (Título 42, sección 5155 del Código 

de los Estados Unidos [United States Code, U.S.C.]) es aplicable a todas las subvenciones de la 
CDBG-DR. En general, la asistencia financiera recibida de otra fuente que se proporciona para el 
mismo propósito que los fondos de la CDBG-DR se considera una DOB. 
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Todo uso de los fondos de la CDBG-DR debe tener en cuenta todas las otras fuentes de 
financiamiento de proyectos y descontar los fondos que podrían ser considerados una DOB. 
Como parte del proceso de solicitud (descrito a continuación), cada receptor secundario presenta 

un formulario con detalles de todos los fondos recibidos para un proyecto. De acuerdo con la 
cláusula de subrogación del contrato de receptor secundario de la GOSR, los receptores 
secundarios deben devolverle al Estado cualquier fondo que se considere una DOB, no elegible, 
inadmisible, irracional o no remunerable, independientemente de la causa. De acuerdo con esta 

cláusula, en caso de que un receptor secundario reciba financiamiento de la CDBG-DR en 
respaldo de una actividad, y posteriormente reciba financiamiento externo que transformarían los 
fondos de la CDBG-DR en una Duplicación de Beneficios (DOB), los fondos duplicados de la 
CDBG-DR deben devolverse a la GOSR. 

 
Para proyectos de RBD dirigidos por receptores secundarios, los receptores secundarios deben 
presentar un Cuestionario DOB dos veces, con una Solicitud de Financiación, y durante el cierre 
del proyecto.  En el caso de proyectos que no sean de capital en los que no hay una fase de 

ingeniería/diseño, los cuestionarios de autocertificación enviados por los receptores secundarios 
y se presentarán dos veces: una vez presentada la solicitud y en el cierre. No existe una revisión 
de la base de datos de EMMIE o MB3 debido a que los proyectos que no son de  capital no 
reciben financiamiento de estas fuentes. 

 
Para componentes del proyecto de capital dirigidos por el receptor secundario, el receptor 
secundario debe completar y certificar un cuestionario DOB antes de la firma de una 
modificación al Acuerdo de Receptor Secundario que brinde fondos para la construc ción. El 

personal del programa verifica la información brindada buscando fuentes de financiación 
adicionales para el alcance del proyecto del receptor secundario: FEMA (PA); Programa de 
Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP); y Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
(USACE). Esta verificación de DOB se completa nuevamente antes del cierre del proyecto.  

 
Para el componente implementado por la GOSR, un memo confirma las fuentes de financiación 
para el componente y confirma si hay alguna duplicación de beneficios. Se completará un memo 
de DOB adicional para los componentes de construcción dirigidos por la GOSR al cierre del 

proyecto para confirmar la información incluida en el memo DOB original o  para documentar 
cualquier cambio.  
 
 

3.3.3 Orden de asistencia 
Siguiendo la jerarquía de financiamiento enumerada en la Ley Stafford, los fondos de la CDBG -
DR nunca desplazarán a otros fondos disponibles (consulte la Sección 3.3.2, Duplicación de 
Beneficios). Las regulaciones de la FEMA en el Título 44 del CFR, sección 206.191, dejan en 

claro el orden de la asistencia financiera, y, como se señala en la Notificación de Registro 
Federal del 16 de noviembre de 2011 (76 FR 71060), "Dado que la recuperación brinda 
asistencia de recuperación a largo plazo a través de asignaciones suplementarias del congreso y 
está más abajo en la jerarquía de la ejecución que la asistencia de la FEMA o de la 
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Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, SBA), la intención es  
que complemente y no que sustituya a estas fuentes de asistencia".3 
 

Se evalúa la aplicabilidad y elegibilidad de los proyectos desarrollados o financiados por la 
GOSR mediante el Programa de Rompeolas Viviente teniendo en cuenta otros programas 
federales de recuperación ante desastres administrados por la FEMA y del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de EE. UU. (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) para determinar si hay 

problemas de Orden de Asistencia. Este análisis se documenta en el memo de Orden de 

Asistencia del Programa. 
 
3.3.4 Ingresos del programa 

El Estado cumple con los requisitos de ingresos del programa del Art. 570.489(e) del Título 24 
del CFR, de conformidad con los requisitos alternativos establecidos en la FRN del 5 de marzo 
de 2013 con respecto a los ingresos del programa. Los ingresos del Programa se definen en la 
FRN del 5 de marzo de 2013, incluso comúnmente a los fines de RBD, como: los "ingresos 

brutos recibidos por un estado, una unidad de gobierno general local o un receptor secundario de 
una unidad de gobierno general local que se generaron del uso de los fondos de la CDBG, 
independientemente de cuándo se asignaron los fondos de la CDBG y si la actividad se cerró". 
La FRN del 5 de marzo de 2013 indica que las normas de la agencia Federal que realiza las 

adjudicaciones, o los términos y condiciones de la adjudicación federal podrían establecer la 
disposición de los ingresos del programa. Los acuerdos de receptor secundario de la GOSR 
requieren que todos los ingresos del programa se informen y entreguen al Estado por defecto, 
pero se pueden modificar para retenciones a los ingresos del programa del receptor secundario, 

de manera consistente con el Art. 570.489(e) del Título 24 del CFR, y sus modificaciones por las 
FRN.  
 
El personal del Programa de RBD es responsable de monitorear, identificar y realizar un 

seguimiento de todos los proyectos que podrían generar ingresos del programa. El receptor 
secundario también es responsable de informar si las actividades financiadas por la GOSR 
generarán ingresos o respaldarán otras actividades que generan ingresos como parte de la 
completación del Informe de Progreso Trimestral (Quarterly Progress Report, QPR) del receptor 

secundario. Para el caso de los participantes del programa que no presenten un QPR, el personal 
del Programa de RBD es responsable de identificar posibles ingresos del programa.  
 
Los receptores secundarios o participantes del programa que se auto-identifiquen, o que sean 

identificados por el personal del Programa de RBD, como posibles generadores de ingresos del 
programa deben completar una Pro Forma de Ingresos del Programa todos los años, hasta el 
cierre del SRA, a menos que la GOSR determine lo contrario.  
 

Si, después de revisar la Pro Forma de Ingresos del Programa, la generación de ingresos del 
programa es posible, el acuerdo de receptor secundario o el acuerdo de administración del 
proyecto y cualquier otro documento del programa, como la solicitud, deben modificarse para 

 
3 Notificaciones del Registro Federal Vol. 76, No. 221 (16 de noviembre de 2011), 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-16/pdf/2011-29634.pdf.  

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-16/pdf/2011-29634.pdf
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reflejar la generación de ingresos del programa y cómo se devolverá al Estado o lo retendrá el 
receptor secundario para actividades de recuperación ante desastres elegibles.   
 

Al cierre del receptor secundario, si se han generado ingresos del programa o se espera que se 
generen, todos los ingresos del programa se deben devolver al Estado, y los receptores 
secundarios y participantes del programa ya no podrán retener los ingresos del programa. Los 
receptores secundarios o participantes del programa deben completar una pro forma final a largo 

plazo para divulgar cualquier generación futura de ingresos del programa que se anticipe. Si los 
ex receptores secundarios o participantes del programa generan ingresos del programa en 
cualquier momento después del cierre del receptor secundario, se debe reembolsar al Estado.  
 

3.3.5 Trabajo por administración directa 
El trabajo por administración directa (Force account labor, FAL) ocurre cuando los receptores 
secundarios utilizan su propia fuerza de trabajo para completar la construcción de un proyecto de 
RBD. Este no es el método de construcción preferido para los proyectos de RBD, sin embargo, 

está permitido y se prevé que ocurra, ya que algunos proyectos de RBD serán asumidos por el 
Estado, el condado o los gobiernos locales. El trabajo por administración directa requiere 
revisión previa y aprobación por parte de la GOSR. Los receptores secundarios que procedan sin 
previa aprobación corren el riesgo de que no se le reconozcan los gastos incurridos. Los 

receptores secundarios deben justificar el uso de trabajo por administración directa demostrando 
que este trabajo es rentable y que existe personal calificado disponible para realizar el trabajo.  
 
Los receptores secundarios pueden realizar FAL siempre que el Programa lo apruebe antes de 

que los receptores secundarios emprendan la iniciativa. Si los receptores secundarios deciden 
utilizar FAL, los receptores secundarios deben tener:  

• Una mano de obra calificada;  

• Supervisión adecuada;  

• Sistema de control de gestión;  

• Capacidad para ejercer la función de su propio contratista general.  

Los receptores secundarios también deben determinar que:  

• Pueden cumplir los requisitos básicos.  

• La naturaleza, el alcance y los tipos de elementos de trabajo planificados podrían lograrse 
mejor mediante la contratación de personal laboral dedicado en lugar de contratar en el 

mercado abierto.  

• Los beneficios de usar el trabajo por administración directa superan los costos. Para 
determinar esto, los receptores secundarios deben hacer un análisis de costo-beneficio.  

 

Para los receptores secundarios que desean utilizar FAL, el Programa proporciona a los 
receptores secundarios un formulario de propuesta FAL, una carta de solicitud de FAL de 
muestra de parte del receptor secundario al Director Ejecutivo/Asesor General, hojas de 
asistencia de FAL de muestra y registro de equipo de FAL de muestra. La GOSR debe autorizar 

el uso de FAL. 

 
3.3.6 Adquisición de bienes inmuebles 
Si luego de la notificación de permiso por parte de la GOSR, el receptor secundario toma 
medidas para adquirir cualquier bien inmueble, lo que incluye derechos de acceso a la propiedad 
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de otros, derechos de paso y derechos temporales de acceso a la propied ad de otros para la 
construcción, exigidas para el proyecto, se deberán seguir los requisitos de la Ley de 
Reubicación Uniforme (Uniform Relocation Act, URA) según corresponda (consultar el Anexo 

1).  
 
Se permite un acuerdo con opción a compra sobre un sitio o propiedad planteado antes de la 
culminación de la revisión ambiental, siempre que el contrato de opción este sujeto a una 

decisión por parte del receptor secundario sobre la conveniencia de la propiedad para el proyecto 
luego de que se complete la revisión ambiental y si el costo de la opción es una porción nominal 
del precio de compra. Antes de publicar un aviso de licitaciones, el receptor secundario debe 
haber adquirido todas las tierras, los derechos de paso y los derechos de acceso a la propiedad de 

otros que sean necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
 
Las políticas del programa, Notificaciones de Disponibilidad de Financiamiento (Notices of 
Funding Availability, NOFA), certificaciones de solicitantes o acuerdos escritos para fondos 

sujetos a la Ley de Reubicación Uniforme y a la sección 104(d) deberán referirse las normas 
federales y estatales, según corresponda. 
 
Si los fondos de la CDBG-DR se utilizan para adquirir bienes inmuebles o propiedades 

personales, el receptor secundario es responsable de asegurarse de que: 

• La propiedad continúe siendo usada para el propósito previsto (y aprobado); 

• El receptor secundario haga seguimiento y cuide la propiedad;  

• Si el receptor secundario vende o dispone de la propiedad dentro de un plazo de cinco 
años luego del vencimiento del contrato de receptor secundario o un período más largo a 
criterio de la GOSR, el receptor secundario le reembolsa a la GOSR por su participación 
en el valor de la propiedad conforme al contrato de receptor secundario y el producido de 

la venta se tratará como Ingresos del Programa. 
 
 
3.3.7 Política de adquisición  

La adquisición por parte de la GOSR de servicios profesionales o proveedores de la industria de 
la construcción sigue las políticas y los procedimientos descritos en el manual de Política de 
Adquisición de la GOSR, disponible en www.stormrecovery.ny.gov.  
Los receptores secundarios deben cumplir con las normas de adquisición federales, estatales y  

locales a la hora de contratar servicios, suministros, materiales o equipos. Los requisitos de 
contratación en el Título 2 del CFR, secciones 200.317-326, establecen los estándares y 
lineamientos de la CDBG-DR para la contratación de servicios profesionales de construcción, 
ingeniería, arquitectura, asesoría y de otro tipo, así como suministros y equipos. Además, los 

receptores secundarios deben cumplir con las disposiciones correspondientes de conflicto de 
intereses de las regulaciones federales, estatales y locales. Si se identifica un posible conflicto 
real o percibido de intereses, los receptores secundarios deben comunicarse con la GOSR para 
recibir orientación adicional. 

 

http://www.stormrecovery.ny.gov/
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3.3.7.1 Servicios de construcción 
La GOSR emite un aviso que autoriza al receptor secundario a anunciar licitaciones después de 
la culminación de: 

• Una revisión de los planes y especificaciones y la culminación de una lista de 
verificación de licitación de la GOSR; 

• Según corresponda, una revisión de planes y especificaciones para el cumplimiento del 

código por parte un tercero.  

• La autorización ambiental de actividades de construcción propuestas; 

• La verificación de que se han adquirido todas las tierras, derechos de paso y derechos de 
acceso a la propiedad de otros  

• La verificación de que se han reunido los demás requisitos del programa. 
 
Una vez emitida la autorización para publicar avisos de licitaciones, el receptor secundario puede 

proceder con la publicación de avisos públicos de licitaciones de conformidad con los estándares 
de contratación federales, estatales y locales. Generalmente, de acuerdo a la ley de Nueva York, 
se exige que los gobiernos locales publiquen avisos de licitaciones competitivas para contratos 
de obras públicas que excedan los $35,000. El contrato se debe conceder al licitador responsable 

con el menor precio que haya cumplido con todas las especificaciones. En algunos casos , la 
licitación más baja recibida podrá exceder el monto de los fondos asignados para el proyecto. 
Cuando esto ocurre, el receptor secundario debe comunicarse con la GOSR para determinar cuál 
es la mejor opción para continuar. A partir de septiembre de 2016, siempre que sea posible para 

los proyectos de capital, la aprobación de solicitudes y la autorización para suscribir un contrato 
de construcción se conceden al mismo tiempo a un receptor secundario. 
 
Para los proyectos de RBD, la GOSR brinda asistencia técnica directa ampliada a los receptores 

secundarios en los puntos de revisión clave para garantizar que los proyectos continúen en 
cumplimiento con los criterios del HUD a medida que avanzan de la fase de diseño, a la fase 
licitación, a la fase de preconstrucción y eventualmente a la fase de construcción  
 

La GOSR ha contratado directamente a una empresa de construcción para completar partes del 
proyecto de LB. La GOSR sigue las políticas de contratación descritas en el Manual de políticas 
de contratación de la GOSR. 

 
3.3.7.2 Contratación con los equipos de diseño ganadores  
El HUD le concedió al Estado de Nueva York la capacidad de participar en una adquisición de 

fuente única no competitiva4 para los "equipos de diseño (o miembros de los equipos de dise ño) 
que participaron en el desarrollo de propuestas seleccionadas de RBD a través de la competencia 
de RBD patrocinada por el HUD". 
 

 
4 Notificación de Registro Federal del 16 de octubre de 2014 (FR-5696-N-11), conocida como Título 24 del CFR 
Parte 85.36. Esta ha sido reemplazada por la transición al Título 2 del CFR, sección 200, y ahora se aplican las 

regulaciones pertinentes en la supercircular. 
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Por lo tanto, el Estado celebró un contrato con SCAPE, el equipo de diseño ganador de RBD que 
presentó la propuesta de Rompeolas Viviente, para que ayude en el proyecto desde las fases de 
preplanificación y revisión ambiental hasta la construcción. El Estado se aseguró de que todos 

los costos fueran necesarios y razonables. Además, la GOSR se aseguró de que lo s equipos de 
diseño ganadores gozaran de una buena reputación con el Estado de Nueva York.  
 
3.3.8 Gestión de seguros y propiedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los receptores secundarios deben procurar y mantener un seguro durante la vigencia del contrato 
de receptor secundario (Subrecipient Agreement, SRA) para proteger los activo s del contrato 
ante pérdidas por cualquier causa, como robo, fraude y daño físico. Cada receptor secundario 
debe mantener cobertura de bono de fidelidad para todos los empleados por un monto 

equivalente a todos los avances de efectivo de la GOSR. Como mínimo, los receptores 
secundarios deben cumplir con los requisitos de vinculación dispuestos en el Título 24 del CFR, 
sección 85.36 o 84.48 (según corresponda y según fue modificado por el Título 2 del CFR, 
sección 200), y con los requisitos de su SRA.  

  
Si los fondos de la CDBG-DR se utilizan para adquirir bienes inmuebles o propiedades 
personales, el receptor secundario es responsable de asegurarse de que: 

• La propiedad se usa para el propósito previsto (y aprobado); 

• Si el receptor secundario vende o dispone de la propiedad dentro de un plazo de cinco 
años luego del vencimiento del Contrato de Receptor Secundario o un período más largo 
a criterio de la GOSR, el producido de la venta se tratará como un Ingreso del Programa 

de conformidad con la Sección 3.3.4.  
 

Los acuerdos de receptores secundarios de la GOSR exigen que los receptores secundarios 
incorporen las Condiciones Complementarias de Contrato de la GOSR (Condiciones 

Complementarias) en cualquier contrato que se firme conforme al acuerdo de receptor 
secundario. Las Condiciones Complementarias exigen que cualquier contratista que preste 
servicios a un receptor secundario de la GOSR obtenga y mantenga ciertos tipos y cantidades de 
coberturas de seguro. Las Condiciones Complementarias también prevén que la GOSR podrá 

exonerar, disminuir, alterar o modificar por escrito estos requisitos de seguro. 
 
Además del seguro de responsabilidad general, si el receptor secundario recibe fondos de la 
CDBG-DR para efectos de adquisición o construcción de propiedades que sean asegurables 

conforme al Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones (National Flood Insurance 
Program, NFIP), y el inmueble asegurable está ubicado en un Área Especial de Riesgo de 
Inundación (también conocida como la llanura de inundación de 100 años), el receptor 
secundario deberá obtener y mantener un seguro contra inundaciones a perpetuidad para todos 

los inmuebles para los que se proporcione financiamiento. En la medida de lo posible, la 
cobertura de seguro contra inundaciones debería entrar en vigor antes del inicio de la 
construcción financiada por el CDBG-DR. Si no se puede obtener cobertura porque el activo no 
mejorado no es elegible para el seguro contra inundaciones, este requisito tiene vigencia  (en la 

medida en que el activo mejorado sea elegible para ser asegurado) una vez que se adquiera el 
inmueble o se realicen mejoras con fondos del CDBG-DR. Los requisitos de seguro por 
inundación se describen en el SRA, y se notifica a los receptores secundarios y participantes del 
programa sobre el requisito.  
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Los requisitos del Artículo 5154a del Título 42 del U.S.C. prohíben el uso de fondos de 
asistencia por desastres federales puestos a disposición en un desastre de inundación para realizar 

un pago (incluido cualquier pago de asistencia con un préstamo) a una persona para reparar, 
reemplazar o restaurar por daños cualquier propiedad personal, residencial o comercial si dicha 
persona ha recibido en cualquier momento asistencia federal por desastres de inundación que 
tenía la condición de que la persona hubiera antes obtenido un seguro contra inundaciones 

conforme a la ley Federal aplicable y la persona posteriormente no obtuvo ni mantuvo dicho 
seguro contra inundaciones para esa propiedad conforme la ley  Federal. Los receptores 
secundarios en el programa Rompeolas Viviente no participan en la reparación o el reemplazo de 
propiedad personal, residencial o comercial.  

 
Exenciones de Seguros; Contratos de Servicios Profesionales (Contratista) 
Normalmente es la responsabilidad del Director de Finanzas de la GOSR determinar cuándo una 
exención o alteración de los requisitos de seguro es apropiada. Sin embargo, a su discreción, el 

personal del proyecto de RBD, incluido el asesor legal de la GOSR que representa e l Programa, 
podrá eximir requisitos de seguro adicionales de un contrato de servicios profesionales cuando 
un contratista de servicios profesionales de un receptor secundario presente evidencia de que 
cuenta con un seguro de responsabilidad general de, al menos, $2 millones y cuando el 

presupuesto total del contrato pertinente no exceda $1 millón. Si un contrato no cumple con estos 
criterios, el personal del proyecto de RBD debe consultar con el Director de Finanzas antes de 
tomar medidas adicionales.  
 

Exenciones de seguros; contratos que no sean de ingeniería, diseño ni construcción 
(Contratista) 
Los requisitos de seguro para contratos de receptores secundarios inferiores a $100,000 y que no 
sean para ingeniería, diseño ni construcción pueden ser exentos o  reducidos si el receptor 

secundario ha cumplido y documentado sus propios requisitos de seguro a través de un 
Certificado de Seguro actualizado y respaldado adecuadamente. El receptor secundario debe 
solicitar esta exención, mientras que el personal del Programa de RBD debe presentar el 
Certificado de Seguro junto con una descripción muy breve de la solicitud de exención de seguro 

al Abogado General, el cual aprobará o denegará la solicitud. El personal del programa de RBD 
informa al receptor secundario sobre la aprobación de la exención, y los documentos de la 
aprobación de la exención se cargan en la base de datos y sistema de registros del proyecto 
relevantes. 

 
Exenciones de seguros; seguro de automóvil (receptor secundario y contratista) 
Siempre y cuando un receptor secundario o sus contratistas certifiquen formalmente (por carta de 
un funcionario que lo autorice) que no poseen un automóvil propio y no usarán un vehículo 

automotor para llevar a cabo el trabajo para su contrato, se puede hacer una exenció n del 
requisito de seguro de automóvil.                        
 
Renuncias al seguro - Indemnización por Accidentes Laborales (Contratista) 

Si una empresa con la que el receptor secundario firma un contrato no tiene seguro de 
indemnización por accidente laboral, la ley del Estado de Nueva York exige un Certificado de 
Declaración de Exención de Indemnización por Accidente Laboral (Formulario CE-200). Las 
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empresas deben completar una solicitud, disponible a través del sitio web de la Junta de 
Compensación de Trabajadores del Estado de Nueva York, y deben entregar a la GOSR una 
copia del certificado. Los certificados solo son válidos para la licencia, permiso o contrato 

específico y el período para el cual se expiden. Los certificados para permisos de construcci ón 
son específicos de cada trabajo, y será necesario un certificado separado para cada permiso de 
construcción. 
 

3.3.9 Mantenimiento de registros y pista de auditoría de RBD 
Además de la información contenida en la sección 'Mantenimiento de Registros, Retención y 
Gestión de Archivos’ del Anexo 1, para cada proyecto de RBD, la GOSR ha desarrollado un 
sistema de registro y administración de casos. El sistema de registros de la GOSR sirve como el 

sistema de gestión de información de la GOSR para los proyectos de RBD, y contiene 
documentación del proyecto, que incluye, entre otros, actividades de selección, desarrollo e 
implementación del proyecto, Contratos de Receptores Secundarios y otros acuerdos, y 
administración financiera. Esto garantiza la seguridad y supervisión de los datos, y crea una pista 

de auditoría clara de la documentación del proyecto, lo que incluye, entre otros, documentación 
de CDBG-DR, aprobaciones de pagos de la GOSR, determinación de costos, y determinación de 
razonabilidad de costos. El sistema de registro del Departamento de Administración de 
Adquisiciones y Contratos (Procurement and Contract Administration, PCA) alberga los 

documentos de adquisiciones dirigidas por la GOSR.  El sistema de registros del Departamento 
de Supervisión y Cumplimiento (Monitoring and Compliance Department, MCD), Elation, 
alberga los documentos de cumplimiento de los proveedores contratados por la GOSR 
relacionados con Empresas Pertenecientes a Minorías y Mujeres (Minority and Women -Owned 

Business Enterprises, M/WBE) y la Sección 3. BERA mantiene los registros de revisión 
ambiental, y las facturas y la documentación de pagos se mantienen en Elation.   
 
3.3.10 Requisitos de auditoría 

De conformidad con el Título 2 del CFR, sección 200, Subparte F (que reemplaza a la Circular 
OMB A-133), todas las entidades no federales que gasten $750,000 o más en fondos federales 
durante su año fiscal deben someterse a una auditoría anual, como se detalla en el Título 2 del 
CFR, sección 200. Los receptores secundarios que pertenecen a esta categoría deben presentar 

una copia de su informe de auditoría única o específica del programa a la GOSR. Si se produce 
algún hallazgo, el personal del proyecto de RBD alertará al MCD. El MCD revisará el informe 
de auditoría y determinará si alguno de los hallazgos afecta el financiamiento de la GOSR, lo que 
amerita una decisión gerencial por parte de la GOSR. Cualquier deficiencia percibida en la 

decisión gerencial debe ser totalmente eliminada por el receptor secundario en un plazo de 30 
días, a menos que la GOSR indique lo contrario, después de que el receptor secundario reciba la 
decisión gerencial.  
 

Los receptores secundarios que gasten menos de $750,000 en fondos federales deben completar 
una certificación de Auditoría Única para el año fiscal que concluyó más recientemente y 
presentarla a la GOSR junto con un informe financiero, si lo hubiere. Entre los tipos de informes 
financieros aceptables se encuentran: un Informe de Auditor Independiente, si un receptor 

secundario tiene uno, o, si un receptor secundario es una corporación municipal, puede presentar 
un Informe Financiero Anual (Annual Financial Report, AUD) del Contralor del Estado de 
Nueva York. Todas las entidades que no cumplan con el umbral de auditoría única o específica 
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del programa pueden presentar un Informe de Presentación Anual de la Oficina de Beneficencia 
del Estado de Nueva York, si tienen uno. Los receptores secundarios sin fines de lucro o 
municipales que no tengan ninguno de estos documentos deben entregar a la GOSR un balance y 

una declaración de ingresos, generados de forma interna, relacionados con el gasto de fondos del 
CDBG-DR.  
 
3.3.11 Asistencia técnica para receptores secundarios  

Para ayudar a los receptores secundarios a cumplir con todas las regulaciones de la CDBG-DR y 
políticas de la GOSR, y para desarrollar la capacidad de los receptores secundarios, el personal 
de la GOSR y del programa de RBD les brindan a los receptores secundarios la asistencia técnica 
necesaria.  

 
La asistencia técnica de la GOSR puede estar compuesta de capacitaciones formales (materiales 
preparados, presentaciones presenciales y seminarios web) e informales (consejos verbales o por 
escrito, según sean necesarios; reuniones presenciales, correos electrónicos o llamadas 

telefónicas). La asistencia técnica ocurre en cada paso del proceso de implementación, según sea 
necesario, desde el período de evaluación inicial hasta el cierre del proyecto.  
 
3.3.12 Requisitos de mitigación para la actividad en la llanura aluvial 

 
BERA revisará los diseños propuestos como parte del proceso de revisión ambiental y 
documentará el cumplimiento con los requisitos de mitigación para cualquier actividad en la 
llanura aluvial en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. El Equipo de Rompeolas 

Viviente supervisará el diseño y la construcción, ya sea por el receptor secundario o la GOSR, 
para confirmar el cumplimiento con los diseños y procedimientos documentad os en la 
Declaración de Impacto Ambiental.  
  

 

3.4 Departamento de Supervisión y Cumplimiento (MCD) 
La GOSR ha establecido un plan de supervisión administrado por el Departamento de 
Supervisión y Cumplimiento (Monitoring and Compliance Department, MCD). El plan de 

supervisión del MCD se implementa en períodos de seis meses y generalmente contempla dos 
tipos de supervisión:  supervisión programática y supervisión externa. 

• La supervisión programática incluye evaluaciones de los controles internos clave y el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos del programa, los requisitos contractuales, 

las regulaciones estatales y federales correspondientes y los planes de acción y 
modificaciones de la GOSR. 

• La supervisión externa se realiza para los receptores secundarios de la GOSR, constructoras 
y otras partes de los acuerdos de la GOSR y consiste en supervisar el cumplimiento de los 

requisitos contractuales, reglamentos estatales y federales correspondientes, y los 
requisitos del programa. 

3.4.1 Supervisión Programática 
El programa de RBD se incluye en el plan de supervisión programática del MCD. Esta 

supervisión se concentra en las funciones que realizan los programas de la GOSR.  Tiene como 
objetivo brindar garantías razonables de que los programas de la GOSR cuentan con controles 
internos eficientes y efectivos, incluidos controles para garantizar que:                                
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• Los programas logren los resultados deseados;  

• Los recursos se utilicen en consonancia con la misión de la agencia;  

• Los programas y recursos estén protegidos contra desperdicios, fraude, abuso y mala 
administración;  

• Se cumplan las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos correspondientes;  

• Se obtenga, mantenga, informe y utilice información confiable y oportuna para la toma d e 
decisiones.   

3.4.2 Supervisión Externa  
Los receptores secundarios que participan en la implementación del Programa RBD se incluyen 

en el plan de supervisión externa del MCD. A través de supervisión externa, el MCD identifica 
riesgos y deficiencias, y ofrece recomendaciones de acciones correctivas o asistencia técnica 
para abordar los riesgos. 
 

 
 

3.5 Departamento de Cumplimiento 
Al mes de febrero de 2020, el MCD ha absorbido la cartera y funciones de la Oficina de 
Diversidad y Derechos Civiles (DCR).    En consecuencia, el Departamento de Cumplimiento 

trabaja en estrecha colaboración con los receptores secundarios y contratistas para promover la 
misión de la GOSR, al tiempo que aumenta el acceso a su mano de obra y oportunidades de 
contratación. Esto se logra a través de defensa, divulgación, asistencia técnica y capacitación, 
revisión regulatoria e implementación del programa. Además, el equipo de Cumplimiento realiza 

revisiones periódicas de informes de diversidad requeridos, así como la revisión de plan es de 
utilización, utilización lograda y documentación de esfuerzos para cumplir las metas de 
diversidad establecidas.    El equipo de Cumplimiento facilita el cumplimiento, por parte de la 
GOSR, de varias regulaciones federales y estatales sobre la diversidad y la inclusión, tales como 

las Iniciativas Empresariales Propiedad de Minorías y Mujeres (M/WBE), Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades (Fair Housing & Equal Opportunity, FHEO) y el Programa de la 
Sección 3 del HUD.   
 

El equipo de Cumplimiento también supervisa importantes áreas con problemas de accesibilidad, 
tales como:  Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency, LEP), Estadounidenses 
con Discapacidades (Americans with Disabilities, ADA) y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación (Rehabilitation Act).  

 
El equipo de Cumplimiento funciona como un recurso interno para la GOSR que proporciona 
apoyo a los Programas, receptores secundarios y proveedores para lograr el cumplimiento de los 
requisitos legales y los objetivos de diversidad. Los servicios de apoyo programático del 

Departamento de Cumplimiento incluyen: 
 

• Trabajar con proyectos del NYRCR para garantizar que estén en consonancia con los 

requisitos de diversidad y derechos civiles de la GOSR; 

• Revisar y brindar orientación sobre los documentos de M/WBE y Sección 3 presentados 
por los proveedores según fuera necesario, como por ejemplo planes de utilización y 
esfuerzos; 
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• Brindar asistencia técnica y capacitación al personal interno del Programa, receptores 
secundarios y contratistas;  

• Planificar y ejecutar eventos de trabajo en redes de colaboración que reúnan a receptores 
secundarios y contratistas de la GOSR con M/WBE y negocios de la Sección 3 que 
busquen oportunidades de contratación; •Participar en reuniones de prelicitación, de 
preconstrucción y del proyecto para ser sistemáticamente un recurso y brindar 

asesoramiento estratégico cuando se exija; 

• Brindar políticas y orientación regulatoria relacionadas con las regulaciones de diversidad 
correspondientes, particularmente con requisitos de M/WBE y de la Sección 3; 

• Identificar estratégicamente empresas de M/WBE y de la Sección 3 con el fin de facilitar 

la doble meta de proporcionar mayores oportunidades a las empresas de M/WBE y de la 
Sección 3, al tiempo que se brinda asistencia al Programa en el cumplimiento de sus 
metas y requisitos; 

• Trabajar con receptores secundarios y proveedores para utilizar el Portal de 
Oportunidades de Recuperación ante Tormentas del Estado de Nueva York (New York 
State Storm Recovery Opportunities Portal, NYSSROP) con el fin de publicar 
oportunidades de adquisición y trabajo para reclutar y ser fuente de negocios de M/WBE 

y de la Sección 3, así como de residentes de la Sección 3;  

• Trabajar con los receptores secundarios, contratistas y personal del Programa para 
garantizar que todos los informes de diversidad requeridos se presenten adecuadamente; 

• Analizar el cumplimiento de receptores secundarios y contratistas con los requisitos de 

informes y metas de utilización; y 

• Brindar asistencia técnica práctica a receptores secundarios y contratistas en los casos en 
los que exista una brecha entre las metas requeridas de sus proyectos y la utilización 

actual. 
 

3.6 Investigaciones 
El Departamento de Investigaciones de la GOSR tiene las siguientes responsabilidades:  

• gestionar una línea directa de atención para fraudes; 

• procesar todos los reclamos recibidos relacionados con fraude, mala conducta y actos 
indebidos; 

• revisar y analizar estos reclamos;  

• obtener información programática pertinente para evaluar estos reclamos; y  

• determinar las medidas ulteriores apropiadas, entre las que se encuentran investigación 
interna adicional, remisión a agencias de aplicación de la ley correspondientes y medidas 

correctivas para atender cualquier riesgo o deficiencia en las políticas y procedimientos 
programáticos existentes.  
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4.0 Políticas de Reconstrucción por Diseño 
La GOSR es la agencia beneficiaria responsable de la implementación del proyecto Rompeolas 

Viviente de RBD. Algunas partes del proyecto serán implementadas directamente por la GOSR 
(“dirigidas por la GOSR”). La GOSR procurará y administrará a los contratistas y  proveedores 
para completar el trabajo de diseño y/o construcción. Otras partes serán implementadas por 
receptores secundarios (“dirigidas por receptores secundarios"). La GOSR celebrará un acuerdo 

con un receptor secundario, quien será responsable de administrar un proyecto o un componente 
de un proyecto, lo que podría incluir adquirir y administrar a un contratista/proveedor. La 
estructura del proyecto Rompeolas Viviente seguirá el proceso de implementación descrito en 
este manual. Esta sección del Manual servirá como visión general de las políticas de 

implementación del proyecto de Rompeolas Viviente. 
 

4.1 Políticas de desarrollo previo a la construcción y el diseño 
4.1.1 Coordinación con socios federales y estatales  

La naturaleza de los proyectos de RBD requiere que el Estado se relacione con las agencias 
federales y estatales. Los socios federales incluyen el HUD, el Cuerpo de Ingenieros de l Ejército  
de EE. UU. (U.S Army Corps of Engineers, USACE), la Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU., La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, NOAA), el Servicio de Parques Nacionales (National Park Service, 
NPS) de EE. UU., el Departamento del Interior (Department of Interior, DOI) y otras agencias 
federales.  El objetivo de la GOSR es facilitar la coordinación y consulta federal, incluso a través 
del SRIRC, y mantener consultas y coordinación con el HUD. 

 
4.1.2 Grupo de Coordinación de Resistencia de Infraestructura Regional por 
Sandy 
El objetivo del SRIRC es apoyar la resistencia regional a través de inversiones federales en 

infraestructura, de conformidad con los requisitos de subvención contenidos en la Ley Pública 
113-2 y en los Lineamientos para la Resistencia de Infraestructuras (páginas 50 -52) de la 
Estrategia de Reconstrucción Sandy mediante: 

1. La recolección, discusión y consideración de información técnica relacionada con 

proyectos planificados y propuestos para identificar oportunidades para mejorar la 
resistencia 

2. Consejos a los beneficiarios y patrocinadores de proyecto sobre los alcances del proyecto 
para que estos puedan contar con resistencia mejorada, individualmente o en conjunto  

3. La identificación de posibles retos en la implementación, como temas relacionados con el 
financiamiento o con la revisión y permisos federales que se puedan abordar a través de 
la colaboración o remisión a comités federales o grupos dedicados a estos asuntos 
apropiados. 

 
Para el proyecto de Rompeolas Viviente, la GOSR utiliza el proceso del SRIRC y les presenta los 
planes del proyecto para aprovechar la capacidad de discutir los componentes técnicos de ambos 
proyectos, con el fin de determinar si se pueden obtener valores de resistencia adicionales de los 

socios federales y para discutir opciones de financiamiento y desafíos.   
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Los beneficiarios federales también pueden solicitar que el Equipo Regional Sandy evalúe o 
discuta proyectos para fines de revisión y permisos federales (Federal Review and Permitting, 
FRP) en cualquier momento para ayudar a coordinar y acelerar los procesos colectivos de 

revisión y obtención permisos necesarios. El Proceso de FRP es obligatorio para todos los 
proyectos de RBD. La política de la GOSR para los proyectos de RBD es utilizar el proceso de 
FRP para los procesos federales de obtención permisos ambientales.   
4.1.3 Coordinación con socios estatales 

La GOSR se relaciona con las agencias y autoridades estatales además de las pa rtes federales. 
Dentro del Estado existen varias agencias y autoridades que desempeñarán funciones específicas 
en los proyectos de RBD. Estas agencias incluyen al Departamento de Conservación Ambiental 
(Department of Environmental Conservation, DEC) del Estado de Nueva York, el Departamento 

de Estado (Department of State, DOS), el Departamento de Seguridad Nacional y  Servicios de 
Emergencia (Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), el 
Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) y la Autoridad Metropolitana 
de Tránsito (Metropolitan Transit Authority, MTA) de la Ciudad de Nueva York. Rompeolas 

Viviente coordina con las agencias aplicables según corresponda, en componentes regulatorios y 
de permisos de los proyectos. En la medida de lo posible, la GOSR ha desarrollado un proceso 
de consulta coordinado y completo que involucra a las agencias gubernamentales relevantes 
como parte de los procesos de obtención de permisos ambientales.  

 
4.1.4 Coordinación con socios locales 
Cada uno de los proyectos de RBD también requiere la consulta prudente con los gobiernos 
locales. En cuanto al proyecto del Rompeolas Viviente, el Estado realizará actividades de 

acercamiento con la Ciudad de Nueva York y las agencias pertinentes, incluid a la Oficina de 
Recuperación y Resistencia del Alcalde, el Departamento de Parques y Recreación, el 
Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Planificación Urbana, así como la 
Oficina del Presidente de Distrito y cualquier otra parte interesada si surge la necesidad.  

 
4.2 Análisis posterior a la adjudicación y cambios de diseño  
La GOSR trabajó con los equipos de diseño respectivos, así como con los equipos ambientales 
para revisar la viabilidad del diseño adjudicado. Para cumplir con los objetivos de la 
competencia de RBD, el equipo del proyecto evaluó el alcance del proyecto de Rompeolas 

Viviente y recomendó los cambios apropiados. A través de este proceso, la GOSR trabajó para 
refinar los diseños del proyecto y enviarlos al SRIRC o al FRP para su revisión. Además, el Plan 
de Acción de la Ciudad de Nueva York refleja los proyectos finales de RBD, según lo aprobado 
por el HUD.  

 
4.3 Colaboraciones para la implementación 
Para cada proyecto de RBD, la GOSR cumple la función de la agencia líder y consulta 
estrechamente con partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales. El Es tado 
comprende que la colaboración y la coordinación de los socios a lo largo del ciclo de cada 

proyecto de RBD son cruciales para su éxito. La GOSR documenta en su Plan de Acción a los 
socios de implementación identificados y qué acciones se tomaron para incluirlos en el proyecto.   
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4.4 Aprovechamiento de los fondos para proyectos de RBD 
El Estado está comprometido con la implementación exitosa de ambos proyectos de RBD a 
través de las asignaciones proporcionadas, y entiende la necesidad de identificar y asegurar 

financiación adicional independiente de la asignación de la CDBG-DR, según sea necesario. 
Como se explica en el Plan de Acción, el Estado considerará oportunidades de f inanciamiento 
como subvenciones federales, estatales o privadas, y la colaboración con instituciones 
académicas y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en acciones similares de resistencia, así 

como oportunidades de financiamiento, las cuales se pueden aprovechar para la inversión junto a 
la asignación de la CDBG-DR.  
 

4.5 Memo del proyecto 
La GOSR completó un Memo del Proyecto de RBD para documentar la información del 
proyecto para los componentes del proyecto implementados por la GOSR, lo que incluye la 
descripción del alcance, presupuesto y línea de tiempo. 
  

4.6 Políticas de selección de receptores secundarios 
Para proyectos o partes de proyectos identificados como los más adecuados para la 
implementación liderada por receptores secundarios, la GOSR selecciona un receptor secundario 
adecuado y emprende el proceso de solicitud. El Programa de Rompeolas Viviente seleccionó a 
la NY Harbor Foundation para los componentes de resistencia social e instalación de ostras, y  a 

NY/NJ Baykeeper para los componentes relacionados con la investigación y planificación.  
 
La GOSR seleccionó el Proyecto Mil Millones de Ostras de NY Harbor Foundation  como 
receptor secundario para los componentes de resistencia social e instalación de ostras del 

Programa, dada su identificación en la propuesta de Rompeolas Viviente seleccionada por el 
HUD como un posible socio para el proyecto, y su calificación y experiencia únicas en la 
implementación de proyectos para restablecer las ostras en las hidrovías de Nueva York.  
 

La GOSR seleccionó a NY/NJ Baykeeper como receptor secundario para los componentes 
relacionados con la investigación y planificación con base en su experiencia técnica a la ho ra de 
realizar el monitoreo requerido. 
 

En preparación para la presentación de solicitudes, el personal de la GOSR y los consultores 
prepararon documentación sobre el alcance y la elegibilidad del receptor secundario propuesto. 
La Solicitud de Financiación presentada por el receptor secundario incluye información como 
descripción del proyecto, presupuesto, línea de tiempo, ubicación, elegibilidad para CDBG-DR y 

Cuestionario DOB.  
 

4.7 Acuerdos contractuales  
Una vez que la GOSR haya seleccionado a un receptor secundario, proveedor o socio (asociación 

no monetaria) para la implementación de un componente de un proyecto de RBD, la GOSR 
trabajará con el receptor secundario/proveedor/socio para ejecutar un contrato de receptor 
secundario (subrecipient agreement, SRA), un contrato de proveedor o bien un memorando de 
entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU). 
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Estos acuerdos pueden servir como mecanismo para transferir fondos y responsabilidades al 
receptor secundario o proveedor, y exigen el cumplimiento de todas las leyes federales, estatales 

y locales, según corresponda. Estos acuerdos funcionan como un MOU entre la GOSR y el 
receptor secundario. Estos acuerdos pueden modificarse según lo requieran circunstancias 
específicas.  
 

 
De ser necesario, se firmarán acuerdos de ROE antes de que cualquier contratista o representante 
del Programa ingrese a propiedad privada con fines del programa. Las responsabilidades de 
Operaciones y Mantenimiento requeridas por el permiso para el Rompeolas Viviente están 

reflejadas en un MOU con el Departamento de Conservación Ambiental (Department of 
Environmental Conservation) con el Departamento de Nueva York, y están sujetas a reevaluación 
por parte del NYSDEC con base en los resultados de monitoreo.   

 
4.8 Políticas de revisión ambiental  
El financiamiento de la CDBG-DR depende del cumplimiento de las regulaciones ambientales 
tanto estatales como federales. Esto incluye el cumplimiento de la Ley de Política Ambiental 
Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA), la normativa y las órdenes ejecutivas 
relacionadas con la preservación histórica y ecológica. Además, la Corporación del Fondo 

Fiduciario para la Vivienda, así como las agencias estatales y las unidades de gobierno local 
generales (Units of Local Government, UGLG) del Estado de Nueva York, deben cumplir con la 
Ley Estatal de Control de Calidad Ambiental (State Environmental Quality Review Act, 
SEQRA). En general, la GOSR funciona como la agencia líder para los fines de cumplimiento 

con la NEPA y la SEQRA. Las agencias de la ciudad de Nueva York también deben cumplir con 
la Revisión de Calidad Ambiental de la Ciudad (City Environmental Quality Review, CEQR). En 
general, la GOSR funciona como la agencia líder para los fines de cumplimiento con la NEPA, la 
SEQRA y la CEQR.  

 
La Oficina de Revisión y Evaluación Ambiental (Bureau of Environmental Review and 
Assessment, BERA) de la GOSR supervisa las revisiones ambientales para los proyectos de la 
GOSR, y las políticas y procedimientos implementados por la BERA se establecen en su Manua l 

de Políticas. En determinadas circunstancias, la GOSR puede optar por cooperar en una revisión 
ambiental conjunta con otra agencia federal o estatal o una UGLG. La GOSR también puede 
optar por delegar sus responsabilidades de la NEPA o la SEQRA si, a juicio de un Funcionario 
Certificador de la GOSR, dicha delegación se justifica y respalda según la ley.  

 
Tal como se explica en el Manual de Políticas de la BERA, los procedimientos de revisión 
ambiental del HUD les permiten a los beneficiarios, como el Estado de Nueva York, cumplir la 
función de "Entidad Responsable" para asumir responsabilidades de revisión ambiental de 

acuerdo a la NEPA. De conformidad con el Título 24 del CFR, parte 58, y en virtud del acuerdo 
de subvención del estado con el HUD, la BERA tiene dos Funcionarios Certificadores que llevan 
a cabo y aprueban los documentos de la revisión ambiental. Dentro de la GOSR, la BERA se 
encargará de realizar revisiones ecológicas y elaborar los Registros de Revisión Ambiental 

(Environmental Review Records, ERR). La BERA lleva a cabo revisiones ambientales, ya sea 
directamente o mediante el uso de contratistas de servicios ambientales calificados supervisados 



 

 

22 de abril de 2021  Página 39 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

por la BERA. Los Funcionarios Certificadores de la GOSR son, en última instancia, los 
encargados de certificar que las revisiones ambientales de la GOSR cumplan con las 
regulaciones ambientales de la NEPA y el HUD. 

 
De acuerdo con la Ley Pública 113-2, cuando la GOSR usa fondos de la CDBG-DR para 
complementar la asistencia federal proporcionada conforme a las secciones 402, 403, 404, 406, 
407 o 502 de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia 

(Título 42 del USC, secciones 5121 et seq.), la GOSR puede adoptar, sin revisión ni comentario 
público, cualquier revisión ambiental, aprobación o permiso llevado a cabo por una agencia 
federal, y dicha adopción satisfará las responsabilidades de la GOSR relacionadas con la revisión 
ambiental. 

 

4.9 Documentación de cambios a los proyectos 
Los posibles cambios a los proyectos se discuten con el personal técnico y las partes interesadas 
relevantes, lo que podría tener como resultado órdenes de cambio, modificaciones al contrato, 

órdenes de cambio de la construcción, modificaciones al Contrato de Receptor Secundario, y 
Modificaciones al Plan de Acción, según corresponda, y se archivan en el sistema de registro.  
 
 

4.10 Proceso de modificación al plan de acción 
La GOSR debe emitir una modificación sustancial al Plan de Acción para cada proyecto de RBD 
para reflejar el proyecto final de RBD. La GOSR emitió la modificación sustancial 15 al Plan de 
Acción del Estado de Nueva York, la cual era la modificación posterior al Plan de Acción para el 
Rompeolas Viviente requerida después de la Modificación al Plan de Acción 8, en la que el 

proyecto de RBD se describió inicialmente. La Modificación al Plan de Acción 15, aprobadas 
por el HUD, proporcionó detalles adicionales y describió el proyecto de RBD. De ser necesario, 
la GOSR publicará modificaciones adicionales al Plan de Acción para describir cualquier cambio 
adicional al proyecto de RBD.  

 
4.11 Costos de ejecución del proyecto 
Si la GOSR determina que es necesario para la implementación del proyecto, la GOSR podrá 
reembolsar los costos de ejecución del proyecto. Los costos no deben ser redundan tes con los 
servicios que presta la GOSR a través su personal o asesores. Se debe determinar que todos los 

costos administrativos del receptor secundario y de ejecución del proyecto son admisibles, 
asignables y razonables durante el proceso de revisión de solicitud del proyecto. Para los 
receptores secundarios que prestan servicios públicos, los costos de ejecución del proyecto no se 
diferencian del costo del proyecto.  

 
Entre los ejemplos de costos de ejecución de proyectos se incluyen los costos directame nte 
asociados con la ejecución, como la remuneración del personal o de terceros por el tiempo 
dedicado a la implementación de un proyecto específico, avisos públicos y anuncios 

directamente relacionados con un proyecto específico y gastos legales directamente relacionados 
con un proyecto específico. Los ejemplos de costos de administración de proyectos incluyen 
costos que no están directamente asociados con el costo de un proyecto, como los costos 
asociados con la finalización de una Auditoría Única por parte de un receptor secundario.  
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En determinados casos, los costos de salarios adicionales pueden considerarse como parte de los 
costos de ejecución del proyecto. A los empleados de receptores secundarios que se dedican al 
proyecto durante una parte de su tiempo, la GOSR puede pagar el porcentaje proporcional de su 

salario, incluyendo beneficios adicionales. Estos beneficios adicionales quizá incluyan 
vacaciones y permisos por enfermedad, previa solicitud del receptor secundario y aprobación de 
la GOSR.  
 

Para los empleados de receptores secundarios, cuyo tiempo se dedica exclusivamente a un 
proyecto, la GOSR puede pagar todo el salario del empleado (incluidas las vacaciones 
remuneradas), así como permitir que el receptor secundario añada beneficios adicionales para los 
impuestos sobre la nómina y las jubilaciones.  

 
En el caso de los empleados de receptores secundarios, si el empleado de un receptor secundario 
que trabaja en un proyecto de la GOSR tiene una tasa general de beneficios adicionales de más 
del 40%, el personal del programa de RBD debe primero hacer un análisis para confirmar la 

razonabilidad del beneficio adicional. Además, los empleados con beneficios adicionales 
superiores a los beneficios promedio de su organización no pueden ser asignados al proyecto de 
RBD sin la aprobación previa de la GOSR.   
 

4.12 Pago 
4.12.1 Pago del receptor secundario  
Todos los pagos de receptores secundarios se realizan en un proceso basado en reembolsos o, 
según sea necesario, en adelantos de gastos esperados. Los pagos "basados en reembolsos" están  

basados en los costos del proyecto incurridos y documentados según lo exigen los términos del 
contrato de receptor secundario para el pago de facturas de acuerdo a los términos de pago en el 
contrato de receptor secundario. El receptor secundario presenta  una solicitud de paquete de 
pago. La GOSR revisa y aprueba la solicitud de pago. Antes de recibir el pago, deben 

completarse todos los informes requeridos.  Las solicitudes de pago se procesan y documentan a 
través del sistema de base de datos Elation. 
 
4.12.2 Pago al proveedor  

Todos los pagos a los proveedores se realizan en un proceso basado en reembolsos o, según sea 
necesario y según lo indicado en el contrato, en adelantos de gastos esperados. . "Basado en 
reembolso" significa que el proveedor debe incurrir en los costos del proyecto y documentarlos 
tal como lo exigen los términos del contrato de proveedor para el pago de facturas de acuerdo los 

términos de pago en el contrato. El proveedor presenta un formulario de Solicitud de Pago. La 
GOSR revisa y aprueba la solicitud de pago. Antes de recibir el pago, debe completarse una 
revisión de todos los informes requeridos. Las solicitudes de pago se procesan y documentan a 
través del sistema de base de datos Elation. 

 
4.12.3 Pago final  
Antes del pago final a un Receptor Secundario, el MCD confirma que todos los informes de 
cumplimiento necesarios en Elation estén completos.  
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4.13 Cierre del proyecto de RBD 
El cierre del proyecto es el proceso mediante el cual la GOSR determina que los requisitos de los 
contratos de receptores secundarios o contratos de proveedores entre la GOSR y el receptor 

secundario o proveedores involucrados con el proyecto de RBD (o partes componentes del 
proyecto de RBD mayor) se han completado de conformidad con los términos y condiciones del 
acuerdo o contrato. El proceso de cierre del proyecto puede comenzar cuando: 

1. Todos los gastos de proyectos de RBD que se pagarán con los fondos de la CDBG-DR se 

han completado  
2. Se ha culminado el trabajo aprobado de RBD 
3. Se han cumplido todas las demás responsabilidades detalladas en el contrato de 

proveedor/receptor secundario relacionadas con la RBD (incluyendo el estudio de caso de 

implementación y la documentación de lecciones aprendidas) 
4. Todos los hallazgos de supervisión o auditoría relacionados con los proyectos de RBD se 

han resuelto. 
 

Debido a los plazos y al diseño único de los proyectos de RBD, las políticas de cierre de 

proyectos de RBD aún se están desarrollando y se actualizarán en futuras versiones de este 
manual.  

 
4.14 Viabilidad y efectividad de los proyectos de RBD  
Uno de los principales objetivos de los proyectos de RBD es desarrollar e implementar proyectos 

que hagan a las comunidades más resistentes física, económica y socialmente f rente al cambio 
climático y los eventos de tormentas volátiles. Rompeolas Viviente ha desarrollado un modelado 
y análisis de las mareas de tempestad y posibles inundaciones; y las respuestas anticipadas a las 
medidas de mitigación para confirmar la viabilidad y eficacia del Proyecto para brindar 

protección contra las amenazas y los peligros actuales y futuros, incluidos futuros riesgos 
asociados con el cambio climático.  

 

5.0 Procedimientos de Reconstrucción por Diseño  
 
Para el LB de RBD, se ha seleccionado un proveedor para el diseño del rompeolas y se 

contratarán una empresa de gestión de construcción y un contratista de construcción para 
supervisar y completar la construcción del rompeolas. LB de RBD también está trabajando con 
dos receptores secundarios para completar componentes que respalden la implementación 
general del proyecto LB.  

 
 

5.1 Requisitos de los receptores secundarios  
El personal de la GOSR discutirá las funciones y responsabilidades de todas las partes 

involucradas en la implementación del proyecto e instruirá a los receptores secundarios y 
proveedores de la GOSR que comuniquen los requisitos de la CDBG-DR y la GOSR, que 
incluyen, según corresponda y entre otros, los siguientes:  
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• Sistemas de los receptores secundarios; 

• Contrato(s) de receptor secundario; 

• Administración financiera; 

• contratación; 

• Plan de Participación Ciudadana; 

• Antidesplazamiento residencial 

• Sección 504 realizado por Monitoreo y Cumplimiento; 

• Igualdad de vivienda:; 

• Oportunidades Igualitarias de Empleo; 

• Sección 3; 

• M/WBE; 

• Cumplimiento con las regulaciones laborales, lo que incluye Davis-Bacon; 

• Mantenimiento de registros; 

• Mantenimiento continuo y supervisión del proyecto; 

• Informes de progreso trimestrales completos; 

• Auditorías A-133 anuales durante toda la duración de la subvención, si corresponde, o 
memo que confirma que la entidad no está sujeta al requisito; 

• En el caso de proyectos de construcción y diseño dirigidos por el receptor secundario, 

el receptor secundario debe brindar actualizaciones en forma de presupuestos, 
cronogramas y otros registros según lo solicite la GOSR; 

• Documentos y entregables que respalden la respuesta del receptor secundario, ya sea 

en tiempo real o que acompañen las solicitudes de reembolso del receptor secundario; 

• Responsabilidad del receptor secundario para garantizar que sus subcontratistas 
completen todos los informes requeridos de la GOSR; 

• El receptor secundario recibe y responde a todas las preguntas o comentarios de los 

ciudadanos de acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana; 

• El receptor secundario debe aceptar operar y mantener de conformidad con su Plan de 
Operación y Mantenimiento durante 5 años después de la construcción; 

• El receptor secundario debe cumplir con todos los demás requisitos contenidos en su 
respectivo Contrato de Receptor Secundario 

 
Si la GOSR determina que un receptor secundario potencial no tiene la capacidad de realizar 

directamente un proyecto, la GOSR podría brindar supervisión ampliada y fondos para la 
ejecución del proyecto al receptor secundario o trabajar con las partes interesadas para identificar 
otra entidad que funja como receptor secundario para el proyecto, si corresponde, o lo GOSR 
podría asumir la implementación. 

 

5.2 Contrato de Receptor Secundario (SRA), Memorando de 
Entendimiento (MOU), y modificaciones 
 
Una vez seleccionado el receptor secundario, el equipo del proyecto comienza a trabajar con el 

personal del receptor secundario para firmar un Contrato de Receptor Secundario (Subrecipient 
Agreement, SRA) o Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU). El 
SRA o MOU sirven como mecanismo para transferir fondos y/o responsabilidades al receptor 
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secundario y describen el cumplimiento requerido de todas las leyes federales, estatales y 
locales.  
 

Todas las entidades estatales que son receptores secundarios conforme al proyecto celebrarán un 
MOU con la GOSR.  Todas las entidades no estatales celebrarán un SRA.  El SRA o MOU puede 
contener una descripción el proyecto, presupuesto asignado al proyecto  y, en instancias en las 
que la GOSR contribuye a una parte del presupuesto total del proyecto, se debe incluir la parte 

específica que financiará la GOSR.  El SRA o MOU será elaborado y procesado por el 
Departamento Legal de la GOSR.  Ante su aprobación, el SRA o MOU será ingresado en el 
sistema Elation del Estado de Nueva York (“Elation”).  Si un componente del proyecto que 
recibe o administra un receptor secundario sufre un cambio considerable en el alcance y/o 

presupuesto del proyecto, el cambio será aprobado por una autoridad del departamento legal de 
la GOSR autorizada y el SRA o MOU será actualizado en coordinación con el departamento 
Legal de la GOSR.   
Como condición del permiso, y según los requisitos del HUD, el NYSDEC firmó un MOU para 

la operación, el mantenimiento y el monitoreo a largo plazo del Rompeolas Viviente.  
 
 
 

Modificaciones a los SRA y MOU: 

  

Los SRA y MOU se modifican durante todo el ciclo de vida del proyecto para actualizar el 
importe de los fondos del proyecto, el cronograma del proyecto, los entregables, y para modificar 

los términos del acuerdo, de ser necesario. Todos los SRA/MOU y las modificaciones a los 
SRA/MOU deben tener un memo de aprobación aprobado por la GOSR (Programa, Legal y 
Finanzas) y HTFC antes de que se pueda firmar un SRA/MOU o modificación a un SRA/MOU.  
   

 
 
 
 

5.3 Procedimientos de revisión ambiental  
Se desarrolla un Registro de Revisión Ambiental (ERR) para documentar los impactos del 
proyecto sobre el medio ambiente. Para la RBD, la GOSR será la entidad responsable de la 
aprobación del proyecto completo de RBD. Se contacta a varias agencias y entidades para 

solicitar sus comentarios sobre el impacto ambiental del proyecto. El Título 24 del CFR, Parte 
58, prohíbe a los receptores secundarios comprometer o gastar fondos de la CDBG-DR hasta que 
la GOSR haya completado el proceso de revisión ambiental. 
 

En general, la revisión ambiental de los proyectos consta de los siguientes pasos: 

• El programa le proporciona a la BERA una descripción del proyecto para su revisión. Las 
descripciones de los proyectos deben ser lo suficientemente minuciosas para que el 
alcance del proyecto y sus posibles impactos ambientales sean claros. Generalmente, los 

proyectos de construcción con entre 5% y 30% de diseño tienen detalles suficientes para 
realizar una revisión ambiental. Las solicitudes de receptores secundarios se pueden 
aprobar antes de que se complete la revisión ambiental. Sin embargo, un receptor 
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secundario no recibirá consentimiento contractual de la GOSR para celebrar un contrato 
de construcción hasta que se haya emitido la autorización ambiental.  

• La BERA revisa la descripción del proyecto y clasifica la acción con respecto al nivel 

correspondiente de escrutinio ambiental que se debe aplicar.  

• Con respecto a la NEPA, la BERA determinará si los proyectos están exentos de una 
revisión ambiental, son de clasificación excluida sujeta a (Cat Ex A) o de clasif icación 

excluida no Sujeta a (Cat Ex B), o si ameritan una evaluación ambiental. Algunos 
proyectos grandes podrán proceder inmediatamente con la preparación de una 
declaración de impacto ambiental (EIS) 

• Con respecto a la SEQRA, la BERA determina si los proyectos del programa son de tipo 

I, tipo II o si no figuran en la lista. 

• La BERA emite una exención general para actividades calificadas asociadas con el 
desarrollo del proyecto que se exigen para generar la información del proyecto necesaria 

para revisiones ambientales, revisiones de viabilidad del proyecto y creación de 
solicitudes de financiamiento. 

• La BERA lleva a cabo el análisis ecológico correspondiente y prepara la documentación 
de cumplimiento en respaldo de cada proyecto, salvo para las actividades exentas 

calificadas que se incluyen en la exención general para el desarrollo del proyecto, en 
conformidad con los reglamentos de la NEPA, el HUD y la SEQRA. 

• Luego de completar la revisión ambiental de una acción de clasificación excluida pero 
sujeta al Título 24 del CFR, sección 58.5 (Cat Ex A), o que amerite una revisión 

ambiental o una declaración de impacto ambiental (EIS), la BERA presenta una solicitud 
de liberación de fondos (Request for the Release of Funds, RROF) al HUD. 

• El HUD revisa y aprueba o deniega la RROF. Si se aprueba, el HUD emitirá una 

Autorización para el Uso de Fondos de Subvención que autoriza el compromiso de los 
fondos del HUD para un proyecto en particular. 

 
Si cambia el alcance del proyecto de RBD, es posible que sea necesario completar una nueva 
revisión ambiental. En el Manual de Políticas de la BERA se incluye más información respecto 

al proceso de revisión ambiental. 
 

5.4 Adquisición y contratación 
Mientras se implementa el Programa de RBD, tanto la GOSR como los Receptores Secundarios 

pueden contratar proveedores de servicios profesionales/de diseño y proveedores de construcción 
según sea necesario para implementar el proyecto.  Las adquisiciones y contrataciones se 
completan de conformidad con esta sección. 
 

Cuando los receptores secundarios adquieren un proveedor, deben cumplir con los lineamientos 
de contratación de la CDBG-DR (Título 2 del CFR, artículo 200.317-326). Además todas las 
adquisiciones y contrataciones deben incluir los requisitos del Anexo E de la GOSR, que 
abordan los requisitos de cumplimiento federales, estatales y del HUD para proyectos 

financiados por CDBG-DR. El receptor secundario promociona para solicitar ofertas de 
conformidad con las políticas y los procedimientos del receptor secundario, las leyes locales y 
estatales, y de conformidad con los requisitos de la GOSR para el proyecto. De ser necesario,  el 
equipo del proyecto brindará asistencia técnica y revisión. 
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5.4.1 Licitación de servicios profesionales por parte del receptor secundario  
Generalmente, se exige que los receptores secundarios publiquen avisos para recibir ofertas de 

licitación competitivas para contratos de obras públicas que excedan los $35,000. Se podrá 
adjudicar servicios profesionales a licitadores responsables y con capacidad de respuesta que 
hayan cumplido con las especificaciones descritas en la publicidad con base en el menor precio, 
o en el mejor valor. El proceso de licitación debe describir claramente la base sobre la cual se 

realiza la evaluación y adjudicación. En algunos casos, las ofertas recibidas y propuestas para la 
adjudicación superarán el monto de los fondos asignados para el proyecto. Cuando esto ocurre, 
los receptores secundarios deben comunicarse con el personal del programa para determinar cuál 
es la mejor opción. 

 
5.4.2 Licitación de servicios de construcción por parte del receptor secundario 
Generalmente, se exige que los receptores secundarios publiquen avisos para recibir ofertas de 
licitación competitivas para contratos de obras públicas que excedan los $35,000. El contrato 

debe adjudicarse al licitador responsable y con capacidad de respuesta con el menor precio que 
haya cumplido con todas las especificaciones. En algunos casos, la oferta más baja recibida 
superará el monto de los fondos asignados para el proyecto. Cuando esto ocurre, los receptores 
secundarios deben comunicarse con el personal del Programa para determinar cuál es la mejor 

opción para proceder. 
 
Los contratos de construcción no se pueden firmar y los proyectos de capital no pueden avanzar 
a la fase de construcción hasta que se haya obtenido Autoridad para Usar los Fondos de la 

Subvención del HUD.  La GOSR brindará permisos antes de la publicidad y adjudicación para 
garantizar el cumplimiento con este requisito.  Una vez completada la licitación de construcción, 
los receptores secundarios pueden iniciar la fase de preconstrucción, la cual se e nfoca en el 
entendimiento del cumplimiento con la CDBG-DR por parte de los receptores secundarios. 

 
 
5.4.3 Contratación y adquisición por parte de la GOSR  
La adquisición por parte de la GOSR de servicios profesionales o proveedores de la industria de 

la construcción sigue las políticas y los procedimientos descritos en el manual de Política de 
Adquisición de la GOSR, disponible en www.stormrecovery.ny.gov.  
Para apoyar el proceso descrito en el Manual de Política de Adquisiciones de la GOSR, el equipo 
del proyecto de Rompeolas Viviente preparará el paquete de ofertas para su revisión por el 

Departamento de Adquisiciones y el Departamento Legal de la GOSR.  El paquete de ofertas 
incluirá lo siguiente: 

1. Aviso a los licitadores 
2. Instrucciones para los licitadores 

3. Formularios de oferta 
4. Formulario de acuerdo  
5. Condiciones generales de la GOSR con requisitos del Anexo E 

a. Disposiciones federales requeridas 

b. Disposiciones estatales requeridas 
c. Disposiciones del HUD requeridas 
d. Seguro  

http://www.stormrecovery.ny.gov/
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e. Presentación de informes 
6. Requisitos de MWBE 
7. Disposición de estándares de trabajo federales 

8. Pautas para el Artículo 139-J de la Ley Estatal de Finanzas 
9. Diversos formularios estatales y federales (y referencias a todos los formularios 

requeridos)  
10. Tarifas salariales prevalecientes, si corresponde 

11. Señalética, si corresponde 
12. Planos finales aprobados, si corresponde  
13. Especificaciones finales aprobadas, si corresponde 
14. Todos los estudios e informes, si corresponde 

 
Ante la adjudicación del contrato, el Equipo del Proyecto supervisará el trabajo del proveedor 
durante toda la extensión del contrato.  
 

El HUD le concedió al Estado de Nueva York la capacidad de participar en una adquisición de 
fuente única no competitiva para los "equipos de diseño (o miembros de los equipos de diseño) 
que participaron en el desarrollo de propuestas seleccionadas de RBD a través de la competencia 
de RBD patrocinada por el HUD". 

 
Por lo tanto, el Estado celebró un contrato con SCAPE, el equipo de diseño ganador de RBD que 
presentó la propuesta de Rompeolas Viviente, para que ayude en el proyecto desde l as fases de 
preplanificación y revisión ambiental hasta la construcción, de conformidad con las políticas de 

adquisición y contratación de la GOSR. El Estado se aseguró de que todos los costos fueran 
necesarios y razonables. Además, la GOSR se aseguró de que los equipos de diseño ganadores 
gozaran de una buena reputación con el Estado de Nueva York. 
 

 
5.4.4 Modificaciones a contratos y procedimientos para microcompras/compras 
pequeñas 
Pueden existir contractos en la forma de SRA y MOU entre la GOSR y un receptor secundario; 

contratos, órdenes de tarea y órdenes de trabajo entre la GOSR y un proveedor; y contratos entre 
un receptor secundario y un proveedor.  Las modificaciones a los contratos se documentarán y 
aprobarán según corresponda, dependiendo de una de las siguientes situaciones: 
 

1. Construcción dirigida por el receptor secundario: El receptor 
secundario deberá dar aviso y documentación a la GOSR para 
todas las modificaciones a contratos relacionados con el Proyecto.  
Si la modificación propuesta supera el presupuesto o cambia el 

alcance del proyecto, el receptor secundario deberá solicitar 
aprobación del equipo del proyecto antes de su firma.  Si una 
modificación a un contrato requiere un SRA o MOU, esos cambios 
se realizarán de conformidad con este manual.   

2. Contratos de la GOSR: La GOSR revisará y aprobará.  
 

Adquisición de microcompras y compras pequeñas de receptores secundarios 
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Los receptores secundarios que estén completando proyectos de RBD quizás necesiten adquirir 

bienes u otros tipos de servicios profesionales para implementar un proyecto o programa de 

servicio público. Lo que sigue es una explicación de qué califica como una microcompra o 

compra pequeña y los procedimientos para completar este tipo de adquisición.  

 

Microcompras 

Las microcompras aplican a la adquisición se suministros o servicios que no superen los $3,500 

en total, con la excepción de contratos sujetos a la Ley Davis-Bacon, donde el límite es de 

$2,000. En la medida en que sea posible, las microcompras se deben distribuir de manera 

equitativa entre proveedores calificados. Cuando no se requiera en virtud del Artículo 200 del 

Título 2 del CFR, si el receptor secundario no está seguro de la elegibilidad de la microcompra, 

el receptor secundario debe comunicarse con el Programa para solicitar la aprobación previa.  

 

Una vez el receptor secundario haya completado una microcompra, debe documentar que el 

precio es justo y razonable. Esta documentación también se debe incluir en la Solicitud de Pago 

del receptor secundario.  

 

 

Un receptor secundario no debe dividir una adquisición más grande simplemente para reducir el 

costo de una adquisición a un valor menor al límite para microcompra para aprovechar el 

proceso de adquisición optimizado asociado con este método.    

 

Compras pequeñas 

Las compras pequeñas aplican a la adquisición de servicios o suministros que no superen el 

Límite de Adquisición Simplificado federal, que actualmente está fijado en un total agregado de 

$150,000. Sin embargo, si el receptor secundario está sujeto a otras pautas de adquisiciones 

estatales o municipales, se debe aplicar el límite más estricto a la adquisición. Si la adquisición 

es para una actividad relacionada con la construcción de más de $35,000, el receptor secundario 

debe seguir el procedimiento de licitación competitiva descrito en este manual. Bajo ninguna 

circunstancia podrán los costos en virtud de un contrato o modificación a un contrato adquirido 

usando los procedimientos de compras pequeñas superar el límite más estricto que guía la 

adquisición. Si los costos superaran dicho límite, el servicio deberá volver a llevarse a licitación.  

 

Licitación competitiva 

Cualquier adquisición que supere el límite de compras pequeñas aplicable debe completarse 

mediante un proceso de licitación competitiva descrito en este manual. 

Órdenes de cambio: 
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Todos los proveedores de la GOSR firman un contrato y una orden de tarea 5 al finalizar la 

adquisición y adjudicación que describen el alcance y los fondos asignados para el servicio. 

Además, se podrá emitir a los proveedores de la GOSR órdenes de trabajo que fluyan de la orden 

de tarea y sirvan como el documento primario para el alcance autorizado actualmente del 

proveedor. Las modificaciones a la orden de trabajo podrán facilitarse y aprobarse mediante el 

proceso de orden de cambio.  

 

El proceso de orden de cambio se inicia cuando la GOSR o el proveedor proponen una 

modificación a la duración, los términos, el alcance o el presupuesto del contrato. En cualquiera 

de los casos, el proveedor presentará una propuesta de orden de cambio al Equipo del Proyecto 

para su revisión y aprobación. Si el proveedor es un contratista de construcción, las propuestas 

de orden de cambio también son revisadas y aprobadas por la Empresa de A/E, cuando 

corresponda y esté relacionado con su capacidad profesional como el arquitecto en registro.  

Luego del recibo de la propuesta del proveedor, el equipo del proyecto preparará una orden de 

cambio y registro de negociación y obtendrá aprobación del Programa, o la persona que designe. 

Al aprobarse, la orden de cambio se transmite al vendedor para que la firme.  Las órdenes de 

cambio firmadas en su totalidad y los registros de negociación son mantenido por el Programa y 

guardados en la base de datos del programa.   

 

En caso de que una orden de cambio aprobada resultaría en que la orden de trabajo superara el 

alcance o presupuesto actualmente autorizado en el contrato o la orden de tarea del proveedor, el 

equipo del proyecto trabajará con el Departamento Legal de la GOSR para elaborar el borrador 

de una propuesta de modificación a la orden de tarea del proveedor, o su orden de tarea y 

contrato, según corresponda, y la presentarán al Departamento Legal y al Departamento de 

Finanzas de la GOSR para su revisión. Las modificaciones al contrato y a la orden de tarea son 

revisadas y aprobadas por el Departamento Legal de la GOSR, el Departamento de Finanzas de 

la GOSR, y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de la GOSR. Al momento de la aprobación, se 

actualiza Elation para que refleje los nuevos saldos del proveedor.  El equipo del proyecto 

conserva copias de las órdenes de tarea de los proveedores, y sus modificaciones, en las bases de 

datos del programa.   

 

En caso de que no se emita una orden de trabajo a un Proveedor debido a la naturaleza del 

servicio que se presta, la orden de tarea es el documento primario para el alcance del proveedor, 

y se puede modificar según se indica en el párrafo anterior. 

 

 
 

 
5 A los proveedores de la GOSR se les emiten contratos aprobados por HTFC, que es el vehículo contractual de más 
alto nivel.  La GOSR también emite Órdenes de Tarea que fluyen hacia abajo desde el contrato e identifican un 

alcance específico al proyecto y están autorizadas para no superar el presupuesto.  
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Las modificaciones a contratos de servicios profesionales adquiridos por la GOSR siguen las 
políticas y los procedimientos indicados en el manual de Política de Adquisiciones de la GOSR.  
 

5.4.5 Construcción dirigida por el receptor secundario  
La coordinación de la construcción incluirá asistencia técnica para receptores secundarios, según 
sea necesario, por el equipo de proyecto, para confirmar el cumplimiento de las normas de 
CDBG-DR aplicables, y las metas de proyecto generales, lo que incluye, entre otros:  

• Estándares laborales  

• Sección 3 

• EEO  

• Administración financiera 
Además, si la GOSR completó el diseño del proyecto, el proveedor de construcción del receptor 
secundario transmitirá presentaciones del proyecto, RFI y órdenes de cambio a la empresa de 

A/E contratada por la GOSR para su revisión y aprobación. El equipo del proyecto supervisará a 
la Empresa de A/E contratada por la GOSR que presta servicios de diseño durante la 
construcción para monitorear para la revisión, respuesta y aprobación oportuna de presentaciones 
de contratistas y RFI. El Equipo del Proyecto brindará asistencia técnica al receptor secundario 

según sea necesario en todos los aspectos de la construcción, lo que incluye asistencia en el 
cumplimiento de los requisitos de Finanzas de la GOSR en materia formal, de formato y de 
sustancia de la solicitud de pago. 
 

Generalmente, se exige que los receptores secundarios publiquen avisos de licitaciones 
competitivas para contratos de obras públicas que excedan los $35,000. El contrato se debe 
conceder al licitador responsable con el menor precio que haya cumplido con todas las 
especificaciones. En algunos casos, la licitación más baja recibida podrá exceder el monto de los 

fondos asignados para el proyecto. Cuando esto ocurre, los receptores secundarios deben 
comunicarse con el personal del proyecto para determinar cuál es la mejor opción.  
 
Es posible que los receptores secundarios deban publicar avisos después de recibir un correo 

electrónico de parte de la GOSR que se los permita. Este correo electrónico se envía después de: 

• Una revisión por parte de la GOSR de los planes y las especificaciones 

• La autorización ambiental de las actividades de construcción propuestas 

• Una verificación de que se hayan adquirido todas las tierras, derechos de paso y  derechos 

de acceso necesarios  

• Una verificación de que se ha cumplido con los demás requisitos del programa.  
 

Una vez completada la licitación, los receptores secundarios pueden iniciar la fase de 
preconstrucción, la cual se enfoca en el entendimiento del cumplimiento con la CDBG-DR por 
parte de los receptores secundarios. Los proyectos de capital no pueden avanzar a la fase de 
construcción hasta que se complete la revisión ambiental, si está dirigida por el receptor 

secundario, la GOSR ha aprobado el proyecto, y la GOSR ha consentido al contrato del 
construcción.  
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5.5 Implementación del proyecto: diseño y construcción 
5.5.1 Diseño dirigido por el receptor secundario 
En proyectos de diseño dirigidos por el receptor secundario, el receptor secundario brindará 
información a BERA para facilitar la completación de la revisión ambiental, incluidas 
especificaciones técnicas y de diseño.  En caso de que se realicen revisiones sustanciales luego 

de completada la revisión ambiental, el receptor secundario deberá notificar tanto a BERA como 
al equipo del programa.  Antes de la solicitud de pago, o al momento de dicha solicitud, el 
receptor secundario deberá presentar registros técnicos y de diseño completos a la GOSR.  Antes 
de la adquisición para servicios de construcción, el equipo del proyecto revisará las 

especificaciones finales técnicas y de diseño para confirmar la consistencia con los requisitos y 
las metas generales del proyecto.   Solamente se emitirán pagos para gastos que cumplan con los 
planos y las especificaciones aprobados y que cumplan con las metas de evaluación ambiental,  
Plan de Acción y proyecto aprobadas.  Los gastos de diseño que no cumplan con las metas de 

BERA y del proyecto no son elegibles para el pago.  Durante el transcurso del diseño, el Equipo 
del Proyecto se reunirá regularmente para revisar el progreso, recopilar presupuestos y 
cronogramas actualizados y brindar asistencia técnica según sea necesario.  
 

5.5.2 Preconstrucción del receptor secundario   
En la fase de preconstrucción, los receptores secundarios, sus contratistas, y el equipo del 
proyecto podrán reunirse para discutir los requisitos de la CDBG-DR, los cuales incluyen:  

• Sección 3/presentación de informes EEO 

• Estándares laborales  

• Presentación de informes de nómina 

• Signos del proyecto 

• Procedimientos de pago  

• Informes de inspección de parte del profesional de A/E o del gerente de 
construcción del proyecto 

• Órdenes de cambio  
 
Además, el contratista deberá preparar planes de movilización, salud y seguridad, y logístic a en 
el sitio de conformidad con los requisitos de adquisición y del contrato.  Si la GOSR completó el 

diseño del proyecto, el Equipo del Proyecto supervisará a la Empresa de A/E y garantizará una 
revisión oportuna, respuesta y aprobación de las presentaciones de contratistas y RFI. 
 
5.5.3 Fase de construcción dirigida por el receptor secundario 

La coordinación de la construcción de los distintos componentes del proyecto incluirá cualquier 
TA necesaria para los receptores secundarios por parte del Programa,  para confirmar el 
cumplimiento de las normas de CDBG-DR aplicables, y las metas de proyecto generales, lo  que 
incluye, entre otros:  

• Estándares laborales  

• Sección 3 

• EEO  

• Administración financiera 
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Además, si la GOSR completó el diseño del proyecto, el proveedor de construcción del receptor 
secundario transmitirá presentaciones del proyecto, RFI y órdenes de cambio a la empresa de 
A/E contratada por la GOSR para su revisión y aprobación. El equipo del proyecto supervisará a 

la Empresa de A/E contratada por la GOSR que presta servicios de diseño durante la 
construcción para monitorear para la revisión, respuesta y aprobación oportuna de presentaciones 
de contratistas y RFI. El Programa brindará asistencia técnica al receptor secundario según s ea 
necesario en todos los aspectos de la construcción, lo que incluye asistencia en el cumplimiento 

de los requisitos de Finanzas de la GOSR en materia formal, de formato y de sustancia de la 
solicitud de pago. 
 
5.5.4 Fase de diseño dirigida por la GOSR 

En el diseño dirigido por la GOSR, el Equipo del Proyecto supervisará a la Empresa de A/E 
contratada por la GOSR responsable del diseño del proyecto. Durante la fase de diseño, el 
Equipo del Proyecto se reunirá con el proveedor regularmente para revisar el p rogreso. El 
Equipo del Proyecto coordinará con el proveedor de diseño y BERA para compartir diseños y 

cumplir con los requisitos ambientales del proyecto.  Luego de una revisión de diseño 
considerable o un hito, el Equipo del Proyecto se reunirá con el receptor secundario para revisar 
y obtener aprobación para la versión más reciente del diseño.  La GOSR obtendrá aprobación del 
diseño de los receptores secundarios en instancias en las que está supervisando el diseño del 

proyecto. En instancias en las que la GOSR está construyendo el proyecto, la GOSR obtendrá 
aprobación del diseño por parte del receptor secundario antes de comenzar la licitación para 
conseguir un contratista de construcción.  La GOSR coordinará con el receptor secundario con 
respecto a la responsabilidad de todos los permisos y, si fuera necesario o beneficioso para el 

proyecto, obtendrá permisos en nombre de los receptores secundarios mediante la Empresa de 
A/E. El receptor secundario, o su proveedor, es responsable de obtener todos los permisos que no 
obtenga la GOSR.  
 

5.5.5 Fase de construcción dirigida por la GOSR 
En la construcción dirigida por la GOSR, al completar la licitación y adjudicación del contrato, 
el Equipo del Proyecto supervisará al proveedor de servicios de construcción durante el 
transcurso de la construcción en colaboración con la Empresa de A/E. El proveedor de servicios 

de construcción debe brindar todas las presentaciones de proyectos y RFI por escrito a la 
Empresa de A/E y el Equipo del Proyecto para su aprobación y coordinará con el Equipo del 
Proyecto con respecto a interacciones con el receptor secundario y el avance del proyecto. 
Además, el Equipo del Proyecto supervisará a la Empresa de A/E que presta servicios de diseño 

durante la construcción para monitorear y garantizar la revisión, respuesta y aprobación oportuna 
de las presentaciones y RFI del contratista. El Equipo del Proyecto coordinará con el receptor 
secundario por adelantado a la movilización para planificar la logística del sitio y programar las 
actividades y se reunirá regularmente durante toda la construcción para avanzar el proyecto.  El 

Equipo del Proyecto celebrará reuniones regulares con la Empresa de A/E y el proveedor de 
servicios de construcción durante todo el transcurso del proyecto. Al completarse la 
construcción, el Equipo del Proyecto y la Empresa de A/E confirmarán que todos los elementos 
requeridos por contrato han sido completados y coordinarán con el receptor secundario para una 

revisión y aprobación definitiva. 
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5.6 Modificaciones al contrato 
Pueden existir contractos en la forma de SRA y MOU entre la GOSR y un receptor secundario; 
contratos, órdenes de tarea y órdenes de trabajo entre la GOSR y un proveedor; y contratos entre 

un receptor secundario y un proveedor.  Las modificaciones a los contratos se documentarán y 
aprobarán dependiendo de una de las siguientes situaciones: 
 

1. Diseño y construcción dirigidos por el receptor secundario: El receptor secundario deberá 

dar aviso y documentación a la GOSR para todas las modificaciones a contratos 
relacionados con el Proyecto.  Si la modificación propuesta supera el presupuesto o 
cambia el alcance del proyecto, el receptor secundario deberá solicitar aprobación del 
equipo del proyecto antes de su firma.  Si una modificación a un contrato requie re un 

SRA o MOU, esos cambios se realizarán de conformidad con este manual (SRA, MOU y 
PMA).   

2. Diseño dirigido por la GOSR, construcción dirigida por el receptor secundario: El 
receptor secundario dará aviso y documentación a la GOSR para todas las modificaciones 

al contrato.  Si la modificación es para un contrato de construcción, el receptor 
secundario no modificará el contrato sin la aprobación por escrito del cambio por parte de 
la empresa de A/E contratada por la GOSR.  La Empresa de A/E recibirá autorización del 
Programa antes de aprobar cualquier modificación al contrato. 

3. Contratos de la GOSR: La GOSR revisará y aprobará.  
 
5.6.1 Orden de cambio de un receptor secundario 
Cuando surge una tarea o un gasto imprevisto durante la construcción o el diseño,  el contratista 

podrá solicitar una orden de cambio para modificar el alcance del trabajo en su contrato y brindar 
fondos y/o tiempo adicionales para cubrirlo. Las solicitudes de orden de cambio se usan para 
documentar y aprobar cambios en el proyecto. Para la construcción dirigida por el receptor 
secundario, el receptor secundario deberá dar aviso a la GOSR y brindar documentación para 

todas las órdenes de cambio.  Si la orden de cambio supera el presupuesto o cambia el alcance 
del proyecto, el receptor secundario deberá solicitar aprobación del equipo del proyecto antes de 
su firma.  Si una orden de cambio requiere un SRA o MOU, esos cambios se realizarán de 
conformidad con este manual (SRA, MOU y PMA).  El Equipo del Proyecto mantendrá registros 

de todas las modificaciones al contrato en la base de datos del programa y actualizará los 
registros de Elation cuando se complete. 
 
5.6.2 Modificaciones al contrato de la GOSR 

Todos los proveedores de la GOSR firman un contrato y una orden de tarea 6 al finalizar la 
adquisición y adjudicación que describen el alcance y los fondos asignados para el servicio. 
Además, se podrá emitir a los proveedores de la GOSR órdenes de trabajo que fluyan de la orden 
de tarea y sirvan como el documento primario para el alcance autorizado actualmente del 

proveedor. Las modificaciones a la orden de trabajo podrán facilitarse y aprobarse mediante el 
proceso de orden de cambio.  
 

 
6 A los proveedores de la GOSR se les emiten contratos aprobados por HTFC, que es el vehículo contractual de más 
alto nivel.  La GOSR también emite Órdenes de Tarea que fluyen hacia abajo desde el contrato e identifican un 

alcance específico al proyecto y están autorizadas para no superar el presupuesto.  
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El proceso de orden de cambio se inicia cuando la GOSR o el proveedor proponen una 
modificación a la duración, los términos, el alcance o el presupuesto del contrato. En cualquiera 
de los casos, el proveedor presentará una propuesta de orden de cambio al Programa para su 

revisión y aprobación. Si el proveedor es un contratista de construcción, las propuestas de orden 
de cambio también son revisadas y aprobadas por la Empresa A/E, cuando corresponda y esté 
relacionado con su capacidad profesional como el ingeniero en registro.  Luego del recibo de la 
propuesta del proveedor, el equipo del Proyecto preparará una orden de cambio y registro de 

negociación y obtendrá aprobación de la autoridad del Programa, o la persona que designe. Al 
aprobarse, la orden de cambio se transmite al vendedor para que la firme.  Las órdenes de 
cambio firmadas en su totalidad y los registros de negociación son mantenido por el Programa y 
guardados en la(s) base(s) de datos del programa.   

 
En caso de que una orden de cambio aprobada resultaría en que la orden de trabajo superara el 
alcance o presupuesto actualmente autorizado en el contrato o la orden de tarea del proveedor, el 
equipo del proyecto trabajará con el Departamento Legal de la GOSR para elaborar el borrador 

de una propuesta de modificación a la orden de tarea del proveedor, o su orden de tarea y 
contrato, según corresponda, y la presentarán al Departamento Legal y al Departamento de 
Finanzas de la GOSR para su revisión. Las modificaciones al contrato y a la orden de tarea son 
revisadas y aprobadas por el Departamento Legal de la GOSR, el Departamento de Finanzas de 

la GOSR, y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de la GOSR. Al momento de la aprobación, se 
actualiza Elation para que refleje los nuevos saldos del proveedor.  El programa conserva copias 
de las órdenes de tarea de los proveedores, y sus modificaciones, en las  bases de datos del 
programa.   

 
En caso de que no se emita una orden de trabajo a un Proveedor debido a la naturaleza del 
servicio que se presta, la orden de tarea es el documento primario para el alcance del proveedor, 
y se puede modificar según se indica en el párrafo anterior. 

 
5.7 Procedimientos multifase 
5.7.1 Duplicación de Beneficios y Orden de Asistencia 
La GOSR trabaja con el receptor secundario y los participantes del programa durante la fase de 
solicitud para garantizar que se cumplan los requisitos de duplicación de beneficios del HUD. 

Todo uso de los fondos de la CDBG-DR debe tener en cuenta las otras fuentes de financiamiento 
de proyectos y descontar los fondos que podrían ser considerados una DOB. 
 
En el caso de proyectos que no sean de capital en los que no hay una fase de ingeniería/diseño, 

los cuestionarios de autocertificación enviados por los receptores secundarios y se presentarán 
dos veces: una vez presentada la solicitud y en el cierre. No hay revisión de la base de datos 
MB3, EMMIE o USACE porque los proyectos que no son de capital no están f inanciados con 
dinero de estas fuentes. Para los componentes de proyectos de capital dirigidos por receptor 

secundario, el Receptor Secundario debe completar y certificar un cuestionario DOB antes de la 
firma de una modificación al Contrato de Receptor Secundario que dispone fondos para 
construcción, y nuevamente al cierre. Luego, el Programa verifica la información brindada en el 
cuestionario DOB mediante el siguiente proceso: 
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El personal revisa el Cuestionario DOB presentado por el receptor secundario y cualquier 
participante del programa, y realiza el control de DOB como se describe a continuación y 
documenta los resultados en la guía de revisión de solicitud. 

 
El equipo del Programa sigue los pasos a continuación para verificar la presencia de OOA y 

DOB. 

1. Revisión de PA de la FEMA. 
a. El Programa de PA proporciona asistencia a gobiernos estatales, tribales y locales, 

y a ciertos tipos de organizaciones sin fines de lucro, para ayudar a comunidades a 
responder y recuperarse rápidamente de desastres fundamentales o emergencias  

b. El equipo del Programa accede a la base de datos EMMIE de PA de la FEMA y 
revista todos los PW que tienen un alcance similar al proyecto propuesto. La 
revisión del equipo de Política incluye las PW que han sido aprobadas por la 
FEMA, para verificar el cumplimiento con el DOB.  

2. Revisión del HMGP de la FEMA. 
a. El HMGP subvenciona a gobiernos estatales y locales para implementar medidas 

de mitigación de riesgos a largo plazo luego de una declaración de desastre 
fundamental. 

b. El importe de los fondos disponibles para el Programa de Subvenciones para la 
Mitigación de Riesgos (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) conforme a 
una declaración de desastre en particular es limitado. La GOSR recibe 
actualizaciones periódicas del DHSES sobre proyectos que reciben f inanciación 

del HMGP para Sandy, Irene, Lee y otras tormentas relevantes. El equipo del 
Programa revisa la base de datos de proyectos financiados por HMGP para 
confirmar que no haya un DOB resultante de la financiación del HMGP.  

3. Revisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE)7. 

a. El USACE trabaja con aliados federales, estatales y locales para reducir el riesgo 
a la vida, propiedades y medio ambiente y para fortalecer la resistencia costera de 
la comunidad. 

b. El importe de fondos disponibles para proyectos de recuperación de Sandy de 

USACE es limitado. La GOSR recibe actualizaciones periódicas del DEC sobre 
proyectos que reciben fondos de recuperación de Sandy de USACE. El equipo del 
Programa revisa la base de datos de proyectos de recuperación de USACE para 
confirmar que no haya un DOB resultante de la financiación de USACE.  

 
Para los componentes implementados por la GOSR, un memo confirma las fuentes de 
financiación disponibles para el componente y confirma si hay alguna duplicación de beneficios. 
Se completará un memo de DOB adicional para los componentes de construcción dirigidos por la 

GOSR al cierre del proyecto para confirmar la información incluida en el memo DOB original o  
para documentar cualquier cambio.  
 
Se evalúa la aplicabilidad y elegibilidad de los proyectos desarrollados o financiados por la 

GOSR mediante el Programa de Rompeolas Viviente teniendo en cuenta otros programas 
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federales de recuperación ante desastres administrados por la FEMA y del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de EE. UU. (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) para determinar si hay 
problemas de Orden de Asistencia. Este análisis se documenta en el memo de Orden de 

Asistencia del Programa.  
 
Si se encuentra la emisión de OOA o DOB, el equipo del proyecto trabajará con el Directo r 
Ejecutivo, el equipo de políticas y el receptor secundario, si corresponde, para modificar la 

adjudicación del receptor secundario y su contrato, o el presupuesto del proyecto de la GOSR, 
según sea necesario. Si se encuentra DOB u OOA después del pago final, consulte la Sección de 
Recaptura. 
 

 
5.7.2 Preparación de DRGR e informes de QPR 
Durante el proceso de preparación del proyecto, el equipo del proyecto trabaja con el Grupo de 
Investigación y Análisis Estratégico (Research and Strategic Analysis, RSA) para programar 

Códigos de Actividad en el sistema de Informes de Subvenciones de Recuperación ante 
Desastres (Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR) del HUD. Todos los proyectos deben 
residir en DRGR para que el Programa realice Informes Trimestrales de Desempeño  

1. Una vez aprobado el proyecto, el equipo del proyecto coordina con el Programa  para 

identificar al Receptor Secundario, nombre del proyecto e importe de financiación 

propuesto, y solicita que se cree un Código de Actividad para cada proyecto.  

2. Los Códigos de Actividad se crean e ingresan en el sistema de Presentación de Informes 

de Subvención de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Grant Reporting, 

DRGR) del HUD, lo que concluye el proceso de preparación.   

3. El Programa realiza Informes de Progreso Trimestrales para actividades del proyecto.   

El Estado debe presentar un Informe de Desempeño Trimestral (QPR) mediante el sistema de 
Presentación de Informes de Subvenciones de Recuperación ante Desastres (DRGR) del HUD a 
más tardar treinta días después del final de cada trimestre calendario. En los treinta días de la 

presentación al HUD, cada QPR debe ser publicado en el sitio web oficial de la GOSR. El plazo 
para el primer QPR del Estado es después del primer trimestre calendario después de la 
concesión de la subvención. Los QPR se publicarán trimestralmente hasta que se agoten todos 
los fondos y se haya informado de todos los gastos.  

 
Cada QPR incluye información sobre usos de los fondos para el proyecto como se introdujo en el 
sistema de presentación de informes DRGR. Esto incluye, entre otros: nombre del proyecto, 
actividad, ubicación y objetivo nacional; fondos presupuestados, comprometidos, desembolsados 

y gastados; la fuente de financiamiento y el monto total de los fondos que no pertenecen a la 
CDBG-DR que se gastarán en cada actividad; y las fechas de comienzo y completación real de 
las actividades completadas; resultados de desempeño obtenidos y datos del beneficiario. El 
Estado también debe registrar el monto de financiamiento gastado para cada contratista 

identificada en el Plan de Acción. Los esfuerzos hechos por el Estado para promover igualdad de 
vivienda están incluidos en el QPR.   

1. El programa obtiene los datos de Elation cada trimestre, que reflejan el trimestre anterior, 
y los envía al equipo del proyecto para que completen la narración.  
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2. El Programa completa una Narración para cada proyecto, la cual describe las actividades 

correspondientes al trimestre anterior, lo que consiste en un panorama de alto  nivel del 

progreso del solicitante. El Programa utiliza los datos brindados en Elation para 

completar este resumen.  

3. Una vez completados los datos y la Narración, el Programa completa el Informe 

Trimestral de Desempeño (Quarterly Performance Report, QPR) de acuerdo con los 

requisitos anteriores. 

5.7.3 Requisitos del receptor secundario 

El personal de la GOSR discutirá las funciones y responsabilidades de todas las partes 
involucradas en la implementación del proyecto e instruirá a los receptores secundarios y 
proveedores de la GOSR que comuniquen los requisitos de la CDBG-DR y la GOSR, que 
incluyen, entre otros, los siguientes:  

 

• Sistemas de los receptores secundarios; 

• Contrato(s) de receptor secundario; 

• Administración financiera; 

• contratación; 

• Plan de Participación Ciudadana; 

• Antidesplazamiento residencial 

• Sección 504 realizado por Monitoreo y Cumplimiento; 

• Igualdad de vivienda:; 

• Oportunidades Igualitarias de Empleo; 

• Sección 3; 

• M/WBE; 

• Cumplimiento con las regulaciones laborales, lo que incluye Davis-Bacon; 

• Mantenimiento de registros; 

• Mantenimiento continuo y supervisión del proyecto; 

• Informes de progreso trimestrales completos; 

• Auditorías A-133 anuales durante toda la duración de la subvención, si corresponde, o 
memo que confirma que la entidad no está sujeta al requisito; 

• En el caso de proyectos de construcción y diseño dirigidos por el receptor secundario, 

el receptor secundario debe brindar actualizaciones en forma de presupuestos, 
cronogramas y otros registros según lo solicite la GOSR; 

• Documentos y entregables que respalden la respuesta del receptor secundario, ya sea 
en tiempo real o que acompañen las solicitudes de reembolso del receptor secundario; 

• Responsabilidad del receptor secundario para garantizar que sus subcontratistas 
completen todos los informes requeridos de la GOSR; 

• El receptor secundario recibe y responde a todas las preguntas o comentarios de los 

ciudadanos de acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana; 

• Según corresponda, el receptor secundario debe aceptar operar y mantener aspectos 
del proyecto de conformidad con su acuerdo de receptor secundario; 

• El receptor secundario debe cumplir con todos los demás requisitos contenidos en su 

respectivo Contrato de Receptor Secundario 
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Si la GOSR determina que un receptor secundario potencial no tiene la capacidad de realizar 
directamente un proyecto (o un componente del proyecto), la GOSR podría brindar supervisión 
ampliada y fondos para la ejecución del proyecto al receptor secundario o trabajar con las partes 

interesadas para identificar otra entidad que funja como receptor secundario para el proyecto, si 
corresponde, o lo GOSR podría asumir la implementación. 
 
5.7.4 Informes del receptor secundario y de sus contratistas 

Los receptores secundarios y sus contratistas deben completar los informes requeridos descritos 
en el SRA o MOU del receptor secundario, pasados al contratista mediante los requisitos del 
Anexo E de la GOSR incluidos en la licitación.  El Departamento de Supervisión y 
Cumplimiento de la GOSR monitorea estos requisitos, los cuales son informados por los 

receptores secundarios y contratistas en Elation. Estos informes incluyen: 

• Plan de Utilización de M/WBE; 

• Plan de Utilización de la Sección 3; 

• Plan de Utilización de SDVOB; 

• Cuestionario de Responsabilidad del Proveedor; 

• Afirmación de Entendimiento del Artículo 139-J de la Ley Estatal de Finanzas; 

• PROC-1 – Plan de Dotación de Personal de EEO; 

• PROC-2 – MWBE 

• PROC-4 – Declaración de la Política; 

• PROC-8 – Declaración de EEOC;  

• HUD 60002; 

• Formulario ADM-123; 

• Formulario ADM-136; 

• Formulario ADM-146; y 

• Todos los requisitos federales, estatales y del HUD, según lo descrito en el Anexo E 

 
 
Además, los receptores secundarios presentan Informes Trimestrales de Progreso del 

Receptor Secundario que documentan el estado del proyecto, trabajo realizado durante el 

trimestre anterior, información sobre los ingresos generados por el proyecto (usada para 
cumplimiento con Ingresos del Programa) y asistencia técnica y otras solicitudes.  
 
 

 

5.8 Pago 
5.8.1 Pago del receptor secundario  
Las solicitudes de pago de los receptores secundarios son revisadas y aprobadas por la GOSR 
sobre una base de costos incurridos o por adelantado, según corresponda conforme a los términos 

del contrato de receptor secundario. El receptor secundario presenta  una solicitud de pago a 
través de Elation, junto con la documentación y los entregables de apoyo. La solicitud de pago 
debe presentarse en la forma y en el formato que requiere el Departamento de Finanzas de la 
GOSR. Al recibirla, la GOSR la revisará para determinar que se han presentado toda la 

documentación y los entregables requeridos, que la solicitud de pago se encuentra dentro del 
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SRA o MOU actualmente autorizado, y que no hay errores cuantitativos ni de formato en la 
solicitud de pago, y aprobará o rechazará la solicitud de pago según corresponda.  
 

Con respecto a los pagos de diseño, la GOSR podrá realizar pagos al receptor secundario con 
base en el progreso, con documentación y entregables de respaldo. Se permite la facturación de 
progreso sobre una base mensual.   En la solicitud de pago, el receptor secundario deberá incluir 
una carta que describa los servicios prestados durante el período de facturación, una certificación 

de que la solicitud es verdadera y correcta, y entregables de respa ldo que apoyen el importe 
solicitado. Antes del pago final, se deben brindar todos los entregables finales.  
 
Con respecto al pago por servicios de construcción, la GOSR típicamente utiliza el formato AIA 

estándar y las solicitudes recibidas del contratista de construcción y aprobadas por el receptor 
secundario y la Empresa de A/E se pueden transferir al formato de solicitud de pago de la GOSR 
para presentaciones a la GOSR a través de Elation. Las solicitudes de pago por construcción 
también deben incluir una carta que describa las actividades realizadas y una certif icación del 

receptor secundario, según corresponda. El contratista puede presentar solicitudes de pago todos 
los meses. 
 
Con respecto a los pagos para la ejecución del proyecto, si el receptor secundario va a usar a su 

personal para dicha ejecución, deberá registrar sus horas y actividades durante todo el proyecto y 
la GOSR brindará capacitación y apoyo al receptor secundario con respecto a cómo realizar el 
paquete con esto para recibir el pago. Si se contrata a un contratista externo para que preste estos 
servicios, la documentación de respaldo requerida será similar a la de los proveedores de diseño, 

con una carta que describa los servicios prestados y entregables de apoyo con base en el 
contenido de la carta y el alcance del proveedor. 
 
Al recibir una solicitud de pago de un receptor secundario, el Equipo del Proyecto brindará una 

revisión cualitativa de primer nivel de la factura para confirmar que se hayan brindado 
entregables de respaldo suficientes y aprobará la solicitud o brindará comentarios para que la 
corrijan.  Específicamente, el objetivo es confirmar que se hayan recibido todos los entregables 
requeridos para cada presentación de solicitud de pago. Todos los entregables que sean 

demasiado grandes como para ingresarlos en Elation se serán obtenidos por el Equipo del 
Proyecto y guardados en la base de datos del programa.  Una vez aprobado, el Departamento de 
Finanzas de la GOSR realizará una revisión cuantitativa para controlar la forma y el formato de 
la factura y la aprobará o brindará comentarios para que se realicen correcciones.  Una vez 

aprobada por el Departamento de Finanzas de la GOSR, la solicitud de reembolso será enrutada 
por Elation para su aprobación y pago finales.  
 
5.8.2 Pago a proveedores de la GOSR  

Todos los pagos a proveedores se realizan en un proceso por costos incurridos. “Costos 
incurridos” significa que el proveedor debe incurrir en los costos del proyecto y documentarlos 
tal como lo exigen los términos del acuerdo de proveedor para el pago de facturas. El proveedor 
presenta una Solicitud de Pago mediante el sistema Elation en la forma/el formato que requiere 

el Departamento de Finanzas de la GOSR, junto con la documentación y los entregables de 
respaldo. Al recibirla, el Equipo del Proyecto brindará una revisión cualitativa de primer nivel de 
la factura para confirmar que se hayan brindado entregables de respaldo suficientes y aprobará la 
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solicitud o brindará comentarios para que la corrijan.  Específicamente, el objetivo es confirmar 
que se hayan recibido todos los entregables requeridos para cada presentación de solicitud de 
pago. Todos los entregables que sean demasiado grandes como para ingresarlos en Elation se 

serán obtenidos por el Equipo del Proyecto y guardados en la base de datos del Programa.  Una 
vez aprobado, el Departamento de Finanzas de la GOSR realizará una revisión cuantitativa para 
controlar la forma y el formato de la factura y la aprobará o brindará comentarios para que se 
realicen correcciones.  Una vez aprobada por el Departamento de Finanzas de la GOSR, la 

solicitud de reembolso será enrutada por Elation para su aprobación y pago finales.  
 
5.8.3 Pago final  
Antes del pago final a un Receptor Secundario, el MCD confirma que todos los informes de 

cumplimiento necesarios en Elation estén completos. 
Para los contratistas, el pago final será aprobado por la GOSR luego de la revisión y aprobación 
de que se han completado los requisitos de informes del contratista y subcontratistas y  de que 
todos los entregables y la documentación que requiera el contrato o contrato de Receptor 

Secundario se hayan brindado.  
 

5.9 Recuperación  
En los casos en los que no esté toda la información disponible antes de hacer una concesión final, 

la GOSR estableció una Política de Reversión Uniforme para contabilizar datos nuevos que estén 
disponibles. La responsabilidad principal del cumplimiento de la Ley Stafford recae en el 
personal de la GOSR. Para confirmar el cumplimiento, la GOSR verifica la información 
utilizando tarifas de datos de terceras partes disponibles y accesibles de agencias federales. Los 

acuerdos para compartir datos han sido desarrollados entre la GOSR y FEMA para garantizar 
que se tienen todos los datos necesarios para realizar los análisis y cálculos de las concesiones de 
recuperación ante desastres permisibles. Los protocolos de coincidencia de datos y herramientas 
de software son utilizados para automatizar la revisión inicial haciendo una comparación cruzada 

de la información comunicada con las bases de datos de la FEMA. Estas herramientas de datos 
son utilizadas para verificar la información presentada por los receptores secundarios y 
participantes del proyecto antes de emitir los pagos. Para garantizar la precisión de los 
procedimientos automatizados, el personal del programa está capacitado en protocolos de 

coincidencia de datos e interfaz con contratistas y agencias asociadas. 
 
Para garantizar que los receptores secundarios que reciben asistencia de la CDBG-DR estén 
utilizando los fondos para su propósito previsto, la GOSR requiere que todos los receptores 

secundarios firmen un SRA que estipule las responsabilidades de cada parte y las sanciones 
potenciales si se determina que el receptor secundario no ha cumplido con sus obligaciones. En 
específico, el acuerdo requiere que el receptor secundario devuelva todos los fondos de la 
CDBG-DR a la GOSR que se determinen no elegibles, inadmisibles, no razonables, una DOB o 

no remunerables, sin importar la causa. 
 

5.10 Estándares de desempeño de resistencia  
El HUD requiere, por la Notificación del Registro Federal del 18 de noviembre de 2013, que la GOSR 

identifique e implemente estándares de desempeño de resistencia para proyectos de infraestructura. El 

Programa lo hace a través de la finalización de un memorándum de Revisión de Estándares de 

Desempeño de Resistencia para Proyectos de Infraestructura.  
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5.11 Procedimientos de Cierre de RBD 
El equipo del proyecto de la GOSR emprende el cierre una vez se han completado los requisitos 

de cierre del proyecto final, según lo confirmó en contrato o contrato de Receptor Secundario.  
El cierre del proyecto es el proceso mediante el cual la GOSR determina que todos los requisitos 
del acuerdo entre la GOSR y el receptor secundario y/o proveedor para un proyecto específico se 
han completado de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo. El cierre del 

proyecto empieza cuando: 

• Todos los gastos del proyecto (incluidos fondos que no son de la CDBG -NDR) a pagar 
han sido completados; 

• Se ha culminado el trabajo aprobado; 

• Se han cumplido todas las demás responsabilidades detalladas en el acuerdo de socio; y  

• Se han aclarado todos los hallazgos de auditoría o monitoreo. El cierre del proyecto 
consta de: 

• Una solicitud de cierre con los documentos correspondientes del proyecto, adjuntos y 
presentados a la GOSR por el receptor secundario y/o proveedor; 

• Una lista de verificación de cierre del proyecto completada y aprobada por el Programa y 

otros departamentos dentro de la GOSR; y 

• Una carta de cierre de proyecto enviada al socio y a los departamentos de la GOSR. 
 
Además, se debe actualizar el estatus del proyecto en el sistema de Presentación de Informes de 

Subvenciones de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR) del 
HUD, y se debe presentar un informe descriptivo trimestral final del HUD para reflejar el estatus 
del proyecto. En cuanto a los proyectos formados por fondos de la CDBG-DR de la GOSR, así 
como otros fondos, el cierre del proyecto ocurre cuando se gastan todos los fondos. 

  
 

  



 

 

22 de abril de 2021  Página 61 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

 
Anexo 1: Requisitos Administrativos del Programa y 
Regulaciones Federales Transversales 
 
La GOSR y sus desarrolladores/receptores secundarios deben adherirse a leyes, normas y 

regulaciones estatales y federales correspondientes. Esta sección proporciona un resumen de las 

regulaciones federales significativas y aplicables. 

Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la sección 
504  
La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación sobre la base de la 

discapacidad en Programas con asistencia federal. Esta sección establece que ninguna persona de 

otra forma calificada será, solamente por motivo de su discapacidad, excluida de la participación 

(incluido el empleo), denegada los beneficios del programa o sometida a discriminación en 

virtud de cualquier programa o actividad que recibe asistencia con fondos federales. La Ley 

sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) prohíbe la discriminación y garantiza 

la igualdad de oportunidades para personas con discapacidades en empleo, servicios 

gubernamentales estatales y locales, adaptaciones públicas, instalaciones comerciales  y 

transporte. También ordena el establecimiento de equipos de telecomunicación para sordos 

(telecommunications device for the deaf, TDD) y servicios de retransmisión telefónica. 8 La 

GOSR toma medidas positivas para garantizar que personas con discapacidades tengan acceso 

equitativo a los programas ofrecidos por la GOSR y que cualquier servicio, asistencia o beneficio 

se proporcione de la manera más integrada posible. Se les informará sobre la disponibilidad de 

programas, actividades y servicios del Programa a las personas con discapacidades que 

califiquen. Los programas, actividades o servicios de la GOSR son fácilmente accesibles y los 

pueden usar personas con discapacidades. La GOSR también se asegura de que se hagan 

modificaciones razonables o cambios en las políticas, prácticas o procedimientos para garantizar 

que las personas con discapacidades tengan acceso equitativo a servicios y programas. 

Adicionalmente, todos los programas, servicios y actividades son accesibles para personas con 

discapacidades tanto estructural como administrativamente. El cometido de la GOSR para 

ajustarse a los requisitos de la ADA se aplica a todos sus receptores intermediarios, proveedores 

y desarrolladores. 

La sección 504 requiere que en toda nueva construcción de proyectos de alquiler multifamiliar 

con 5 o más unidades o aquellas con alteraciones sustanciales con 15 o más unidades, deben ser 

accesibles a individuos con impedimentos de movilidad, en un mínimo de 5 por ciento de las 

unidades de vivienda del proyecto (pero no menos de una unidad). Un 2 por ciento adicional de 

las unidades de vivienda (pero como mínimo no menos de una unidad) debe ser accesible a 

individuos con impedimentos sensoriales (p. ej., discapacidades auditivas o visuales). En 

edificios con 5 o más unidades de vivienda y con al menos un ascensor, todas las unidades y 

 
8 http://www.ada.gov/2010_regs.htm  

http://www.ada.gov/2010_regs.htm
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todas las áreas de uso público/común están sujetas a los requisitos de la sección 504. En edificios 

con 5 o más unidades de vivienda y sin ascensor, todas las unidades de planta baja y las áreas de 

uso público y común están sujetas a los requisitos de la sección 504. Asimismo, la sección 504 

requiere que las nuevas construcciones financiadas federalmente de instalaciones que no son 

viviendas se diseñen y construyan para que sean fácilmente accesibles y usables por personas 

con discapacidades, y que las alteraciones financiadas federalmente de instalaciones que no son 

viviendas lo hagan en la mayor medida posible.   

La Ley de Barreras Arquitectónicas de 1968 (ABA) requiere que determinados edificios 

financiados con fondos federales se diseñen, construyan o modifiquen de conformidad con 

estándares que garantizan la accesibilidad para personas con discapacidades físicas. La ABA 

cubre cualquier edificio o instalación financiada en su totalidad o en parte con fondos federales, 

excepto estructuras residenciales privadas. Los edificios e instalaciones cubiertos diseñados, 

construidos o modificados con fondos de la CDBG están sujetos a la ABA y deben cumplir con 

los Estándares Federales Uniformes de Accesibilidad (Uniform Federal Accessibility Standards, 

UFAS). 

Ley Davis-Bacon y Leyes Relacionadas (DBRA) 
La Ley Davis-Bacon9 y Leyes Relacionadas (DBRA) requiere que todos los receptores 

secundarios, contratistas y subcontratistas financiados en su totalidad o en parte con la  asistencia 

financiera de CDBG-DR a través de la GOSR para la construcción, alteración o reparación de 

edificios públicos u obras públicas valuadas en más de $2,000, excepto propiedades residenciales 

con menos de 8 unidades, les paguen a sus trabajadores y  mecánicos empleados en virtud del 

contrato no menos que los salarios vigentes locamente y beneficios adicionales para el trabajo 

correspondiente en proyectos similares en el área. Sin embargo, los requisitos de Davis-Bacon no 

se aplican al personal propio. Las "cláusulas laborales" de la Ley Davis-Bacon deben incluirse en 

los contratos cubiertos. En algunos casos, se aplica tanto los Salarios Vigentes del Estado de 

Nueva York como los Salarios Vigentes de Davis-Bacon. En estos casos, prevalecerá el más alto  

de los dos. Entre las excepciones a la DBRA se encuentran:  

• Contratos de construcción de $2,000 o menos;  

• Adquisición de bienes inmuebles;  

• tarifas de arquitectos o ingenieros;  

• otros servicios (como legales, contables o gerencia de construcción);  

• otros elementos no relacionados con la construcción (como muebles, licencias 

comerciales o impuestos inmobiliarios); 

• rehabilitación de propiedad residencial diseñada para menos de ocho familias; y  

• Demolición o actividades de despeje, a menos que se relacionen con la construcción 

(demolición y despeje como funciones independientes no se consideran construcción).  

 

 
9 Título 40 del USC, sección 3141 et seq. 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&amp;sid=99c9a20e960f56be66f17ae91b52c888&amp;rgn=div5&amp;view=text&amp;node=29:1.1.1.1.6&amp;idno=29
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Los receptores secundarios deben trabajar con la GOSR para obtener, tanto para el gobierno 

federal como para el Estado de Nueva York, las decisiones sobre los sueldos vigentes para cada 

proyecto. Una vez recibidas las licitaciones, la GOSR verificará la elegibilidad del contratista 

para participar en el Programa.  

Adicionalmente, la GOSR deberá cumplir con los requisitos de presentación de informes del 

HUD y las regulaciones del Departamento del Trabajo (Department of Labor, DOL). Este 

requisito se extiende a receptores secundarios de la GOSR y a contratistas.  

La Unidad de Cumplimiento Salarial (Wage Compliance Unit, WCU) dentro del MCD garantiza 

que los programas y servicios correspondientes de la GOSR cumplan con la DBRA a través del 

envío de nóminas semanales, visitas en el sitio y entrevistas con los trabajadores.  

Salarios Vigentes del Estado de Nueva York 
Además de la aplicabilidad de la DBRA a los proyectos de construcción de la GOSR, es 

posible que sean aplicables los salarios vigentes del Estado de Nueva York. Según la 

legislación laboral del Estado de Nueva York 10, los contratistas y subcontratistas deben pagar 

la tarifa salarial y complementos (beneficios adicionales) vigentes a todos los trabajadores en 

virtud de un contrato de obras públicas. Los empleadores deben pagar la tarifa salarial vigente 

establecida para la localidad en donde se realizará el trabajo. El salario vigente es  la tarif a de 

pago establecida por ley para el trabajo en proyectos de obras públicas. Esto se aplica a todos 

los obreros, trabajadores o mecánicos empleados en virtud de un contrato de obras públicas.  

Ley de Horas de Trabajo por Contrato y Estándares de Seguridad 
La Ley de Horas de Trabajo por Contrato y Estándares de Seguridad 11 (CWHSSA) se aplica a 

los contratos financiados federalmente (en su totalidad o en parte) de más de $100,000, y 

establece que los trabajadores deben ser pagados al menos una vez y  media la tarifa básica de 

pago por cualquier tiempo trabajado en exceso de las 40 horas semanales. En el caso de 

violaciones, el contratista o subcontratista será responsable ante cualquier empleado afectado 

por sus salarios no pagados y por los daños líquidos y predeterminados computados a $10.00 

por día para cada empleado que trabajó horas extra y no recibió el pago de horas extra. Se 

podrán retener fondos de los contratistas y subcontratistas para el pago de salarios impagos y 
daños líquidos y predeterminados. 

La Ley Copeland "Antisobornos" 
La Ley Copeland "Antisobornos"12 establece que es una ofensa criminal que una persona 

induzca, de cualquier manera, a cualquier persona empleada en la construcción, reconstrucción, 

finalización o reparación de cualquier edificio público, obra pública o edificio, o trabajo 

financiado en su totalidad o en parte por préstamos o subvenciones federales, a renunciar a 

cualquier parte de la remuneración a la cual tiene derecho en virtud de su contrato de empleo. 

La Ley también establece la presentación de informes de nómina de pago semanales 

certificados por parte de todos los contratistas y subcontratistas. 

 
10 Sección 220 del Artículo 8 de la Ley de Trabajo del Estado de Nueva York 
11 Título 40 del U.S.C., Sección 327 et seq. 
12 Título 18 del U.S.C., Sección 874 como se implementó en el Título 29, Parte 3 
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Oportunidad de Trabajo Igualitario (EEO) 
La Orden Ejecutiva 11246, Oportunidad de Trabajo Igualitario, y sus modificaciones, prohíbe a 
contratistas federales y a contratistas y subcontratistas de construcción federalmente asistidos 

que hagan negocios por más de $10,000 con el gobierno en un año discriminar en las decisiones 
de empleo por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género o 
nacionalidad. La Orden Ejecutiva también les exige a los contratistas del gobierno que tomen 
acciones positivas para garantizar que la igualdad de oportunidades esté presente en todos los 

aspectos de su empleo.13  Se cumple con esta regulación dentro de los programas de la GOSR, y 
los contratistas y subcontratistas cubiertos deben presentar una declaración de política de EEO, 
plan de personal e informes trimestrales para documentar el cumplimiento. 
 

Vivienda Justa 
La Ley de Vivienda Justa exige que todos los beneficiarios, receptores secundarios o 
desarrolladores financiados total o parcialmente con asistencia financiera del HUD certif iquen 
que a ninguna persona fue excluida de la participación, le fueron negados beneficios ni fue 

víctima de discriminación en ninguno de los programas o actividades de vivienda por motivos de 
raza, color, religión, situación familiar, nacionalidad, sexo o discapacidad. La Ley de Vivienda 
Justa incluye requisitos para el diseño de viviendas multifamiliares que contengan cuatro o más 
unidades anexas listas para la primera ocupación después del 13 de marzo de 1991 para 

garantizar la accesibilidad para personas con discapacidades. Además, los receptores secundarios 
o desarrolladores financiados total o parcialmente por la GOSR también deben seguir la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Nueva York, que cubre todas las mismas características que la 
Ley Federal de Vivienda Justa, pero ofrece protecciones adicionales según la edad, orientación 

sexual, estado civil y condición de militar.  
 
La GOSR hace cumplir la Ley de Vivienda Justa asegurándose de que todos los beneficiarios, 

receptores secundarios o desarrolladores satisfagan los requisitos de Vivienda Justa y Mercadeo 

Positivo, y que implementen un plan de mercadeo e informen sobre el cumplimiento con la Ley 

de Vivienda Justa y los formularios asociados en el sitio web de la HCR, cuando corresponda. El 

Plan de Comercialización Positivo debe cumplir con las leyes correspondientes de Vivienda 

Justa y demostrar cómo el solicitante promoverá positivamente la vivienda justa a lo largo de 

todos los programas de recuperación ante desastres de la GOSR correspondientes. Asimismo, l a 

GOSR y sus receptores secundarios mantienen e informan datos demográficos de los solicitantes 

y beneficiarios para fines de Vivienda Justa, entre ellos raza, origen étnico y género del jef e del 

hogar para solicitantes y beneficiarios de actividades de beneficio directo.  

Ley de Estándares Laborales Justos de 1938, con sus modificaciones 
(FLSA)  
La Ley de Estándares Laborales Justos de 1938 (Fair Labor Standards Act, FLSA)14 , y sus 

modificaciones, establece los niveles de salario mínimo básico para cualquier trabajo y exige que 

los pagos por horas extra se hagan a una tarifa de, al menos, una vez y media la tarifa básica por 

 
13 Título 41 del CFR, parte 60. 
14 Título 29 del U.S.C., sección 201. 

http://www.dol.gov/ofccp/regs/statutes/eo11246.htm
http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf


 

 

22 de abril de 2021  Página 65 de 81 

Reconstrucción por Diseño  
Manual de Políticas y Procedimientos 

Versión 3.0 

hora para el trabajo que exceda 40 horas semanales para trabajadores no exentos.15 Estos 

estándares laborales son aplicables al contrato de construcción en su totalidad, sin importar si los 

fondos de la CDBG-DR financian solo parcialmente el proyecto.  

Dominio Limitado del Inglés (LEP) 
La Orden Ejecutiva Federal 131661 exige que la GOSR y todas sus oficinas satélite, programas, 

receptores secundarios, contratistas, subcontratistas o desarrolladores financiados total o  

parcialmente con asistencia financiera de la CDBG-DR garanticen acceso justo y representativo 

a programas y servicios para familias y personas con Dominio Limitado del Inglés (LEP). La 

GOSR garantiza el acceso justo a través de la implementación de un Plan de Asistencia de 

Idiomas (Language Assistance Plan, LAP) que incluye divulgación en idiomas distintos del 

inglés, traducción de documentos de vital importancia, servicios gratuitos de asistencia de 

idiomas y capacitación del personal. El Coordinador LEP de la GOSR es responsable de 

coordinar todas las actividades asociadas con el LAP, y la DCR supervisa su implementación.  

Iniciativas Empresariales Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE) 
Los lineamientos de la Orden Ejecutiva Federal 12432 exigen que las agencias federales 

seleccionadas fomenten y aumenten el uso de Iniciativas Empresariales Propiedad de Minorías 

(MBE). El artículo 200.321 del Título 2 del CFR exige que la entidad no federal tome todas las 

medidas necesarias para garantizar que los receptores secundarios, contratistas, subcontratistas o  

desarrolladores financiados total o parcialmente con determinados fondos federales, incluida la 

CDBG-DR, se aseguren de que los contratos y otras oportunidades económicas se dirijan a 

iniciativas empresariales propiedad de mujeres (WBE) y empresas del área de excedentes 

laborales, cuando sea posible.  

 

El Estado de Nueva York es líder nacional en cuanto a la exigencia a las entidades públicas para 

que utilicen empresas MBE y WBE. De acuerdo con los objetivos estatales identificados por la 

administración, para proyectos y acuerdos firmados antes del 30 de enero de 2015, la GOSR 

garantiza el cumplimiento al exigir, cuando corresponda, a los receptores secundarios y 

contratistas que hagan todo lo posible para lograr una meta general de participación de M/WBE 

del 20% del valor total del contrato, que conste del 10% para MBE y otro 10% para WBE. 

Para todos los proyectos y acuerdos firmados después del 30 de enero de 2015, a la GOSR se le 

exige que haga su mejor esfuerzo para lograr una meta global de participación de M/WBE de 

30% del contrato completo, que conste de 15% para MBE y 15% para WBE, de acuerdo con el 

aumento en los objetivos de utilización establecidos por el Estado de Nueva York. La GOSR 

sigue los requisitos correspondientes del Artículo 15-A de la Ley Ejecutiva de NYS sobre la 

participación de MWBE. La DCR verifica la certificación de M/WBE y el MCD supervisa para 

garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de presentación de informes. Cuando 

corresponda, los proyectos financiados de conformidad con una Solicitud de Propuestas (RFP) 

 
15 Id. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2000-08-16/pdf/00-20938.pdf
http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12432.html
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competitiva de la HCR deben cumplir con los objetivos de participación de M/WBE detallados 

en la RFP. 

Para todos los proyectos correspondientes, la DCR trabaja con solicitantes y receptores 

secundarios para brindar asistencia técnica (TA), lineamientos y apoyo individualizado, 

necesarios para implementar esfuerzos de buena fe y cumplir con los umbrales correspondientes 

de M/WBE. 

Sección 3 
La Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 exige que los beneficiarios, 

receptores secundarios, contratistas, subcontratistas o desarrolladores financiados total o 

parcialmente con fondos de la CDBG-DR ofrezcan, en la medida de lo posible, oportunidades de 

contratación y contratos a residentes y negocios elegibles de la Sección 3, cuando un proyecto o 

actividad de construcción de viviendas, rehabilitación de viviendas u otra construcción pública 

cumple con determinados límites y criterios. Los habitantes elegibles de la Sección 3 son 

personas de ingresos bajos y muy bajos, particularmente aquellos que viven o residen en 

viviendas públicas o asistidas por el Gobierno. La GOSR supervisa los contratos con receptores 

secundarios, contratistas, subcontratistas o desarrolladores. 

La DCR brinda capacitación, asistencia técnica y apoyo individualizado para todos los proyectos, 

especialmente en cuanto la implementación de los mejores esfuerzos para cumplir con las metas 

de la Sección 3. La GOSR también supervisa el logro de las metas de la Sección 3 y brinda 

apoyo adicional sobre el terreno cuando se exija.  

Antidesplazamiento residencial  
Todos los receptores secundarios y desarrolladores deben cumplir con las políticas de 

antidesplazamiento residencial de la GOSR. 

Ley Uniforme de Asistencia de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles  
Los fondos federales de la CDBG-DR, administrados por la GOSR y desembolsados a receptores 

secundarios y contratistas directos o beneficiarios, están sujetos a la Ley Uniforme de Asistencia 

de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970, con sus modificaciones (Ley 

Uniforme o URA) o a la sección 104(d) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comu nitario de 

1974. Las regulaciones federales correspondientes se encuentran en el Título 49 del CFR, parte 

24 (URA), Título 24 del CFR, parte 42 (sección 104(d)) y en el Manual de Orientación de 

Políticas de Adquisición de Bienes Inmuebles y Reubicación (Manual del HUD 1378).  

 

La sección 104(d) exige asistencia de reubicación para personas de ingresos bajos desplazadas 

como consecuencia de la demolición o la conversión de viviendas de bajos ingresos y exige el 

reemplazo individual de unidades de bajos ingresos demolidas o convertidas para otros usos. La 

Notificación del Registro Federal del 5 de marzo de 2013 (FR-5696-N-01) dispensó los 

requisitos de reemplazo individual en la Sección 104(d)(2)(A)(i)-(ii) y (d)(3) y del Título 24 del 
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CFR, sección 42.375 para las unidades que cumple con la definición del Estado de "no 

adecuadas para rehabilitación", según se estableció en el Plan de Acción del Estado. 

Los receptores secundarios o contratistas deben brindarles lo siguiente a los hogares o entidades 

(negocios, granjas y organizaciones sin fines de lucro) que desplacen:  

• notificaciones de obligación de reubicación, incluida la Notificación de Información 

General, Notificación de No Desplazamiento (para reubicaciones temporarias) y 

Notificación de Elegibilidad; 

• servicios de asesoramiento sobre reubicación;  

• notificación de desalojo con un mínimo de 90 días de anticipación;  

• reembolso por gastos de mudanza, y en el caso de desplazamiento no residencial,  gastos 

de restablecimiento; y  

• pagos por costos agregados de alquiler o compra de vivienda de reemplazo similar por 

desplazamientos residenciales. 

 

En los casos que involucran la adquisición involuntaria de bienes inmuebles, como se def ine en 

el Título 49 del CFR, sección 24.101 (b), los receptores secundarios o contratistas deben 

brindarle los siguientes beneficios al dueño de la propiedad: 

• tasar la propiedad antes de las negociaciones 

• invitar al dueño de la propiedad a acompañar al tasador durante la inspección de la 

propiedad 

• brindarle al dueño una oferta por escrito de compensación justa y un resumen de lo que se 

adquiere 

• pagar la propiedad antes de la posesión 

• reembolsar gastos que son el resultado de la transferencia del título como aranceles de 

registro, impuestos inmobiliarios prepagos u otros gastos 

La Sección 414 de la Ley de Alivio de Emergencia y Asistencia en Casos de Desastre Robert T. 

Stafford de 1974, y modificaciones, Título 42 del U.S.C. §5181 (“Ley Stafford”) establece que:  

“Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, ninguna persona que de otra 

forma sea elegible para cualquier tipo de pago de vivienda de reemplazo según la 

[Ley Uniforme] tendrá denegada dicha elegibilidad como resultado de no poder, 

debido a un desastre importante determinado por el Presidente, cumplir los 

requisitos de ocupación establecidos por dicha [Ley Uniforme]”.16  

Los Programas de la GOSR que están sujetos a la URA y a la Sección 104(d) incluyen programa 

de la CDBG-DR. Las políticas y procedimientos de la GOSR, Notificaciones de Disponibilidad 
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de Financiamiento (Notices of Funding Availability, NOFA), certificaciones de solicitantes o 

acuerdos escritos para fondos sujetos a la URA y a la Sección 104(d) deberán consultar las 

normas federales y estatales, según corresponda. 

Bienes inmuebles 
Si los fondos de la CDBG-DR se usan para adquirir bienes inmuebles, cuando corresponda, la 

GOSR se asegura de que la propiedad se utilice para su fin previsto (y aprobado). Si la propiedad 

se vende conforme con el SRA, el producido de la venta se tratará como Ingresos del Programa 

conforme con la Sección 3.13.7.  

Esta propuesta bastante directa sobre la titularidad, el uso, la administración y la disposición de 

propiedad se complica por dos factores. En primer lugar, las reglas sobre administración y 

disposición de propiedades difieren levemente dependiendo de si un beneficiario es un  

beneficiario del sector público. (las reglas son generalmente más explícitas para beneficiarios 

gubernamentales). Segundo, las normas dependen de la naturaleza de la propiedad. Los bienes 

inmuebles (por ejemplo, terrenos o edificios) se tratan de manera diferente a los bienes 

personales (por ejemplo, equipo, suministros o propiedad intangible como derechos de autor). 

(Regulaciones de Administración y Disposición de la Propiedad, Título 24 del CFR, sección 

570.503; todos los receptores secundarios (subs), Título 24 del CFR, sección 85.32; 85.34; 

receptores secundarios del gobierno, Título 24 del CFR 84.32; 84.34, receptores secundarios sin 

fines de lucro). 

Los requisitos federales relacionados con propiedades se organizan de acuerdo a la titularidad 

(propiedad), uso y disposición. En general, el sistema de administración de propiedad debe 

contemplar registros precisos, la ejecución de inventarios regulares, mantenimiento y control 

adecuados, y debidos procedimientos de ventas. Los beneficiarios deben seguir p rocedimientos 

de ventas que contemplen la competición, en la medida de lo posible, y que tengan como 

consecuencia el más alto retorno posible. 

Administración financiera 
De conformidad con la Ley Pública 113-2, la GOSR mantiene y establece controles financieros 

especializados. El Departamento de Auditoría Interna (Internal Audit Department, IAD) de la 

GOSR existe para examinar y evaluar la idoneidad y efectividad de la administración y gestión 

de riesgos de la organización.  El Departamento de Auditoría Interna (IAD) planifica y evalúa los 

controles necesarios para mitigar los riesgos relacionados con el programa y las operaciones 

administrativas, informes internos y externos, y cumplimiento normativo.  Los riesgos de fraude, 

despilfarro y abuso se evalúan adicionalmente en todas las asignaciones. 

El MCD y el IAD garantizan que la GOSR, en su calidad de beneficiario, así como quienes 

administran recursos de la CDBG-DR, demuestren continuamente el cumplimiento con los 

requisitos de administración financiera, tal como lo exige FR-5696-N-01. Estos requisitos 

incluyen, entre otros, áreas que abarcan: Administración Financiera; avances; controles internos; 

exactitud de la información del informe; ingresos del programa; salarios y sueldos; costos 

indirectos; reducciones de la suma global, y disposiciones de Auditoría Única, de conformidad 
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con el Título 2 del CFR, sección 200 Subparte F. El sistema de administración financiera de la 

GOSR será consecuente y cumplirá con las Partes 84, 85 y 570 (según corresponda y sustituido 

por el Título 2 del CFR, sección 200) del Título 24 del CFR, lo que garantiza que los fondos de 

la GOSR se gestionen con altos niveles de responsabilidad y transparencia.  

Las prácticas de administración financiera de la GOSR se adhieren a lo siguien te:  

1. Establecimiento de controles internos adecuados;  

2. Documentación disponible para dar respaldo a asientos de registro contable;  

3. Integridad, actualización y revisión periódica de informes y declaraciones financieras; y  

4. Auditorías que se llevan a cabo de manera oportuna y de acuerdo con los estándares 

correspondientes.  

Política de contrataciones  
La GOSR ha establecido y adoptado una política de contratación que cumple con los requisitos 

estatales y federales.  El MCD y el IAD garantizan que la GOSR cumpla con sus políticas 

establecidas. 
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Mantenimiento de registros, retención, y administración de archivos 
De conformidad con las regulaciones del HUD (Department of Housing and Urban 
Development, HUD), la GOSR, como beneficiario y receptor de fondos de la CDBG-DR, 

cumple con los requisitos de retención de registros como se cita en el artículo 84.53 del Título 24 
del CFR, (como se modificó por el artículo 200.333 del Título 2 del CFR), lo que incluye 
registros financieros, documentos justificativos, registros estadísticos y todos los demás registros 
pertinentes. La GOSR debe mantener los registros durante un período de seis años a partir del 

momento del cierre de la subvención del HUD al Estado. Además, la GOSR estableció requisitos 
de mantenimiento y retención de registros en sus contratos de socio y contratista de acuerdo con 
las directrices establecidas en el artículo 570.503(b)(2) del Título 24 del CFR. Para todos los 
socios, su retención de registros se mantendrá de acuerdo con el artículo 85.42 del Título 2 4 del 

CFR, modificado por el artículo 570.502 (a) (7) del Título 24 del CFR, que requiere que los 
registros se mantengan al menos durante un período de tres años desde el momento del cierre de 
la subvención del HUD al Estado o durante seis años después del cierre de un proyecto 
financiado por la CDBG-DR, el mayor entre ambos períodos.  

 
La GOSR mantiene registros de acuerdo con los requisitos de mantenimiento de registros citados 
en el artículo 570.490(a)(1) del Título 24 del CFR (según fue modificado por e l artículo 200 del 
Título 2 del CFR), para facilitar una revisión o auditoría por parte del HUD. Además, cada socio 

y contratista debe establecer y mantener, al menos, tres categorías principales de registros: 
archivos administrativos, financieros y del caso de proyecto.  
 
Registros administrativos: estos son archivos y registros que corresponden a la administración 

general de las actividades de la CDBG-DR del socio. Comprenden lo siguiente:  
• Archivos de personal;  
• Archivos de administración de propiedades;  
• Archivos generales de programas: archivos relacionados con la solicitud del 

beneficiario intermedio, del socio o del contratista al beneficiario, con el contrato de 
socio, con las políticas y lineamientos del Programa, con la correspondencia con el 
beneficiario y con los informes, etc.; y 
• Archivos legales: escrituras de constitución, estatutos de la organización, condición 

tributaria, actas de la junta, contratos y otros acuerdos.  
 
Registros Financieros: Los Registros Financieros incluyen el diagrama de cuentas, un Manual 
sobre procedimientos contables, diarios y libros contables, documentación de origen (órdenes de 

compra, facturas, cheques cancelados, etc.), archivos de contrataciones, registros de cuentas 
bancarias, informes financieros, archivos de auditoría, etc.  
 
Archivos de proyecto/caso: Estos archivos documentan las actividades realizadas con respecto 

a beneficiarios individuales, propietarios o propiedades específicos.  
 

Presentación de informes 
Como receptor de fondos de la CDBG-DR, la GOSR estableció requisitos de presentación de 

informes para todos los socios y contratistas en sus respectivos contratos de socio y contratista de 

conformidad con el Título 24 del CFR, sección 570.503(b)(2). La GOSR estableció sus propios 

requisitos de presentación de informes de conformidad con las provisiones dispuestas en el 
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Título 24 del CFR, secciones 85.40(a) y (e) y 85.41(c) y (d) para las Unidades de Gobierno 

General Local (UGLG) o en el Título 24 del CFR, 84.51(a) para requisitos de presentación de 

informes de socios de organizaciones sin fines de lucro.  

En términos generales, la GOSR supervisa los requisitos de presentación de inf ormes en cinco 
intervalos de programa diferentes: 

1. en la firma de contratos; 

2. mensualmente; 

3. trimestralmente; 

4. anualmente; y 

5. según se exija. 

 

Los socios, contratistas, receptores secundarios y desarrolladores presentan los documentos e 

informes al Estado en los momentos indicados en los acuerdos de socio y de subvención, en el 

acuerdo de préstamo o en el acuerdo contractual, y en el formato estipulado por el personal de la 

GOSR. Las desviaciones de este requisito deben ser aprobadas por el personal de la GOSR.  

Retención de registros 
La retención de registros es un requisito del Programa. Se mantienen registros para documentar 

el cumplimiento de requisitos del Programa y regulaciones federales, estatales y  locales y para 
facilitar una revisión de auditoría por parte del HUD. La GOSR conservará los documentos 
durante seis (6) años después del cierre de la subvención al Estado, lo que garantiza el 
cumplimiento con el Artículo 570.490(d) del Título 24 del CFR. Para el caso de receptores 

secundarios y contratistas, la GOSR requiere la retención de todos los registros financieros, 
documentos justificativos, registros estadísticos y todos los demás registros pertinentes (i) por 
tres (3) años a partir del momento del cierre de la concesión del HUD al Estado o durante el 
período establecido en los reglamentos del CDBG en el artículo 570.487 del Título 24 del CFR 

(u otras leyes vigentes y requisitos del programa) y el artículo 570.488 del Título 24 del CFR, o 
(ii) durante seis (6) años después del cierre de un proyecto financiado por el CDBG-DR, de 
conformidad con el 12707(a)(4) del título 42 del USC y el artículo 213 de la Ley y Reglas de 
Derecho Civil de Nueva York, cual sea el que dure más tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, si 

hay litigios, reclamos, auditorías, negociaciones u otras acciones que involucren cualquiera de 
los registros citados y que hayan comenzado antes del período de retención, entonces todos estos 
registros se deben retener hasta la culminación de las acciones y la resolución de todos los 
asuntos o hasta el período de retención, lo que ocurra más tarde. 

La GOSR busca garantizar que: 

• se cumpla con todos los requisitos relacionados con los registros y prácticas de 

gerencia conforme a regulaciones federales y estatales; 

• la organización tenga los registros que necesita para respaldar y mejorar los 

negocios y servicios a ciudadanos en curso, cumplir con los requisitos de 

contabilidad y con las expectativas de la comunidad; 

• estos registros sean eficientemente mantenidos y que se pueda acceder a ellos y 

usarse fácilmente siempre que se requiera; y 

• estos registros se guarden de la forma más rentable posible y, cuando ya no sean 

exigidos, se disponga de ellos de forma oportuna y eficiente conforme a lo 
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estipulado en el Manual 2225.6 del HUD, Cronograma de Disposición de 

Registros y el Manual 2228.2 del HUD. 

Acceso a los registros 

Título 24 del CFR, sección 570.490 (como se modificó por el Título 2 del CFR, sección 200.336) 
Requisitos de mantenimiento de registros: 

 "(c) acceso a los registros.  
(1) Los representantes del HUD, el Inspector General y la Oficina General de 

Contabilidad tendrán acceso a todos los libros, cuentas, registros, informes, archivos y 
otros documentos o bienes relacionados con la administración, recepción y uso de los 
fondos del CDBG, y necesarios para facilitar dichas revisiones y auditorías.  
(2) El Estado proporcionará a los ciudadanos acceso razonable a los registros 

relacionados con el uso anterior de fondos de la CDBG, y se asegurará de que las 
unidades de gobierno local general proporcionen a los ciudadanos acceso razonable a 
los registros relacionados con el uso anterior de fondos de la CDBG, de acuerdo con los 
requisitos estatales o locales sobre la privacidad de los registros personales".  

La disponibilidad de los registros está sujeta a las exenciones de divulgación pública establecidas 
en la Sección 87(2) de la Ley de Funcionarios Públicos del Estado de Nueva York.    Todas las 
solicitudes de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Law, FOIL) en virtud 
de la Ley de Funcionarios Públicos deben hacerse por escrito al Oficial de Acceso a Registros y 

se procesarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo. 

Registro de auditoría  
Todos los registros definidos por la organización como importantes se capturan en los sistemas 
de mantenimiento de registros de la GOSR (por ejemplo, SharePoint, Intelligrants, Tribuo, 
Elation, Imarc, GSP, etc.) para que puedan ser administrados de manera apropiada.  
Todos los datos del solicitante están asegurados en el sistema de información de gestión de la 

GOSR por un período específico de acuerdo con el Programa actual de Retención y Disposición 
de Registros. 
El mantenimiento de registros, incluido escaneo, carga al sistema de información de gerencia de 
la GOSR y presentación de políticas pertinentes de retención de documentación del Programa, 

proporciona un registro físico y/o electrónico de actividades para que la documentación sea 
accesible a los efectos de la auditoría. 
Para poder proteger la información personal privada, se establecieron medidas de seguridad de 
datos. Por ejemplo, los protocolos de seguridad de datos de hardware y software, como el 

requisito de firmar contratos de no divulgación antes de recibir credenciales de acceso para 
Intelligrants. La GOSR también exige que las copias impresas que contengan información 
personal privada se conserven en armarios cerrados con seguro para garantizar su seguridad 
física.  

 

Conflictos de interés y confidencialidad 
Los conflictos de interés entre los receptores secundarios, administradores de programa, 

contratistas, personal del programa y otras partes están estrictamente prohibidos según la ley 

federal.  

Una "persona cubierta" es un empleado, agente, consultor, oficial o f uncionario electo o 

designado del Estado, de una unidad de gobierno local general o de cualquier agencia pública 
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designada, o receptores secundarios reciben fondos de la CDBG-DR. Generalmente, ninguna 

persona que sea una persona cubierta y que ejerza o haya ejercido cualquier función o 

responsabilidad relacionada con actividades de la CDBG-DR y que esté en posición de participar 

en un proceso de toma de decisiones u obtener información privilegiada relacionada con estas 

actividades puede recibir un interés financiero o beneficio de la actividad ni tener participación 

en ningún contrato, subcontrato o acuerdo relacionado a ello o a los ingresos en virtud de los 

mismos, sea para sí mismo o para aquellos con quienes tenga lazos familiares o de negocios, 

durante su permanencia o un año luego de la misma. 

Conflictos de interés 
El programa le exige a todo su personal que dé a conocer cualquier relación con un receptor 

secundario o contratista. El personal del programa estatal, receptores secundarios, 

administradores del programa y contratistas que den a conocer estas relaciones se les asignan 

roles en los que no exista oportunidad de expresar favoritismo ni conspirar para beneficiarse 

financieramente o de cualquier otra forma ellos mismos o al contratista; por ejemplo, un 

Representante de Atención al Cliente no puede trabajar en la solicitud de familiares. Para los 

fines de esta regulación, la definición de "familia" incluye al cónyuge, padres, suegros, abuelos, 

hermanos, cuñados e hijos de un oficial cubierto de conformidad con las regulaciones de 

conflictos de interés del CDBG dispuestas en el Título 24 del CFR, sección 570.489(h) 

(sustituido por el Título 2 del CFR, sección 200). 

La GOSR podrá considerar otorgar una excepción a las disposiciones relacionadas con lo s 

conflictos de interés conforme al Título 24 del CFR, sección 570.489(h)(4) (sustituido por el 

Título 2 del CFR, sección 200) si determina que el receptor secundario ha abordado pública y 

adecuadamente todas las inquietudes generadas a raíz del conflicto de interés y que una 

excepción serviría para fomentar los propósitos del Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo  

Comunitario de 1974, en su forma enmendada, y si el receptor secundario cumple con los 

requisitos mencionados en el Título 24 del CFR, secciones 570.489(h)(4)(i) y (ii) (sustituido por 

el Título 2 del CFR, sección 200). La GOSR toma en cuenta si la excepción proporciona un 

beneficio de costo significativo o un grado de pericia esencial, si la oportunidad se brindó por 

licitación abierta competitiva o por negociación, si la persona afectada es una persona de LMI, si 

la persona afectada se ha retirado de sus funciones o responsabilidades, si el interés o el 

beneficio estaba presente antes de que la persona estuviera en posición de beneficiarse d el 

conflicto de interés o si se producirían dificultades injustificadas en caso de negarse la 

excepción. 

Confidencialidad/privacidad  
El programa está comprometido con la protección de la privacidad de todos nuestros interesados 

individuales, lo que incluye el público y a quienes trabajan en el programa.  

Toda información personal recolectada por el programa está cubierta por la Ley Federal de 

Privacidad de 1974, la Ley de Protección de la Privacidad Personal (Políticas del Estado de 

Nueva York (New York State Policies, NYS POL) §95, et. seq.) y la Ley de Vivienda Pública 

estatal (consultar, la Ley de Salud Pública (Public Health Law, PHL) §159), entre otras. Estas 
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leyes contemplan la confidencialidad y restringen la divulgación de información personal o 

confidencial. La divulgación no autorizada de esta información personal podrá tener como 

consecuencia responsabilidad personal con sanciones civiles y penales. La información recabada 

solo se podrá usar para ciertos propósitos oficiales, incluyendo:  

1. El Programa de Subvenciones de la CDBG-DR de Nueva York podrá usar la información 

personal a lo largo del proceso de concesión para asegurarse de que se cumplan los 

requisitos del programa, reducir errores y mitigar fraude o abuso.  

2. Cuando el programa contrate auditores independientes para llevar a cabo auditorías 

financieras o programáticas con el fin de determinar el cumplimiento del programa con 

las regulaciones federales y del HUD correspondientes, incluida la Ley Stafford, 

requisitos de la CDBG-DR y leyes locales y estatales.  

3. El programa de la CDBG-DR de Nueva York podrá divulgar información personal sobre 

un solicitante a quienes cuenten con un poder legal oficial sobre el solicitante o a quien el 

solicitante haya otorgado una autorización por escrito. 

4. Las organizaciones que brindan asistencia al Estado para ejecutar el programa de la 

CDBG-DR deben cumplir con todas las solicitudes estatales y federales de auditoría y de 

cumplimiento de la ley. Esto incluye, entre otros, el HUD, la FEMA, el Buró Federal de 

Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), la Oficina del Contralor del 

Estado de Nueva York y la oficina del Inspector General. 

 

Política de recaptura 
La Corporación del Fondo Fiduciario de Vivienda del Estado de Nueva York (HTFC) 

dependiente de la División de Renovación Habitacional y Comunitaria (HCR) a través de la 

GOSR es responsable de garantizar que los fondos de la CDBG-DR adjudicados por el HUD a 

través de New York Rising cumplan con todos los requisitos federales, estatales y locales.  

Para garantizar que el Estado de Nueva York pueda cumplir con sus obligaciones contractuales 

con el HUD y que los receptores secundarios que reciben asistencia de la CDBG-DR utilicen los 

fondos para su objetivo previsto, la GOSR exige que los receptores secundarios firmen contratos 

de receptores secundarios que estipulen las responsabilidades de cada parte y las sanciones 

potenciales si se determina que el receptor secundario no cumplió con sus obligaciones. 

Específicamente, si los fondos no se utilizan para actividades elegibles, el dinero puede 

recuperarse.  

Para supervisar las operaciones y protegerse contra el fraude o las violaciones no intencionales 

de los requisitos del programa, la GOSR ha establecido procedimientos de control de calidad. Si 

se identifica una violación del programa, el Estado recupera los fondos de acuerdo con su 

procedimiento de recuperación. 
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Anexo 2: Plan de Participación Ciudadana  
 

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación ante 
Desastres 

Huracán Irene, tormenta tropical Lee y supertormenta Sandy 
 

 
La principal meta del Plan de Participación Ciudadana de Nueva York es proporcionar a todos 

los ciudadanos de Nueva York la oportunidad de participar en la planificación, implementación y 
revisión de programas de la CDBG-DR del Estado para la recuperación por Sandy. El Plan 
expone políticas y procedimientos para participación ciudadana, los cuales están diseñados para 
maximizar la oportunidad de que los ciudadanos se involucren con los procesos de  redesarrollo  

comunitario. El Estado de Nueva York desarrolló el Plan de Participación Ciudadana para 
cumplir con los requisitos de financiamiento de la Recuperación ante Desastres de la CDBG 
(CDBG-DR) para la supertormenta Sandy, el huracán Irene y la tormenta tropical Lee. El Plan 
refleja los requisitos alternos especificados por el Departamento de Viviendas y Desarrollo 

Urbano (HUD) de Estados Unidos en el Registro Federal (FR-5696-N-01), el Registro Federal 
(FR-5696-N-06), el Registro Federal (FR-5696-N-11) y el aviso de exenciones específicas. 
  
El Estado se asegurará de que las Unidades del Gobierno Local General (UGLG) o receptores 

secundarios que reciben fondos tengan un Plan de Participación Ciudadana que cumpla con las 
regulaciones de la CDBG-DR y tenga en cuenta las exenciones y alternativas disponibles de 
acuerdo al financiamiento de la CDBG-DR.  
 

Para facilitar los requisitos de participación ciudadana y maximizar la interacción de los 
ciudadanos en el desarrollo del Plan de Acción de Recuperación ante Desastres de Nueva York, 
modificaciones sustanciales al Plan de Acción y el Informe Trimestral de Desempeño (QPR), el 
Estado ha establecido acciones específicas para alentar la participación y permitir el acceso 

equitativo de todos los ciudadanos a la información sobre los programas, lo que incluye a 
aquellos de ingresos bajos y moderados, personas con discapacidades, la población de edad 
avanzada, las personas que reciben el Programa de Asistencia para Vivienda ante Desastre 
(Disaster Housing Assistance Program, DHAP) y personas con Dominio Limitado del Inglés.  

 

Divulgación pública 
La GOSR se compromete a garantizar que todas las poblaciones afectadas por las tormentas 
estén al tanto de los programas disponibles para asistencia en la recuperación del huracán Irene, 

la tormenta tropical Lee y la supertormenta Sandy. A través de reuniones personales, eventos de 
divulgación y medios en línea y tradicionales, la GOSR ha publicado programas y realizado 
actividades de divulgación en las áreas afectadas por las tormentas. Asimismo, el Gobernador 
inició el Programa NYRCR, un movimiento liderado por la comunidad que hace que el público 

participe como público interesado en los procesos de planificación y reconstrucción. A través de 
61 Comités interjurisdiccionales de planificación que representan a 119 comunidades, los 
públicos interesados del NYRCR ayudaron a informar a sus comunidades sobre los programas de 
recuperación disponibles mientras se publicaban en línea. 
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Divulgación programática 
A través del Programa de Reconstrucción Comunitaria New York Rising (New York Rising 
Community Reconstruction Program, NYRCR), hubo más de 650 Reuniones del Comité de 

Planificación para construir una declaración de visión; realizar un inventario de los activos 
críticos y una evaluación de los riesgos; y luego, en última instancia, diseñar las estrategias y 
proponer proyectos o acciones para abordar estos riesgos. Todas las reuniones fueron abiertas al 
público y se hicieron públicas en avisos mediáticos, volantes y carteles colocados en edificios 

públicos; anuncios de radio; y medios sociales. Cuando fue necesario, las reuniones se 
anunciaron en varios idiomas para garantizar que la población inmigrante estuviera informada. 
También estuvieron presentes traductores en las reuniones para que la información se entendiera 
claramente. Para aquellos con discapacidad auditiva se prestó el servicio de intérpretes de 

lenguaje de señas. 

Más de 250 Eventos de Participación Pública atrajeron miles de miembros de la comunidad, 

quienes proporcionaron comentarios sobre procesos de planificación y propuestas del NYRCR, y 
además hicieron sugerencias adicionales al respecto. Los miembros de los Comités de 
Planificación fueron fundamentales para representar comunidades que no son tradicionalmente 
representadas en cuanto a la recuperación ante desastres, desde acercarse a las poblaciones 

inmigrantes hasta trabajar con estudiantes de secundaria. Los miembros de los Comités hicieron 
presentaciones en complejos de vivienda para mayores, reuniones religiosas, escuelas y Cámaras 
de Comercio. 

Para el Programa de Pequeños Negocios, la GOSR trabajó en conjunto con la Corporación de 
Desarrollo de Soberanía Estatal (ESD) así como con sus receptores secundarios, los Centros de 
Desarrollo de Pequeños Negocios (SBDC) para crear un enfoque múltiple para llegar a más de 

3,000 negocios en las comunidades afectadas. Esto incluyó la publicación de avisos pagados, 
visitas puerta a puerta, comunicados de prensa y otros esfuerzos de relaciones públicas, en 
colaboración con varios electores y organizaciones comunitarias. 

Durante las primeras etapas del Programa de Propiedad de Vivienda de NY Rising (NY Rising 
Homeowner Program), el Estado se asoció con los socios del sector vivienda de Long Island para 
enfocarse en grupos minoritarios de bajos y moderados ingresos, incluyendo, entre otros, a 

personas con discapacidades y otras necesidades especiales y hogares para ancianos; la 
divulgación y la coordinación con asociaciones cívicas, grupos religiosos y de defensa (equida d 
racial), agencias de servicios sociales, ayuda de emergencia sin fines de lucro, instituciones 
educativas y divulgación a las residencias afectadas por el desastre.  

Los proveedores del Estado para el proyecto sostuvieron numerosas reuniones para informarle al 
público sobre la disponibilidad de subsidios para reparar sus hogares. Esta divulgación consistió  

en una variedad de métodos: anuncios en los medios, actualizaciones en línea en el sitio  web de 
Recuperación ante Tormentas y mediante los perfiles de Recuperación ante Tormentas en redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram, reuniones comunitarias y asociaciones con 
receptores secundarios. Además, el personal hizo presentaciones a grupos comunitarios, 

específicamente en Long Island, para proveer información actualizada del Programa. Un trabajo 
similar se llevó a cabo en condados al norte de Nueva York para garantizar que todos los 
propietarios de viviendas afectados tuvieran la información del programa actualizada. Además, 
se llevaron a cabo reuniones de asistencia técnica frecuentes con solicitantes para brindar 
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asistencia a propietarios para que entendieran el programa de una mejor manera, y así completar 
el proceso de reconstrucción con éxito. 

Asimismo, el Estado contrató al Consejo de Bienestar de Long Island/Grupo de Recuperación a 
Largo Plazo de Long Island (Long Island Long-Term Recovery Group, LTRG) para llevar a 
cabo actividades dirigidas a individuos de ingresos bajos y moderados afectados por la 

supertormenta Sandy, a fin de alentar a estas personas a solicitar el Programa de Asistencia para 
la Recuperación de la Vivienda de NY Rising antes del plazo del 11 de abril de 2014.  

Para sus programas de alquiler, el Estado llevó realizó acercamientos a potenciales propietarios a 
lo largo de las áreas afectadas que pudieran ser elegibles para el programa. Como parte de su 
implementación, el Estado también llevó a cabo divulgaciones para antiguos inquilinos de 
unidades alquiladas afectadas para que estuvieran al tanto de potenciales unidades reparada s o 

nuevas una vez que estuvieran terminadas. 

Divulgación a poblaciones vulnerables 
El Estado también realizó actividades de divulgación a los residentes con necesidades más 
agudas, en particular a los hogares de ingresos bajos y moderados y los hogares encabezados por 
personas que no hablan inglés. Como se mencionó anteriormente, dentro del Programa NYRCR, 
cuando era necesario, se publicaron avisos en varios idiomas para las reuniones con el fin de 

garantizar que la población inmigrante estuviera al tanto. También estuvieron presentes 
traductores en las reuniones para que la información se entendiera claramente. Para aquellos con 
discapacidad auditiva se prestó el servicio de intérpretes de lenguaje de señas. 

A medida que el Estado continúa implementando programas y trabajando con las comunidades 
para recuperarse del huracán Irene, la tormenta tropical Lee y la supertormenta Sandy, la GOSR 
se compromete a continuar la divulgación y acceso a los programas para poblaciones vulnerables 

y a garantizar que la información del Programa sea accesible para poblaciones con barreras 
idiomáticas. Por ejemplo, la Modificación al Plan de Acción (Action Plan Amendment, APA) 
está traducida al español, ruso y chino, que son los tres idiomas que más necesitan las personas 
con barreras idiomáticas en los condados afectados (de acuerdo con los estimados de 5 años de la 

Encuesta de la Comunidad Estadounidense (American Community Services, ACS) del período 
2008-2012, tabla B16001, de Poblaciones de más de 5 años de edad que hablan inglés menos que 
“muy bien”). El Estado continúa traduciendo los materiales programáticos de sus Programas. El 
Estado también continúa ofreciendo servicios de traducción cuando son necesarios en la gestión 

de casos y reuniones públicas. 

El sitio web del Estado (stormrecovery.ny.gov) incluye la función de traducción. El Estado 

también proporciona la traducción de cualquier documento a idiomas adicionales, braille o 
cualquier otro formato para personas con impedimentos visuales si es solicitado.  

El Estado continúa impulsando acciones para acercarse a todas las poblaciones y garantizar que 
la comunidad esté educada y al tanto de todos los programas de recuperación. A medida que los 
programas se ajustan y llegan a nuevas fases, el Estado continuará ajustando su divulgación 
pública para garantizar un alcance integral a todas las poblaciones.  

 

Avisos públicos, audiencias públicas y período para comentarios 
El Plan de Participación Ciudadana del Estado garantiza que haya acceso razonable y oportuno a 
avisos y comentarios públicos en cuanto a actividades propuestas para la utilización de subsidios 
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del CDBG-DR. En los Avisos para la Segunda y Tercera asignación, el HUD revisó los 
requerimientos para las audiencias públicas. El Estado siempre celebra una audiencia públ ica, 
como mínimo, por cada modificación importante, a partir de la APA 6. Las actas por escrito  de 

las audiencias y las listas de asistencia se mantienen para ser revisadas por funcionarios del 
Estado. El Estado continúa coordinando reuniones de alcance con entidades estatales, gobiernos 
locales, organizaciones sin fines de lucro, sector privado y asociaciones involucradas. El Estado 
invitó a comentario público del Plan de Acción de Recuperación de Desastres de Nueva York y 

continuará invitando a comentario público por cualquier Modificación Importante por un mínimo 
de treinta días, publicado visiblemente y con acceso al portal web oficial de la GOSR. 
 

Modificaciones Sustanciales al Plan de Acción 
El Estado ha definido como Modificaciones Sustanciales al Plan de Acción aquellos cambios que 
requieran las siguientes decisiones: 

• adición o eliminación de cualquier actividad permisible descrita en la solicitud aprobada.  

• asignación o reasignación de más de $1 millón; o 

• cambio en los beneficiarios planificados. 

Aquellas modificaciones que cumplan con la definición de una Modificación Significativa están 
sujetas a aviso público, audiencias públicas y procedimientos de comentarios públicos. A los 

ciudadanos y unidades de gobierno local se les da un aviso razonable y un a oportunidad de 
comentar las Modificaciones Significativas al Plan de Acción propuestas. Se publica un aviso y 
una copia de la Modificación Significativa propuesta en el sitio web oficial de la agencia. A los 
ciudadanos se les dan no menos de treinta días para revisar y comentar la modificación 

propuesta. 

Se incluye un resumen de todos los comentarios recibidos y respuestas en la presentación al 

HUD y se publican en el sitio web oficial de la GOSR. Se puede encontrar un resumen de todos 
los comentarios y respuestas en la Modificación al Plan de Acción relevante en el sitio web de la 
GOSR.  
 

Las Modificaciones al Plan de Acción no sustanciales se publican en el sitio web de la GOSR 
después de que se haya enviado la notificación al HUD y entre en vigencia la modificación. Cada 
Modificación al Plan de Acción (significativa o no) es numerada secuencialmente y se publica en 
el sitio web. 

 

Informes de Desempeño 
El Estado debe presentar un Informe de Desempeño Trimestral (QPR) mediante el sistema de 
Presentación de Informes de Subvenciones de Recuperación ante Desastres (DRGR) del HUD a 
más tardar treinta días después del final de cada trimestre calendario. En los treinta días de la 

presentación al HUD, cada QPR debe ser publicado en el sitio web oficial de la GOSR. El plazo 
para el primer QPR del Estado es después del primer trimestre calendario después de la 
concesión de la subvención. Los QPR se publicarán trimestralmente hasta que se agoten todos 
los fondos y se haya informado de todos los gastos. Cada QPR está disponible en: 

https://stormrecovery.ny.gov/funding/quarterly-reports. 

Cada QPR incluye información sobre usos de los fondos en las actividades identif icadas en el 

Plan de Acción como se introdujo en el sistema de presentación de informes del DRGR. Esto 

https://stormrecovery.ny.gov/funding/quarterly-reports
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incluye, entre otros, nombre del proyecto, actividad, ubicación y objetivo nacional; fondos 
presupuestados, obligatorios, reducidos y gastados; fuente del financiamiento y monto total de 
cualquier fondo que no sea del CDBG-DR a ser gastado en cada actividad; fechas de comienzo y 

finalización reales de las actividades completadas; resultados de desempeño logrados como 
número de unidades habitacionales terminadas o número de personas de ingresos bajos y 
moderados que se están beneficiando; y raza y etnia de las personas a quienes se les asiste con 
actividades de beneficios directos. El Estado también debe registrar el monto de financiamiento 

gastado para cada contratista identificada en el Plan de Acción. Los esfuerzos hechos por el 
Estado para promover igualdad de vivienda están incluidos en el QPR. 

Durante el plazo de la subvención, el beneficiario proporcionará a ciudadanos, gobiernos locales 
afectados y otras partes interesadas acceso razonable y oportuno a la información y registros 
relacionados con el Programa aprobado y al uso del beneficiario de los fondos de la subvención, 
así como a los contratos adquiridos con financiamiento de la CDBG-DR. Esta información está 

publicada en el sitio web oficial del beneficiario y es proporcionada bajo petición.  
 

Asistencia Técnica 
El Estado proporciona asistencia técnica para facilitar la participación de los ciudadanos donde 

se solicite, particularmente en grupos representativos de personas de ingresos bajos y moderados 
y población vulnerable. El nivel y tipo de asistencia técnica es determinado por el 
solicitante/receptor de acuerdo a la necesidad específica de los ciudadanos de la comunidad.  

Requisitos de Participación Ciudadana para receptores secundarios y 
gobiernos locales que participan en Programas de la CDBG-DR 
Para garantizar que el solicitante cumple con la Sección 508 de la Ley de Vivienda y Desarrollo  
Comunitario de 1974, con sus modificaciones, los requisitos de participación ciudadana para 

Unidades de Gobierno Local General (UGLG) que corresponden para fondos de recuperación 
ante desastres del Estado, o los reciben, son los siguientes:  

Cada solicitante debe darles a los ciudadanos oportunidades adecuadas para participar en 
planificación, implementación y revisión del programa de la CDBG. El solicitante debe 
proporcionarles información adecuada a los ciudadanos, obtener sus puntos de vista y propuestas 
y darles oportunidad de comentar sobre el desempeño de desarrollo comunitario previo del 

solicitante.  

Las UGLG que reciban fondos de la CDBG-DR deben tener un plan de participación ciudadana 

adoptado por escrito que:  

• Proporcione y fomente la participación ciudadana, con especial énfasis en la participación 

de personas de ingresos bajos y moderados que residen en barrios pobres y deteriorados, 
y en áreas en las que se proponen fondos para su uso;  

• Proporcione a los ciudadanos acceso razonable y oportuno a reuniones locales, 
información e informes relacionados con el método de distribución propuesto del Estado, 

como lo exigen las regulaciones de la Secretaría, y que estén relacionados con el uso real 
de los fondos de acuerdo al Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
1974, con sus modificaciones, y con el uso real y propuesto por parte de la unidad de 
gobierno local de fondos de la CDBG; 
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• Brinde asistencia técnica a grupos representativos de personas de ingresos bajos y 
moderados que soliciten dicha ayuda al desarrollar propuestas con el nivel y tipo de 

asistencia a ser determinados por el beneficiario;  

• Proporcione la revisión de actividades propuestas y el rendimiento del Programa por 
parte de beneficiarios potenciales o reales, y con adaptaciones para los discapacitados;  

• Proporcione una respuesta oportuna por escrito a reclamos y quejas que también se hayan 

hecho por escrito, en 15 días hábiles, donde se pueda.  

• Identifique cómo se cubrirán las necesidades para residentes que no hablan inglés donde 
se puede esperar que se involucre un número significativo de residentes que no hablen 

inglés;  

• Establezca procedimientos y políticas para garantizar la no discriminación, basada en 
discapacidades, en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal 
según lo exige la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según fue modificada.  

El plan debe estar disponible al público y debe incluir procedimientos que cumplan los siguientes 
requisitos:  

• Audiencias de desempeño: Antes de cerrar el Programa de Recuperación ante Desastres, 
el Programa, la UGLG y los receptores secundarios estatales es posible que tengan que 

realizar una audiencia pública para obtener visitas de los ciudadanos y responder 
preguntas relacionadas con el desempeño del Programa. Esta audiencia se realiza después 
de un aviso adecuado, en momentos y ubicaciones convenientes para beneficiarios 
actuales con adaptaciones para discapacitados y personas que no hablan inglés. Las actas 

por escrito de las audiencias y las listas de asistencia se mantienen para ser revisadas por 
funcionarios del Estado. Nada en estos requisitos debe ser construido para restringir la 
responsabilidad y autoridad del solicitante para el desarrollo de la solicitud. 

• Procedimientos de reclamos: El Estado asegura que cada UGLG o receptor secundario 

financiado con fondos de la CDBG-DR cuente con procedimientos para la presentación 

de reclamos por escrito de ciudadanos y administrativos. El Plan de Participación 

Ciudadana proporciona a los ciudadanos información con respecto a estos procedimientos 

o, como mínimo, les da a los ciudadanos la información con respecto a ubicación y 

horario en los cuales pueden obtener una copia de estos procedimientos por escrito. 

Todos los reclamos por escrito de ciudadanos que identifiquen deficiencias relacionadas 

con las UGLG y el programa de desarrollo comunitario del receptor secundario merecen 

ser tomados en cuenta con detenimiento y oportunamente. Se hacen todos los intentos de 

buena fe para resolver de forma satisfactoria los reclamos a nivel local. Los reclamos se 

presentan ante el Director Ejecutivo o Funcionario en Jefe Elegido de la entidad que 

recibe los fondos y que investiga y revisa el reclamo. Se hace una respuesta por escrito de 

parte del Funcionario Electo en Jefe, el Director de la Agencia o el Director Ejecutivo al 

demandante a los 15 días hábiles, cuando sea factible. 

 


